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____________________________________________________________________ 
Tämän opinnäytetyön aiheena oli luoda opas Yyterin alueen tapahtumajärjestäjille. 
Yyteristä on kirjoitettu aikojen saatossa paljon, mutta aluetta ei ole koskaan aiemmin 
käsitelty tapahtumajärjestäjän näkökulmasta. Työn tilaajana toimi Top Camping Yy-
teri, joka toimii Yyterinsantojen alueen vuokraajana. Opas on saatavissa Top Cam-
ping Yyterin leirinnästä sekä Porin Seudun Matkailu Oy MAISAn toimipisteestä. 
 
Opinnäytetyö koostuu teoriaosuudesta ja toiminnallisesta tuotoksesta eli oppaasta. 
Teoriaosuudessa käsiteltiin Yyterin aluetta ja tapahtumatuotantoa yleisellä tasolla ja 
oppaassa tämä yleinen teoria kohdennettiin Yyterin alueeseen. Molemmissa osioissa 
käsiteltiin Yyterin alueen luonnonhistoriaa, aluetta tapahtumapaikkana sekä Yyterin 
kuulumista osaksi Euroopan laajuista Natura 2000-luonnonsuojeluverkostoa. Op-
paassa on käsitelty tapahtumajärjestämisen prosessia lupamenettelystä tapahtuman 
suunnitteluun, toteuttamiseen ja jälkitoimenpiteisiin. Oppaassa on käsitelty Yyterin-
santojen soveltuvuutta tapahtumajärjestämiseen myös alueen teknisten ominaisuuk-
sien osalta. 
 
Työn tavoitteena ja tarkoituksena oli selvittää tuleville tapahtumajärjestäjille asioita 
jotka tulee ottaa huomioon suunniteltaessa tapahtumaa Yyteriin. Olen itse ollut mu-
kana järjestämässä Yyteriin juhannustapahtumaa vuonna 2010 sekä Yyteri BeachFu-
tis -tapahtumaa vuosina 2010 ja 2011. Minulla on siis omakohtaisia kokemuksia alu-
een tapahtumajärjestämisestä ja olen näitä omakohtaisia tietoja hyödyntänyt oppaas-
sa muiden lähteiden lisäksi. 
 
Toiminnallinen tuotos eli opas Yyterin alueen tapahtumajärjestäjille toimii käytän-
nönläheisenä apuna ja työkaluna Yyterissä järjestettävän tapahtuman eri tuotantovai-
heissa. Suurtapahtumien järjestäminen alueelle on hankalaa, mutta tarkoilla ennakko-
suunnitelmilla ja yhteistyössä eri viranomaisten kanssa voidaan suurtapahtumia myös 
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The objective of this thesis was to compile a guide for the event organisers of the 
Yyteri region. Much has been written about Yyteri over the years. However, the re-
gion was never been surveyed from the perspective of event organisers. The custom-
er of this thesis is Top Camping Yyteri, the licensor of Yyteri Beach area. You can 
get the guide for free from Top Camping Yyteri and from Pori Regional Tourist 
Agency MAISA.  
 
The thesis consists of theory and an operational part, i.e. the guide. The theory covers 
the Yyteri region and its event production on a general level, and in the guide this 
general theory was targeted at the Yyteri region. Both the theory and the guide sur-
veyed the natural history of the Yyteri region, the region as a venue and as a part of 
the Europe-wide Natura 2000 nature conservation network. The guide covers the 
event organizing process from licensing procedure to planning, implementing and 
follow-up of an event. In addition, the guide studies the suitability of the Yyteri 
Beach as a venue from the perspective of the region’s technical features. 
 
The objective and purpose of this thesis was to discover issues that new event organ-
isers should take into consideration when planning an event at Yyteri. I have taken 
part in organising the Midsummer Event at Yyteri in 2010 and the Yyteri Beach-
Futis-beach football event in 2010 and 2011. This gave me personal experience of 
event organisation in the region. In addition to other sources, I used this knowledge 
to compile the guide. 
 
An operational part i.e. the guide for the event organisers of the Yyteri region acts as 
a practical tool to assist organisers in different stages of event production. Organizing 
major events in Yyteri Beach area has been made difficult, but with the precise pre-
plans and co-operation with different authorities can make possible to organize major 
events in Yyteri Beach area. 
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Opinnäytetyön aiheena oli oppaan luominen Yyterin alueen tuleville tapahtumajär-
jestäjille. Yyteri on Porissa sijaitseva alue, joka sijaitsee noin 20 kilometrin päässä 
kaupungin keskustasta luoteeseen. Alue on nimensä puolesta tuttu valtaosalle suoma-
laisista ja monet ovat siellä myös vierailleet. Alueella on järjestetty paljon eri suu-
ruusluokan tapahtumia aina sotia edeltävästä ajasta nykypäivään saakka. Ongelmana 
Yyterin alueen tapahtumajärjestämisessä on kuitenkin se, ettei alueesta ole yhtään 
yleispätevää teosta, joka käsittelisi aluetta tapahtumajärjestäjän näkökulmasta. 
 
Idea aiheeseeni syntyi vuonna 2010 suorittaessani työharjoitteluani Oy Semi Event 
Ltd – nimisessä yrityksessä. Yritys järjesti samana vuonna kaksi suurtapahtumaa Yy-
terissä (Yyteri BeachFutis ja Yyteri Juhannus). Opinnäytetyön myöhemmissä vai-
heissa käytän nimitystä Yyteri BeachFutis – organisaatio, koska yritys muodostui 
ydinryhmästä, jota kutsuttiin organisaatioksi. Tapahtumatuotannon aikana minulle 
tuli monesti vastaan tilanteita, joissa oli selvitettävä pieniä seikkoja Yyterin alueesta 
sekä projektimuotoisesta tapahtumajärjestämisestä. Huomasin että pienien asioiden 
selvittäminen vei minulta hirveästi aikaa ja energiaa.  Ymmärsin, että alueen tulevat 
tapahtumajärjestäjät joutuvat etsimään paljon samoja tietoja järjestäessään tapahtu-
maa kyseisellä alueella, koska tietoja ei ole koottu mihinkään yksien kansien väliin. 
Tästä syntyi idea Yyterin alueen tapahtumajärjestäjän oppaan luomiseen. Keskustelin 
tämän jälkeen aiheesta Porin Seudun Matkailu Oy Maisan myynti- ja markkinointi-
johtaja Maria Sunin kanssa. Keskustelimme asiasta ja lopputuloksena oli, että kysei-
selle oppaalle on todella tarvetta, koska Yyterissä järjestetään niin paljon erilaisia 
tapahtumia ympärivuotisesti (Suni henkilökohtainen tiedonanto 22.9.2010). 
 
Opinnäytetyöni on toiminnallinen ja se jakautuu kahteen osaan, raporttiosioon sekä 
kirjalliseen tuotokseen, joka on opas Yyterin tapahtumajärjestäjille. Oppaan ideana 
oli koota yhteen tietoa Yyterin alueesta sekä sen mahdollisuuksista ja rajoitteista ta-
pahtumajärjestämisen kannalta. Opas sisältää karttatietoja sekä omakohtaisia käytän-
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nön ohjeita ja vinkkejä tuleville alueen tapahtumajärjestäjille. Oppaassa on sivuttu 
myös tapahtumajärjestämisen keskeisintä lainsäädäntöä.  
 
Työn tilaajana ja valmiin oppaan jakajana toimii Yyteri Top Camping – leirintä, joka 
vuokraa Porin kaupungin omistamaa Yyterinsantojen aluetta tapahtumajärjestäjien 
käyttöön. Heidän tehtävänään on myös jakaa kyseinen opas lähialueen yrittäjille sekä 
halutessaan lisätä ja päivittää oppaassa olevia tietoja. Työn tilaaja on osa Porin Seu-
dun Matkailu Oy MAISAa, jonka vuoksi työ on saatavissa myös Maisan keskustan 




2 OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET, TARKOITUS JA 
TUTKIMUSTEHTÄVÄ 
 
Opinnäytetyöni on luonteeltaan toiminnallinen. Työni keskeisenä tutkimustehtävänä 
on kartoittaa Yyteriä alueena tapahtumajärjestäjän näkökulmasta ja luoda tältä poh-
jalta opas tuleville alueen tapahtumajärjestäjille. Oppaan kohderyhmänä ovat kaikki 
yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt, jotka suunnittelevat järjestävänsä tapahtumaa 
Yyterin santojen alueella ja sen läheisyydessä. Idea kyseisen oppaan luomiseen lähti 
suorittaessani työharjoitteluani Yyteri BeachFutis – organisaatiossa keväällä 2010. 
Nyt minulla on taustalla kaksi järjestettyä Yyteri BeachFutista joista jälkimmäinen 
eli vuoden 2011 – tapahtuma pidettiin lopulta vaiherikkaan lupamenettelyn jälkeen 
Porin Raviradalla. 
2.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 
Suorittaessani työharjoitteluani minulle tuli usein vastaan tilanteita, joissa oli selvi-
tettävä pieniä seikkoja Yyterin alueesta sekä projektimuotoisesta tapahtumajärjestä-
misestä. Ymmärsin, että samat asiat tulevat vastaan kaikille sellaisille henkilöille, 
yhteisöille ja organisaatioille, jotka suunnittelevat järjestävänsä tapahtumaa Yyteris-
sä. Huomasin, että pienien asioiden selvittäminen yksittäin vei minulta hirveästi ai-
kaa ja energiaa ja toivoin, että jossain olisi ollut valmiina sellainen yleinen opas, joka 
käsittelee Yyteriä tapahtumajärjestämisen näkökulmasta. Yyteristä on kyllä kirjoitet-
tu aikojen saatossa paljon, mutta aihetta ei ole aiemmin käsitelty tapahtumajärjestä-
jän näkökulmasta. 
 
Opas sisältää tietoja Yyterin alueesta tapahtumajärjestäjien käyttöön pääpainona alu-
een tekniset valmiudet ja alueen soveltuvuus tapahtumien käyttöön luontonäkökul-
mien kannalta. Se käsittelee myös pääpiirteissään sellaiset asiat, jotka tapahtumajär-
jestäjän on syytä huomioida suunnitellessaan tapahtuman pitopaikaksi Yyteriä. Esi-
tän nämä asiat sekä faktatietojen, että omien kokemuksieni perusteella. Opas ei ole 
täydellinen ja Yyteri Top Camping vastaanottaakin oppaaseen liittyviä kehitysehdo-
tuksia ja lisäyksiä. Opas on rakennettu helposti päivitettäväksi ja Yyteri Top Cam-




Koska olen ollut kahtena viimeisenä vuonna mukana Yyteri BeachFutis – tapahtu-
man järjestäjäorganisaatiossa, oli minulle alusta saakka selvää, etten tee opasta ky-
seisen organisaation edustajana vaan yksityishenkilönä. En sisällyttänyt opinnäyte-
työhöni mitään sellaista tietoa, joka olisi ollut työni puolesta salaista. Oppaassa esite-
tyt tutkimustulokset ovat sellaisia, jotka kuka tahansa aiheeseen perehtynyt henkilö 
voisi tietää, vaikka ei olisi kuulunut tapahtumaorganisaatioon. Käsittelin työssäni 
BeachFutista muutoinkin hyvin objektiivisesti, jotta minua ei voida syyttää puolueel-
lisuudesta tapahtumaa kohtaan. 
 
Työn tavoitteena oli selvittää tuleville tapahtumajärjestäjille asiat, jotka kannattaa 
huomioida järjestettäessä tapahtumaa Yyterissä. Asetin henkilökohtaiseksi tavoit-
teekseni opinnäytetyössä sen, että pystyn jatkossa hyödyntämään saamiani uusia tie-
toja Yyteristä sekä tapahtumajärjestämisen prosessista järjestäessäni uusia tapahtu-
mia Yyterissä sekä muissa paikoissa. Tapahtumatuotannon prosessihan on tapahtu-
mapaikasta riippumatta hyvin samanlainen eli pitää sisällään tapahtuman suunnitte-
lun, toteutuksen ja jälkitoimenpiteet. Koin myös opinnäytetyöprosessin sellaisena 
henkisen kasvun paikkana, jossa vastuu työn tekemisestä ja sen laadusta on työn teki-
jällä itsellään. 
 
Oppaan tarkoituksena on olla käytännönläheinen apu ja työkalu Yyteriin järjestettä-
vän tapahtuman eri suunnitteluvaiheissa. Järjestäjät voivat hakea oppaasta apua jär-
jestämisen eri vaiheissa alun suunnitteluvaiheesta tapahtuman jälkiselvittelyihin 
saakka.  
2.2 Työn tarpeellisuus 
Yyterissä järjestetään vuosittain kymmeniä eri suuruusluokan tapahtumia, mutta mis-
tään ei ole löydettävissä kunnon ohjeistusta siitä, mitä alueella saa ja mitä ei saa teh-
dä. Tapahtumajärjestäjät tarvitsevat tietoa tapahtumapaikan mahdollisuuksista ja ra-




Selvitin oppaan tarpeellisuutta tältä pohjalta ja päädyimme Porin Seudun Matkailu 
Oy Maisan myynti- ja markkinointijohtaja Maria Sunin kanssa siihen, että kyseiselle 
oppaalle on todella tarvetta (Suni henkilökohtainen tiedonanto 22.9.2010). Työn ti-
laajana ja valmiin oppaan jakajana toimii Yyteri Top Camping – leirintä, joka vuok-
raa Porin kaupungin omistamaa Yyterinsantojen aluetta tapahtumajärjestäjien käyt-
töön. Oppaassa on lisäksi paljon perustietoa Yyteristä, joka hyödyttää myös paikalli-
sia yrittäjiä. Tämän vuoksi sovimme työn tilaajan kanssa, että he toimittavat kopiot 
kyseisestä oppaasta myös niille paikallisille 19 yrityksille, jotka on mainittu oppaassa 
alueen palveluntarjoajina.  
2.3 Tiedonkeruu ja tausta-aineiston käyttö 
Lähdeaineisto opinnäytetyöraporttiini koostuu pääasiassa kirjallisuus- ja Internet-
lähteistä. Hannes Tiiran kirja Yyteri – Hiekkarantojen kuningatar vuodelta 2005 on 
toiminut hyvänä tausta-aineistona Yyterin alueeseen ja sen historiaan liittyvissä kap-
paleissa. Tutkimusalueeni kuuluu lähes kokonaisuudessaan Natura 2000 – luonnon-
suojeluverkostoon sen Suomen oloissa harvinaisten luontoarvojen vuoksi. Santtu 
Ahlman ja Tua Nylén ovat tehneet loistavaa työtä kartoittaessaan aluetta kyseisten 
Natura-luontoarvojen näkökulmasta. Heidän näkemyksensä ovat toimineet ensisijai-
sina lähteinä Yyterin Naturaa käsittelevissä osioissa. 
 
Tapahtumajärjestämisen teoriasta on löydettävissä paljon lähteitä. Tutkimukseni 
kannalta soveltuvinta lähdeaineistoa olivat kaksikon Vallo & Häyrinen kirjoittamat 
tapahtumajärjestämiseen liittyvät kirjat vuosilta 2003 ja 2008.  
 
Keskustelin Yyterin alueen tapahtumajärjestämisestä usean henkilön kanssa opinnäy-
tetyöprosessin aikana. Keskustelemieni henkilöiden joukossa on ollut Yyterin alueen 
yrittäjiä sekä asukkaita, Porin kaupungin päättäjiä, ympäristöaktivisteja, alueen ta-
pahtumatuotantoon liittyviä henkilöitä sekä eri tapahtumien kävijöitä. Olen siis saa-
nut tätä kautta valtavan potentiaalin hyödynnettäväkseni työssäni. Päätin jättää kes-
kusteluista saamani runsaan materiaalin kuitenkin käyttämättä sellaisenaan, sillä Yy-
terin tapahtumatuotanto aiheuttaa suuria tunteita sekä tapahtumien puolesta että vas-
taan. En halunnut, että opinnäytetyöni muuttuisi spekuloinniksi tapahtumien järjes-
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tämisoikeuksista Yyterissä, sillä tällaista keskustelua käydään tällä hetkellä tarpeeksi 
paljon ilman, että minun piti ottaa kantaa aiheeseen työni kautta. Olen ollut itse kui-
tenkin osaltani vahvasti vaikuttamassa kyseisen alueen tapahtumatuotannossa, joten 
minulla on ymmärrettävästi omat mielipiteeni aiheeseen liittyen. Koen, etten olisi 
pystynyt käsittelemään asiaa tarpeeksi puolueettomasti ulkopuolisen henkilön silmin. 
 
Käytin varsinaisen oppaan teoriaosuudessa pääosin samaa materiaalia kuin opinnäy-
tetyöraportissa. Opasta varten minulla on itselläni paljon sellaista taustatietoa, jota 
olen saanut työharjoitteluni kautta. Tämä on osittain kokemusperäistä ja osittain työ-
peräistä tietoa, jota ei ole mihinkään kirjalliseen lähdeteokseen dokumentoitu eikä 
tätä tietoa välttämättä muilta henkilöiltä aiheeseen liittyen edes löydy. Pyrinkin op-
paassa juuri siihen, että tällainen useasta lähteestä ajan kuluessa keräämäni hiljainen 
tieto siirtyisi oppaan välityksellä eteenpäin. Olen hankkinut sekä piirtänyt itse useita 
karttoja Yyterin alueesta opasta varten. Toivon näiden karttojen helpottavan tapah-
tumajärjestäjiä, kun useat tapahtumajärjestämisessä tarpeelliset kartat löytyvät samo-
jen kansien välistä. Käytin oppaassa yhtenä pääteoksena Jari Lampisen ja Tapio Vä-
likylän kirjoittamaa Yleisötilaisuuden järjestämisopasta vuodelta 2009. Olen keskus-
tellut molempien henkilöiden kanssa opaskirjan käytöstä omassa työssäni. 
2.4 Työn rakenne ja rajaus 
Opinnäytetyöni koostuu raporttiosasta, jossa on kerrottu tapahtumajärjestämisen teo-
riaa ja Yyterin alueen erikoispiirteitä. Näiden tietojen pohjalta tein tuotoksen, joka on 
Opas Yyterin alueen tapahtumajärjestäjille. Opas sisältää käytännön asioihin liittyvää 
opastusta tuleville alueen tapahtumajärjestäjille. Toteutusmuoto on sähköinen PDF ja 
se on saatavissa Yyteri Top Camping leirinnästä sekä Porin Seudun Matkailu Oy 
MAISAn toimipisteestä. Sähköinen opas oli sekä työn tilaajan että tekijän yhteinen 
toteutustoive. Oppaasta ei tässä vaiheessa haluttu tehdä painettua versiota, sillä pai-
netun oppaan tiedot vanhenevat hyvin nopeasti varsinkin alati muuttuvassa Yyteris-
sä. Sähköinen opas on siis paremmin päivitettävissä ja näin ollen ajantasaisempi. 
Sähköisestä versiosta ei myöskään muodostu painokuluja ja se on myös ekologisem-
pi sekä nykyaikaisempi vaihtoehto. Leirintä saa tulevaisuudessa itse päättää oppaan 
mahdollisesta myöhemmästä paperiversion painannasta. Opas on julkaistuna koko-
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naisuudessaan myös opinnäytetyöraportissa. Top Camping Yyterillä on valta ja vas-
tuu oppaan päivittämisestä jatkossa. Heillä on PDF – tiedoston lisäksi alkuperäinen 
Word – dokumentti oppaasta, joten he pystyvät halutessaan tulevaisuudessa helposti 
päivittämään oppaan tietoja sekä lisäämään sinne uusia tekstikappaleita. 
 
Tutkimuksessa ei voida havainnoida, eikä esseetä voida laatia niin, että tarkasteltava 
asia tulisi kaikin mahdollisin puolin käsitellyksi. Aihepiirin ollessa väljä paras tapa 
rajata se on tutustua aiheesta aiemmin kirjoitettuun tuoreeseen kirjallisuuteen ja pyr-
kiä löytämään katsaustyyppisiä tai muita omaa aihetta lähellä olevia artikkeleita. 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 85.) Koska aihetta ei voida tarkastella kaikin 
mahdollisin puolin, päätin käsitellä aihetta tapahtumajärjestäjän näkökulmasta. 
 
Raporttiosan teoriaosio etenee vastaamalla ensin siihen, miten tapahtuma määritel-
lään. Samalla käsittelen yleisötapahtumien nykytilaa Suomessa sekä sitä, millainen 
bisnes tapahtumajärjestämisestä on muodostunut. Seuraavaksi aihepiiri siirtyy Yyte-
riin, jonne oppaani kohdentuu. Tarkennettuna keskityn Yyterinsantojen alueella si-
jaitsevan surfkeskuksen, leirintäalueen ja lomakylän väliselle alueelle (kartta 1 s. 13), 
koska se on tapahtumajärjestämisen kannalta paras alue Yyterissä alueen valmiista 
infrastruktuurista (valmiita rakennuksia, teitä, viemäröintejä) sekä läheisistä majoi-
tus-, paikoitus- ja ravintolapalveluista johtuen. 
 
Tutkimusalue on liitetty osaksi Euroopan Yhteisön Natura 2000 – luonnonsuojelu-
hanketta. Alueella järjestettävien suurempien tapahtumien lupamenettely lähtee aina 
liikkeelle Naturan luonnonsuojeluarvojen kunnioittamisesta ja luonnonsuojelullisten 
kohteiden säilyttämisestä. Luonnonsuojelualue koostuu erillisestä luonto- ja lintudi-
rektiivistä. (Valtion ympäristöhallinnon www-sivut 2011) Koska oma tutkimusalu-
eeni luokitellaan pelkästään Naturan luontodirektiivin mukaiseksi kohteeksi, käsitte-
len työssäni lintudirektiiviä hyvin minimaalisesti. Esittelen Yyterinsantojen yleisim-
mät ja opinnäytetyön kannalta tärkeimmät dyynityypit. Näiden lisäksi alueen suojel-
tuihin dyynityyppeihin kuuluvat vedenalaiset hiekkasärkät, vaihettumissuot ja ran-
tasuot, lehdot sekä metsäluhdat. Jätän nämä dyynityypit erikseen käsittelemättä, kos-




Seuraavaksi käsittelen tapahtumaa projektimuotoisena prosessina, jossa on kolme eri 
vaihetta; suunnittelu, toteutus ja jälkitoimenpiteet. Käsittelen pintapuolisesti tapah-
tumatuotannon kustannuksia ja budjetointia, jotta lukija saa käsityksen niiden merki-
tyksestä tapahtumatuotannon kannalta. Kerron festivaalien budjetoinnista sekä meno 
– ja tulorakenteesta tutkimustuloksen sekä siihen pohjautuvien kaavioiden avulla. 
Aiheet eivät kuitenkaan ole opinnäytetyöni kannalta keskeisessä osassa, joten käsitte-
len aiheita vain pintapuolisesti.  
 
Näiden osioiden jälkeen on teoreettisen osuuden yhteenveto, jossa niputan yhteen 
raportissa käsittelemäni yksittäiset aihealueet. Lopuksi kerron vielä lyhyesti toimin-
nallisen opinnäytetyön ja oppaan luomisen prosessista. Lisäksi kerron oppaan sisäl-
löstä ja viimeiseksi arvioin toiminnallisen tuotoksen eli oppaan toteutusta ja työlle 
asettamieni tavoitteiden toteutumista ja opinnäytetyöprosessia kokonaisuutena. 
 
Yyterin edustalle perustettiin eduskunnan lakipäätöksellä 8.3.2011 Suomen suurin 
merellinen kansallispuisto nimeltään Selkämeren kansallispuisto. Kansallispuisto 
avautui uuden lain myötä 1.7.2011. Kyseessä on maamme suurin Itämeren suojelu-
alue ja ensimmäinen varsinaisia vesialueita ja merenpohjaa suojeleva puisto, joka 
ulottuu etelästä Kustavin edustalta Merikarvialle. (Metsähallituksen www-sivut 
2011.) Yyterin edusta kuuluu myös kyseiseen suojelualueeseen, mutta koska varsi-
nainen tutkimusalueeni ei sijaitse kansallispuiston alueella, jätän aiheen tämän tar-
kemmin käsittelemättä. 
3 YYTERIN ALUE 
 
”Joka inhoaa hiekkaa, hän pysyköön poissa Yyterin sannoilta. Yyteriä ei voi hyväk-
syä hyväksymättä tuota valuvaa, kaikkialle tunkeutuvaa ainetta.” (Satakunnan Kansa, 
25.6.1982). Poiminta Satakunnan Kansan juhannusartikkelista on vanha, mutta edel-
leen Yyteriä hyvin kuvaava lause. Yyteri ei olisi paikkana Suomen oloissa ainutlaa-




Yyterin alue on määriteltävissä monella eri tavalla. Opinnäytetyön kannalta keskei-
nen alue on Yyterinsantojen alue rajattuna Yyterin Surfkeskukselta etelään Yyteri 
Beach – lomakeskukselle ja idässä Yyteri Top Camping – leirintään (kartta 1 s. 13). 
Kyseinen alue soveltuu parhaiten Yyterin alueen tapahtumajärjestämiseen, koska 
alueella on kehittyneimmät tekniset valmiudet ja keskitetyimmät palvelut. 
 
Alaluvuissa kerron Yyterin luonnonhistoriasta ja Yyterissä historian aikana 
järjestetyistä suuremmista tapahtumista. Käyn kappaleessa läpi Yyterin Natura 2000 
– suojelukohteet ja Naturan merkityksen alueelle tapahtumajärjestäjän näkökulmasta. 
Yyterin kuuluminen osaksi Natura 2000 -luonnonsuojeluverkostoa vaikuttaa suurelta 
osin siellä järjestettävien tapahtumien käytännönjärjestelyihin ja lupamenettelyihin. 




Kartta 1. Yyterin alueen kartta. Tutkimusalue on rajattu tähän karttaan punaisella 
katkoviivalla. (Kartan tehnyt Jussi Stenroos käyttäen karttapohjaa osoitteesta kart-
ta.pori.fi) © Porin kaupunki, kaupunkimittaus 2011, lupa nro 382. Kartankäyttölupa 
LIITE 3. 
3.1 Luonnonhistoria 
Yyterin sannat ovat alkujaan jääkauden tuotosta. Jään vetäytyessä Yyterin länsipuo-
lella yli 15 000 vuotta sitten jäätikkövirrat kasasivat alueelle hiljalleen hiekkaa. Hie-
nompi aines hieta ja hiesu kulkeutuivat kauemmas jääden tuhansiksi vuosiksi meren 
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pohjaan, josta se on aikojen saatossa paljastunut maankohoamisen ansiosta. (Tiira, 
2005. 8.) Dyynien materiaali on rantavoimien ja tuulen lajittelemaa hienoa harju-
hiekkaa ja – hietaa, joka koostuu lähes yksinomaan kvartsista (Hellemaa, 1998. 87, 
126). Materiaali ei siis ole hiekka, kuten ihmisten yleinen käsitys on. 
 
Yyteri nykymuodossaan on syntynyt, kun merenpohjassa levännyt hietamatto on tul-
lut hiljalleen esiin merestä maankohoamisen myötä. Yyterinsannat on aktiivinen len-
tohiekka-alue, joka on Suomen oloissa harvinainen. Syynä tähän on se, että kyseisiä 
lentohiekka-alueita voi syntyä vain harvoihin paikkoihin Suomessa. Vaaditaan aivan 
tietynlaiset olosuhteet: maa-aineksen pienirakeisuus, voimakas tuuli ja seudun vähä-
kasvisuus, jotta lentohiekka kinostuisi dyyneiksi. (Tiira, 2005. 8-9.) 
 
Yyterinsantojen avoin dyynialue on Etelä-Suomen laajin yhtenäinen ja yhä aktiivinen 
dyynialue, jonka pituus on noin kolme kilometriä ja leveys 50–300 metriä. Yyterin 
korkein dyyni, Keisarinpankki, muodostaa noin 2,5 kilometriä pitkän yhtenäisen 
dyynin. Sen korkein kohta on koko santojen alueen korkein dyyni ja se kohoaa noin 
20 metriä merenpinnan yläpuolelle. Kokonsa lisäksi Keisarinpankin erikoisuutena on 
sen kasvillisuuden sitoma suojanpuoleinen sivu, joka on osittain ylijyrkkä. (Valtion 
ympäristöhallinnon www-sivut 2011.) 
 
Yyterinsannoilla on runsaasti edustavia rantadyynejä, rantavalleja ja niiden yhdistel-
miä. Alue on yksi harvoista paikoista Suomessa, jossa on nähtävissä kaikki dyynike-
hityksen vaiheet. (Valtion ympäristöhallinnon www-sivut 2010.) 
3.2 Yyteri historiallisena tapahtumapaikkana 
Kaikki porilaiset nuoresta vanhaan ovat varmasti kuulleet joskus kerrottavan Yyterin 
juhannusjuhlista ja monet ovat niihin itse myös osallistuneet. Tiira (2005. 46, 55) 
mainitsee kirjassaan, että vanhin merkintä Yyterissä järjestetyistä juhannusjuhlista on 
vuodelta 1937, jolloin Meriravintola on kutsunut viettämään ”perinteistä juhannus-
juhlaa kokonpolttoineen”. Vuoden 1954 juhannusjuhlissa rikottiin yleisöennätys, kun 




Miss Yyteri – kilpailu oli suosittu kesäinen kauneuskilpailu, joka järjestettiin vuosina 
1950–2001. Vuosina 1951–1969 kilpailu kulki nimellä Hiekkarantojen kuningatar. 
Tapahtuma veti vuosittain runsaasti väkeä seuraamaan kilpailuja. Eräänä vuonna ta-
pahtumaa kerrotaan seuranneen yli 7 000 henkeä (Tiira, 2005. 52–59). 
 
”Dyynien taakse, metsän reunaan nousi värikäs telttakylä, joka vielä laajeni suurta-
pahtumien yhteydessä. Nuotiot loimusivat, grammari soi… …Tupakka, alkoholi ja 
eri puolilta Suomea tulleiden telttakuntien välienselvittelyt olivat Yyterin todellisuut-
ta jo 1950 – luvun puolimaissa. Meriravintolasta tilattiin poliisivartio kesäksi 1955.” 
(Tiira, 2005. 55.) Meno kuulostaa hyvin samalta kuin tämän päivän Yyterissä. Eivät-
pä sen ajan nuoret siis ole sen siveämpiä alueen käyttäjiä olleet kuin nykyajan nuoret, 
mutta kehtaavatpa tuon ajan nuoret silti valittaa nykynuorison käyttäytymisestä sa-
maisella alueella. 
 
Vuonna 1956 Yyteriin rakennettiin Suomen suurin katettu tanssilava, jossa vietettiin 
lavatansseja joka kesälauantai, jonka lisäksi lavalla järjestettiin kesien mittaan myös 
muita suurempia tapahtumia. Juhannuksiin, suurtapahtumiin ja lauantaitansseihin 
osallistui kulta-aikana varovasti arvioiden yhteensä puoli miljoonaa nuorta. (Tiira, 
2005. 61–62)   
 
Juhannuksena 1965 yhtye nimeltä Rolling Stones esiintyi Yyterissä. Kävijämäärän 
odotettiin kohoavan 20 000 - 30 000 henkilöön. Supersuosittu yhtye sekä odotettu 
valtava kävijämäärä aiheuttivat sen, että tapahtumajärjestäjän oli tehtävä erityisjärjes-
telyjä alueelle. Yhtyettä varten pystytettiin kahden metrin korkuinen katettu esiinty-
mislava, laajennettiin Keisarinpankin katsomoa ym. Kävijämäärätavoitteesta jäätiin, 
mutta sen on kerrottu olleen silti noin 15 000 henkilöä. (Tiira, 2005. 67–68) 
 
Yyterin Kylpylähotellilla järjestettiin avoin yleisötilaisuus 16.3.2011, jossa aiheena 
oli Yyterin alueen tulevaisuus. Alueen asukkaat kertoivat esille nousseessa keskuste-
lussa, että Leningrad Cowboys – yhtyeen esiintyessä Yyterin juhannusviikonlopussa 
vuonna 1994 olisi kävijämäärä ollut viikonlopun ajalta jopa 20 000 henkilöä. Alueen 
asukkaat kertoivat myös, että tapahtumajärjestäjät jättivät jälkeensä maksamattomia 
palkkioita sekä siivoamattoman alueen, jonka lisäksi tapahtuman yleisorganisointi 
epäonnistui. Mainituista syistä johtuen seuraavan vuoden juhannusjuhlat eivät me-
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nestyneet oletetulla tavalla ja tämän seurauksena kyseiset organisoidut juhannusjuh-
lat lopetettiin kokonaan. Tämä keskustelutilaisuudessa esille noussut tapaus on hyvä 
esimerkki tapahtumasta, jossa järjestäjä ei huolehtinut vastuistaan ja tämän johdosta 
hyvällä idea juhannusjuhlista kuihtui kasaan. 
3.3 Natura 2000 
Vuonna 1992 Rio de Janeiron ympäristökokouksessa Euroopan yhteisöjen neuvosto 
päätti antamallaan luontodirektiivillä perustaa yhtenäisen eurooppalaisen ekologisen 
verkoston nimeltään Natura 2000 – verkosto. (Valtion ympäristöhallinnon www-
sivut 2011.) 
 
Luontodirektiivin (Euroopan Komissio, direktiivi 92/43/ETY. 1992) ensisijaisena 
tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä. Tämän tavoitteen 
saavuttamiseksi jäsenvaltiot perustivat suojelualueiden verkoston, jonka nimi on Na-
tura 2000. Alueet on valittu kansallisissa instansseissa verkostoehdotusten pohjalta ja 
niitä on täydennetty tarpeen tullen myöhemmin. (Gustafsson E. ym. 2002. 7-8.) Ver-
koston tehtävänä on varmistaa, että luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen suotui-
sa suojelutaso säilyy ja tarvittaessa saattaa ne ennalleen niiden luontaisilla elinalueil-
la erilaisin toimenpitein ja käyttörajoituksin. (Valtion ympäristöhallinnon www-sivut 
2011.) 
 
Säädetty direktiivi jakautuu kahtia luontodirektiiviin (Euroopan Komissio, direktiivi 
92/43/ETY. 1992) ja lintudirektiiviin (Euroopan Komissio, direktiivi 79/409/ETY. 
1992). Suomi on liitetty jälkeenpäin osaksi Natura – direktiiviä Suomen liityttyä Eu-
roopan Unioniin vuonna 1995. Suomessa Natura 2000 tarkoittaa käytännössä kansal-
listen suojeluohjelmien sisällyttämistä eurooppalaiseen verkostoon. 
 
Preiviikinlahden Natura 2000 – alue (kartta 2 s. 17) sijaitsee Porissa, noin 20 kilo-
metrin päässä kaupungin keskustasta luoteeseen. Alueen kokonaispinta-ala on 5552 
ha ja se käsittää kaksi erityyppistä suojelualuetta. Preiviikinlahden alue on sekä luon-
to- että lintudirektiivin mukainen kohde. Yyterinsantojen alue puolestaan luokitellaan 
SCI -alueeksi (Sites of Community Importance, luontodirektiivin mukaan Natura -
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verkostossa), eli se on luontodirektiivin mukainen kohde, jossa ei ole merkittäviä lin-
nustollisia arvoja. (Ahlman, 2010a. 6-7.)  
 
 
Kartta 2. Preiviikinlahden Natura 2000 –alueet. Kartan 1 (s. 13) osoittama alue 
rajattuna tähän karttaan mustalla laatikolla. (Kartan piirtänyt Jussi Stenroos käyttäen 
karttapohjana Tua Nýlenin Yyterin Natura –luontotyyppiopasta vuodelta 2009.)  
3.3.1 Yyterin alueen Natura – luontotyypit 
Yyterinsannat liikkuvine hiekkadyyneineen ja hyvin kehittyneine dyynisukkessiosar-
joineen (dyynisukkessio= tietyllä paikalla ajan kuluessa tapahtuva lajiston muutos, 
joka toteutuu jatkumona tiettyä lajistokaavaa noudattaen) on Etelä-Suomen laajin 
edelleen aktiivinen dyynialue. Tämäntyyppiset luontoalueet ovat Suomessa harvinai-





Tutkimusalueelta on löydettävissä viittä erilaista Natura -luontotyyppiä. Tapahtuma-
järjestäjän on tärkeää tunnistaa ja tietää nämä, koska niillä on suuri painoarvo tapah-
tuma-alueen ja kulkureittien suunnittelussa. Pahimmassa tapauksessa tietämättömyys 
näistä luontotyypeistä saattaa aiheuttaa sen, ettei suunniteltua tapahtumaa saada jär-
jestää kyseisessä paikassa tai kyseisessä mittakaavassa juuri luontoarvojen huomiotta 
jättämisen vuoksi. 
 
Alla esitettynä tyyppikohtaisesti Natura-luontotyypit (taulukko 1 s. 18) sekä niiden 
sijainti tutkimusalueella (kartta 3 s. 19). Näiden jälkeisissä kappaleissa on kerrottuna 
tutkimusalueella sijaitsevien luontotyyppien ominaispiirteistä sekä mahdollisista ku-
lutuksen aiheuttamista ongelmista kuhunkin dyynityyppiin. 
 
Taulukko 1. Natura-luontotyypit ja pinta-alat.  Lähde: Nýlen, 2009. 






Liikkuvat alkiovaiheen dyynit 
 
2110 2,10 Kyllä 
Liikkuvat rantakauradyynit (valkoi-
set dyynit) 
2120 10,30 Kyllä 
Kiinteät ruohokasvillisuuden peit-
tämät dyynit (harmaat dyynit) 
2130 24,98 Kyllä 
Metsäiset dyynit 
 
2180 55,24 Kyllä 
Dyynien kosteat soistuneet painan-
teet 
2190 0,41 Kyllä 
Vedenalaiset hiekkasärkät 
 
1110 196,17 Ei 
Vaihettumissuot ja rantasuot 
 
7140 0,49 Ei 
Lehdot 
 
9050 11,09 Ei 
Metsäluhdat 
 




Kartta 3. Yyterin Natura luontotyypit. (Kartan piirtänyt Jussi Stenroos käyttäen 
karttapohjana Tua Nýlenin Yyterin Natura –luontotyyppiopasta vuodelta 2009.) 
 
Kartasta numero 3 voidaan havaita, että lähes koko Yyterinsantojen alue kuuluu 
Natura 2000 –luonnonsuojeluohjelman piiriin. Suojelluilla alueilla 
tapahtumanjärjestäminen on hankalampaa, sillä suojellut alueet ovat erittäin alttiita 
ihmisen toiminnasta aiheutuvalle kulutukselle ja kyseisillä alueilla 
tapahtumajärjestämisen lupamenettely on sitä monivaiheisempi prosessi mitä 
suuremmasta ja pitkäkestoisemmasta tapahtumasta on kyse. 
20 
 
Liikkuvat alkiovaiheen dyynit 
Liikkuvat alkiovaiheen dyynit (Kartta 3 s. 19) ovat dyynimuodostuksen ensiasteita 
Itämeren hiekkarannanmuodostuksessa. Ne koostuvat lainemaisiksi muodostelmiksi 
tai kohoumiksi rantatasanteen yläosaan tai korkeampien dyynien merenpuoleisille 
rinteille. Alkiovaiheen dyyni on rannan jälkeen ensimmäinen dyynityyppi, joka tulee 
vastaan liikuttaessa mereltä metsän suuntaan. Dyynityyppi on siis sukkessiovaiheen 
eli lajiston muutoksen ensimmäinen vaihe. Dyynisukkessio on Yyterin rantatyypille 
ominainen monivaiheinen muovautumisprosessi, joka käsittää kaikki tässä kappa-
leessa mainitut Yyterin dyynityypit ja niiden kehitysvaiheet. Yyterissä muovautu-
misprosessi on edelleen käynnissä, eli Yyterin hiekkaranta-alue on elävä dyynialue.  
(Nýlen, 2009. 12.) 
 
Dyynityyppi on melko kestävä kulutukselle, mutta voimakkaasti tallaantunut ranta 
estää uuden alkiovaiheen dyynin muodostumisen, joka puolestaan estää uuden dyy-
nin muodostumisen. Tapahtumajärjestäjän onkin otettava huomioon, ettei alue kärsi 




Liikkuvat rantakauradyynit eli ns. valkoiset dyynit (Kartta 3 s. 19), ovat dyynisuk-
kession toinen vaihe.  Ne muodostavat Yyterissä lähes yhtenäisen rannanmyötäisen 
esidyynin, jossa kasvaa paljon rantavehnää. Kasvusto ja dyynit yhdessä keräävät ja 
kasaavat tehokkaasti lentävää hiekkaa. (Nýlen, 2009. 13) 
 
Dyynityyppi kestää jonkin verran kulutusta. Voimakas tallaaminen saattaa aiheuttaa 
kuitenkin kasvillisuuden häviämisen ja hiekan rikkoontumisen myötä polkuuntumis-
ta, joka synnyttää dyynien halkaisevia aktiivisia tuulikäytäviä. (Nýlen, 2009. 13.) 
21 
 
Kiinteät ruohokasvillisuuden peittämät dyynit 
Kiinteät ruohokasvillisuuden peittämät dyynit eli harmaat dyynit (Kartta 3 s. 19) ovat 
kiinteitä, liikkumattomia dyynejä. Niissä kasvaa pääsääntöisin monivuotista ruoho-
kasvillisuutta sekä erilaista sammalkasvustoa. (Nýlen, 2009. 14.) 
 
Kyseinen dyynityyppi on priorisoitu luontotyyppi joka tarkoittaa, että se on erityis-
suojelua vaativa kohde. Harmaat dyynit luokitellaan erityissuojelua vaativaksi koh-
teeksi, koska sitä on vain vähän jäljellä Suomessa ja koska se on hyvin altis kulumi-
selle. Harmaita dyynejä arvioidaan Suomessa olevan vain noin 300 hehtaaria, joten 
Yyteri käsittää noin 8,3 % maamme kyseisestä luontotyypistä. (Ahlman, 2010a. 41.) 
Metsäiset dyynit 
Metsäiset dyynit (Kartta 3 s. 19) ovat dyynisukkessiosarjan viimeinen vaihe. Alue 
sijaitsee yleisimmin avointen dyynialueiden ja varsinaisen metsän välissä kuten Yy-
terissä. Metsäiset dyynit ovat melko vakaita eikä niissä tapahdu suuria muutoksia. 
Alue on Yyterissä laaja ja monin paikoin levinnyt. Metsäisten dyynien humuskerros 
on kuitenkin hyvin ohut ja se rikkoontuu helposti eikä kestä suurta tallomista. Tämän 
vuoksi kyseinen dyynityyppi on myös suojeltavien kohteiden listalla. (Nýlen, 2009. 
16.)  
 
Toinen akuutimpi uhka metsäisille dyyneille on Tähtikudospistiäinen (Acantholyda 
posticalis), jonka toukat syövät männynneulasia kutomansa seittikudoksen suojissa. 
Neulasten syönnin seurauksena syntyy kasvutappioita, puiden kuivumista ja niiden 
altistumista seuraustuhoille. Tuholaisena se on harvinainen, ja Yyteri onkin ensim-
mäinen paikka Suomessa, jossa Tähtikudospistiäisten joukkoesiintymä on havaittu. 
Pistiäisten tuhojen jäljiltä on kaadettu jo yli 200 hehtaaria metsää Yyterinsantojen 
lähialueilta, mutta ainakaan toistaiseksi pistiäiset eivät ole iskeneet joukolla metsäis-
ten dyynien alueelle. (Metsäntutkimuslaitoksen www-sivut 2011.) Pistiäisten toukki-
en biologinen torjunta aloitettiin toukokuussa 2011, jolloin alueelle levitettiin noin 
210 miljoonaa sukkulamatoa. Sukkulamatojen toimivuudesta Yyterissä ei ole vielä 
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varmoja näyttöjä, mutta toivottavaa toki on, että pistiäiskanta saadaan kuriin, jotta 
mäntymetsät saadaan suojeltua. (Metsäkeskuksen www-sivut 2011.) 
 
Pistiäiset eivät suoranaisesti vaikuta Yyterin tapahtumatuotantoon, mutta jo suoritetut 
ja vielä tulevaisuudessa tehtävät avohakkuut ja jatkuva pistiäisvaara saattavat tule-
vaisuudessa vaikuttaa suotuisasti esimerkiksi uuden infrastruktuurin kuten lisäpark-
kipaikkojen ja huvialueiden rakentamiseen Yyterinsantojen läheisyyteen. 
Dyynien kosteat painanteet 
Dyynien kosteat painanteet (Kartta 3 s. 19) ovat dyynien väleihin muodostuneita kos-
teita painanteita joissa pohjaveden pinta on lähellä painannetta. Painanteet ovat hyvin 
ravinteikkaita ja siksi niissä esiintyy monimuotoista sammal- ja heinäkasvillisuutta. 
Kosteita painanteita on Yyterissä määrällisesti vain kuusi kappaletta. Ne onkin valta-
kunnallisesti arvioitu juuri vähyytensä takia erittäin uhanalaisiksi. (Ahlman, 2010a. 
42.) 
3.3.2 Deflaatioalueet 
Yyterinsannoilla on paljon sellaista aluetta, joka on helposti muokattavissa tapahtu-
mien järjestämispaikaksi. Tällaista aluetta on rannanpuoleinen tasaisen hiekkarannan 
alue kokonaisuudessaan. Lisäksi tutkimusalueella on sellaisia alueita joista käytetään 
nimitystä deflaatioalue. Ahlmanin (2010a, 12) mukaan Deflaatioalueet ovat vuosi-
kymmenien voimakkaan tallaamisen seurauksena syntyneitä alueita, jotka eivät sisäl-
lä luonnonsuojelun kannalta tärkeitä luontoarvoja. Alueet ovat syntyneet kasvipeit-
teen rikkoonnuttua tallauksen johdosta, jolloin pysyvää kasvillisuutta ei ole päässyt 
syntymään alueelle lentohiekan vaikutuksesta. 
 
Tutkimusalueen kuluneimmat deflaatioalueet on merkitty karttaan numero 4 sivulla 
23. Nýlenin (2009, 9-11) mukaan deflaatio on voimakkainta kylpylähotellin edustal-
la, uimarannan tuntumassa, uimamontun ympäristössä sekä nudistirannan ja lomaky-
län alueella. Deflaatio kuuluu myös luonnontilaisille dyynirannoille, mutta se lisään-




Deflaatioalueet ovat alueina hyviä tapahtumajärjestämiselle, koska ne eivät sisällä 
tärkeitä luontoarvoja eivätkä tämän vuoksi ole luonnonsuojelun kannalta tärkeitä. 
Deflaatioalueiden osalta luonnonsuojelijat kiistelevät kuitenkin siitä, pitäisikö kyseis-




Kartta 4. Tutkimusalueen deflaatioalueet. (Kartan piirtänyt Jussi Stenroos käyttäen 
karttapohjana Tua Nýlenin Yyterin Natura –luontotyyppiopasta vuodelta 2009.) 
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3.4 Alueen palvelut ja käyttö 
Yyterin alue tarjoaa tänä päivänä monipuolisia palveluita alueen kävijöiden ympäri-
vuotiseen käyttöön. Alla lueteltuna lista palveluista sekä palvelutuottajista, jotka Yy-
teristä löytyvät vuonna 2011. 
 
Taulukko 2. Yyterin alueen palvelut ja palveluntarjoajat vuonna 2011.  Lähde: Yyte-
rin ja Porin Seudun Matkailu Oy MAISAn www-sivut 2011. 
Majoituspalvelut Virkistys- ja viihdepalvelut 
Yyterin kylpylähotelli 
Top Camping Yyteri 








Porin Ohjelmamestarit Oy 
Ruokailu Muita aktiviteetteja 
Meriravintola  
Ravintola Yyterin Dyyni 
Yyterin kylpylä Seaside Restaurant 





kenttä, naturistiranta, retkeilyreittejä, 
taukotupia ja nuotiopaikkoja, motocross- 
ja speedwayrata, lintubongausreittejä, 
tenniskenttiä, avantouintia talvisin 
 
Alueen sesonkiaika ajoittuu kesäkuun alusta elokuun loppuun, jolloin valtaosa vuo-
sittaisista kävijöistä käy alueella. 
 
Pori on profiloitunut kesäiseksi tapahtumakaupungiksi. Yhtenä suurimmista Porin 
kesäisistä vetovoimatekijöistä toimii Yyterin sannat, joka on mm. äänestetty Suomen 
parhaaksi hiekkarannaksi Iltasanomien teettämässä nettiäänestyksessä vuonna 2007 
(Iltasanomien www-sivut 2007. Julku). Sunin mukaan (henkilökohtainen tiedonanto 
22.9.2010) matkailijat suuntaavatkin Poriin erilaisten kesätapahtumien sekä Yyterin 
itsensä vuoksi. Yyterissä kesän kävijäkunnan muodostavat paikkakuntalaiset sekä 
ulkomaiset ja kotimaiset matkailijat. Talvella Yyterin kävijät koostuvat pääsääntöisin 




Yyterin käyttö ja käyttäjäkunta ovat hyvin monipuolisia. Kesäisin valtaosa ihmisistä 
lapsista vanhuksiin saapuvat paikalle auringonpalvonnan ja uimisen merkeissä. Surf-
faaminen, ratsastus, kuntoilu eri muodoissa, naturistiranta, illanvietot grillauksineen, 
frisbeegolf, rentoutuminen rannalla, lintujen bongaaminen sekä osallistuminen erilai-
siin kesätapahtumiin ovat muita syitä Yyteriin kesällä saapuville henkilöille. Talvella 
lähialueen asukkaat ovat suurimpia alueen käyttäjiä. Talvisiin aktiviteetteihin kuulu-
vat mm. ulkoilu, hiihtäminen, pulkkailu ja avantouinti. (Suni henkilökohtainen tie-
donanto 22.9.2010.) 
3.5 Yyterin alueen tapahtumat 2000 – luvulla 
Miss Yyteri -kilpailut lopetettiin vuonna 2001. Tämän jälkeen Yyteri koki vuosien 
hiljaiselon, jonka aikana ainoat suuremmat tapahtumat olivat jokakesäiset koulun-
päättäjäisjuhlat ja organisoimattomat juhannusjuhlat. (Suni henkilökohtainen tiedon-
anto 22.9.2010). 
 
Sunin mukaan (henkilökohtainen tiedonanto 22.9.2010) vuosi 2004 on Yyterin ta-
pahtumakehitykselle merkittävä vuosiluku. Tuona kesänä 12 kaverijoukkuetta ottivat 
leikkimielisesti mittaa toisistaan kaksipäiväisessä beachfutis- eli rantajalkapallotur-
nauksessa. 
 
Tuosta kesästä on kulunut reilu seitsemän vuotta aikaa ja kyseinen kaveriporukan 
keskinäisestä mittelöstä alkanut tapahtuma kasvoi räjähdysmäisesti niin, että vuoden 
2010 tapahtuma oli yksi Pohjoismaiden suurimpia vuosittaisia urheilu- ja viihdeta-
pahtumia. Vuonna 2011 tapahtumaorganisaatio ei saanut Ely – eli Elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristövirastolta lupaa järjestää tapahtumaa Yyterissä, jonka johdosta ky-
seinen tapahtuma järjestettiin pienemmässä mittakaavassa Porin Raviradalla. Tapah-
tumaorganisaatio hakee lupaa järjestää tapahtuma vuonna 2012 jälleen Yyterissä. 
(Yyteri BeachFutiksen www-sivut 2011.) 
 
Kaavio 1 sivulla 26 osoittaa Yyterin 2000 – luvun suurimman tapahtuman Yyteri 
BeachFutiksen kasvun konkreettisesti pylväskaaviona. Vuonna 2010 Yyterissä jär-
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jestetyn tapahtuman joukkuemäärä oli 885, pelaajamäärä 18 000 henkilöä ja koko-
naiskävijämäärä noin 80 000 henkilöä. 
 
 
Kaavio 1. Yyteri BeachFutiksen kehitys pelaajien ja kokonaiskävijämäärän osalta. 
(Yyteri BeachFutiksen www-sivut 2011.) 
 
Yyteri oli vuonna 2010 vilkas tapahtumajärjestämispaikka, mutta suunta tulevaisuu-
delle on hyvin epävarma. Suurimpia tapahtumia Yyterissä vuonna 2010 (BeachFu-
tiksen lisäksi) olivat Yyteri Juhannus 24.–26.6. (runsaat 5 000 kävijää, Yyteri Juhan-
nuksen www-sivut 2011), Yyteri Beach Volley 27.7.–1.8. (2 000 kävijää, Yyteri 
Beach Volleyn www-sivut 2011), The Baseballs – konsertti 8.7. (noin 2000 kävijää, 
Yle Satakunnan www-sivut 2011). Yyteri Juhannus – tapahtumaa ei järjestetty vuon-
na 2011, mutta Yyteri BeachVolley – tapahtuma puolestaan odottaa vuosittaista ta-
saista kävijämäärän kasvua. 
 
Kaaviossa 1 selviää, että vuoden 2011 BeachFutis – tapahtuma järjestettiin Yyterin 
sijasta Porin Raviradalla. Yyteri BeachFutis 2010 – tapahtuma keräsi niin paljon ne-
gatiivista palautetta sekä alueen asukkailta että luonnonsuojelijoilta suuren kävijä-
määrän aiheuttamien lieveilmiöiden vuoksi, että tapahtuma ei saanut suurista ennak-































tumaa Yyterin luonnonsuojelualueella. ELY – keskus totesi lausunnossaan, että vuo-
den 2011 tapahtuma heikentäisi todennäköisesti niin merkittävästi alueen luonnonar-
voja, ettei tapahtumalle myönnetty lupaa Yyteriin. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksen verkkosivut 2011.) ELY – keskuksen antama päätös määritti näin myös 
Yyterissä järjestettävien tapahtumien suunnan tulevaisuudelle. Päätöksestä voi pää-
tellä, että Yyterissä on tulevaisuudessa järjestettävä pienimuotoisempia tapahtumia ja 
tapahtumien aiheuttamiin lieveilmiöihin on puututtava paremmin. 
3.6 Yyterin profiloituminen tapahtumapaikkana 
Porin Seudun Matkailu Oy MAISAn verkkosivuilla (Porin Seudun Matkailu Oy 
MAISAn www-sivut 2011) ja Porin kaupungin verkkosivuilla (Porin kaupungin 
www-sivut 2011) sekä yleisesti ottaen kaikissa Porin matkailua käsittelevissä aiheis-
sa Yyteri nousee Pori Jazzin rinnalla Porin suurimmiksi matkailuvalteiksi. Kumpi-
kaan verkkosivu ei kuitenkaan nosta Yyteriä esille tapahtumien vaan meren ja luon-
non kautta. Mistä sitten kumpuaa Yyterin profiili tapahtumapaikkana? 
 
Porilaiset ovat aina mieltäneet Yyterin enemmän ja vähemmän paikkana, johon men-
nään ottamaan aurinkoa ja pitämään hauskaa. Yyterissä järjestetyt tapahtumat ja 
etenkin perinteiset jokavuotiset juhannusjuhlat ovat muovanneet Yyterin imagosta 
tapahtumakeskeisen paikan erityisesti porilaisen nuorison keskuudessa. (Suni henki-
lökohtainen tiedonanto 22.9.2010). 
 
Yyterin uudenlainen tapahtumakeskeinen imago on kuitenkin pitkälti Patrick Suvek-
sen aikaansaannosta. Hän luotsaa Yyteri BeachFutis – tapahtumaa, jota on mainostet-
tu valtakunnan suurimmissa medioissa (mm. radiokanava NRJ, Metro-lehti, Iltasa-
nomat) ”Pohjoismaiden suurimpana urheilu – ja biletapahtumana”. Tästä syystä Yy-
terin imago tapahtumapaikkana on korostunut etenkin nuorison keskuudessa. Vuonna 
2010 järjestettiin lisäksi Suveksen toimesta Yyteri Juhannus 2010 – festivaalit, joita 
markkinoitiin ”Ibiza – tyyppisinä” rantabileinä. (Yyteri BeachFutiksen www-sivut 





Kappaleen alussa määritellään tapahtuman käsite. Kappaleessa käydään läpi tapah-
tumajärjestämisen taustaa ja nykytilaa Suomessa sekä kerrotaan, miten tapahtumien 
luonne on muuttunut pyyteettömästä tapahtumanjärjestämisestä kaupalliseksi bisnek-
seksi. 
4.1 Tapahtuman määrittely 
Tapahtuma on jotakin mitä tapahtuu, eikä vain ole olemassa (Watt 2001, 2). Opin-
näytetyön kannalta olennaista on keskittyä tarkastelemaan pelkästään organisoituja 
tapahtumia eli sellaisia joiden taustalla on jokin järjestävä henkilö, yhdistys tai orga-
nisaatio.  
 
Tapahtuman tuottaminen on aina projekti. Projekti on aina ainutlaatuinen tapahtuma, 
jossa on selkeä alku ja loppu. Projekteja voi olla useita, mutta niiden sisältö ja toteu-
tustavat ovat aina erilaiset. Vaikka tapahtuman siis järjestäisi useana peräkkäisenä 
vuonna, on se aina uusi ja edellisestä eroava projekti. Projektiin liittyy useita toimin-
toja ja toimijoita ja näiden väliset suhteet ovat jokaisessa projektissa erilaiset. (Kau-
hanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 24–25.) 
 
Vallo ja Häyrinen (2003, 69–72) luokittelevat organisoidut tapahtumat järjestäjän 
näkökulmasta neljään kategoriaan niiden toteuttamistavan mukaan. Nämä neljä kate-
goriaa ovat itse rakennettu tapahtuma, ketjutettu tapahtuma, ostettu tapahtuma ja kat-
totapahtuma. 
 
Itse rakennettu tapahtuma sopii hyvin pienimuotoisen tilaisuuden järjestämiseen, jos-
sa järjestäjiltä ei välttämättä vaadita laaja-alaisten kokonaisuuksien hallintaa. Mikäli 
tapahtuma on suuri, kannattaa vakaasti harkita joidenkin toimien ulkoistamista eri 
alojen ammattilaisille, koska omasta organisaatiosta ei useinkaan löydy joka alan 
ammattilaisia. (Vallo & Häyrinen. 2003, 69.) Ketjutetusta tapahtumasta on puoles-
taan kyse silloin, kun organisaatio ostaa eri ohjelmapalveluyrityksiltä tapahtuman 




Ostettu tapahtuma toteutetaan yhdessä tapahtumatoimiston kanssa, jolloin päävastuu 
järjestelyistä siirtyy tapahtumatoimistolle. Omaa sitoutumista tarvitaan kuitenkin 
myös tällöin, jotta tapahtumasta ei tule pelkkä tapahtumatoimiston markkinointitilai-
suus. (Vallo & Häyrinen. 2003, 70.) 
 
Kattotapahtumassa on jokin teema, jonka sisään järjestäjäorganisaatio sovittaa itse 
tapahtuman. Tällaisia kattotapahtumia ovat mm. jalkapallon MM-kisat, Euroviisut ja 
Turun Keskiaikaiset markkinat. Niissä on siis valmis teema ja ne toistuvat pääsään-
töisin samanlaisena, mutta niissä itse tapahtuma on kuitenkin luotava aina uudelleen. 
(Vallo & Häyrinen. 2003, 72.) 
 
Järjestetyllä tapahtumalla on selvä teema, jonka perusteella asiakas useimmiten päät-
tää osallistumisestaan tapahtumaan. Mikäli tapahtuma on jo aiemmin järjestetty, saat-
taa asiakkaalla olla jo vahva käsitys tapahtumasta joko kuulemansa, kokemansa tai 
lukemansa perusteella. Asiakkaalle tapahtuma on aina elämys, joko hyvässä tai pa-
hassa ja se jättää useimmiten pitkän muistijäljen. (Iiskola-Kesonen. 2004, 16-17.) 
 
Yksinkertaistettuna järjestetty tapahtuma on sellainen, jossa taustalla on järjestävä 
henkilö tai organisaatio, tapahtumakävijöitä sekä teema, jota tapahtuman ohjelmisto 
sekä muut mahdolliset oheistoiminnot tukevat. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 
2002, 25–26.) Vallo ja Häyrinen (2003. 74) puolestaan tiivistävät, että ”Tapahtuma 
on aina tilaisuus, oli se sitten minkä tyyppinen tai – kokoinen tahansa”. 
 
Tapahtuma on yleisötilaisuus, oli se sitten yksityinen tai yleinen. Kokoontumislaki 
(530/1999) määrittää yleisötilaisuuden tarkoittamaan yleisölle avoimia huvitilaisuuk-
sia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei pidetä 
yleisinä kokouksina. Laki ei koske julkisyhteisöjen järjestämiä virallisia tilaisuuksia 
eikä uskonnollisia tilaisuuksia kuten jumalanpalveluksia. Yksittäistapauksissa poliisi 
määrittelee voidaanko tapahtumaa pitää yksityis- vai yleisötilaisuutena. 
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4.2 Yleisötapahtumien nykytila Suomessa 
Yleisötapahtuman järjestäminen Suomessa vaatii aina poliisiviranomaisen hyväk-
synnän sekä muita erinäisiä lupia ennen varsinaisen tapahtuman järjestämistä. Pieni-
muotoiset ja yksityisluontoiset tilaisuudet voidaan järjestää ilman ilmoitusmenette-
lyä. (Lampinen & Välikylä 2009, 12.) 
 
Suuret yleisötapahtumat painottuvat Suomessa pitkälti kesäkuusta elokuuhun, jolloin 
valtaosa suomalaisista pitää kesälomansa. Pienimuotoisemmista yleisötapahtumista 
valtaosa sijoittuu myös kesäkuukausille, mutta niitä järjestetään enemmän myös 
muina vuodenaikoina. Vuonna 2010 suurimpia yleisötapahtumia Suomessa olivat 
Helsingin juhlaviikot (261 000 kävijää, Helsingin juhlaviikkojen www-sivut 2011), 
Kotkan meripäivät (200 000 kävijää, Kotkan meripäivien www-sivut 2011) ja Pori 
Jazz (155 000 kävijää, Pori Jazzin www-sivut 2011). 
 
Artikkelissa ”Festivaalit ovat lama-ajan sirkushuveja” (Taloussanomien www-sivut 
2010, Puustinen.) kerrotaan, että lama ei laske festivaalikävijöiden määrää vaan pi-
kemmin jopa kasvattaa niitä. Syynä tähän on se, että ihmiset matkustavat laskusuh-
danteen aikana enemmän kotimaassa kuin noususuhdanteen aikana. Tapahtumien 
kannalta elintärkeät sponsorit ovat myös artikkelin mukaan pysyneet hyvin mukana 
festivaaleilla taantumasta huolimatta. Samassa artikkelissa Pori Jazzin toimitusjohta-
ja Katja Leppäkoski toteaa, että ”Ihmiset tarvitsevat aina leipää ja sirkushuveja”.  
Tällä sanonnalla hän tarkoittaa, että lamasta huolimatta ihmiset käyvät entiseen ta-
paan yleisötapahtumissa ja jopa enemmän kuin ennen laman alkua. Hänen mukaansa 
yleisötapahtumien suosio ei siis ole hiipumassa. 
 
Yritysasiakkaat ja heille räätälöidyt yrityspaketit ovat olleet suuri tulonlähde tapah-
tumajärjestäjille 2000-luvun yleisötapahtumissa. Laman myötä yrityksien kiinnostus 
tapahtumia kohtaan on pienentynyt budjettileikkausten takia. Tämän seikan ovatkin 
myyntituloissaan huomanneet mm. Savonlinnan oopperajuhlat (Länsi-Savon sanomi-





5 TAPAHTUMA PROSESSINA 
 
Tapahtumajärjestäminen on kolmivaiheinen prosessi. Vaiheet ovat tapahtuman suun-
nittelu, järjestäminen ja jälkitoimenpiteet. Tarkkaa minimiaikaa tapahtuman järjes-
tämiselle ei ole, mutta nyrkkisääntönä voidaan pitää sitä, että mitä suurempi ja moni-
ulotteisempi tapahtuma on kyseessä, sitä aikaisemmin tapahtumavalmistelut on aloi-
tettava. Sellaisten maailmanluokan tapahtumien, jotka vaativat uusien rakennelmien 
ja kaupungin infrastruktuurin kehittämistä ja parantamista, suunnittelu saatetaan 
aloittaa yli kymmenen vuotta ennen varsinaista tapahtumaa. (Iiskola-Kesonen 2004, 
9-12.) 
 
Liian lyhyt tapahtuman valmisteluaika aiheuttaa sen, että tapahtuman toteutuksesta ja 
laadusta joudutaan tinkimään eikä kaikkia mahdollisia vastoinkäymisiä pystytä otta-
maan huomioon. Hätiköiden valmisteltu tapahtuma ja liian pienet resurssit aiheutta-
vat usein toteutukseltaan huonon tapahtuman. Tällöin myös halutut tilat, laitteet, ar-
tistit tai muut vastaavat voivat jäädä saamatta myöhäisen varausajankohdan vuoksi. 
(Vallo & Häyrinen 2003, 178.) 
5.1 Tapahtuman suunnittelu 
Tapahtuman suunnittelu lähtee yleensä liikkeelle varsin mitättömästä asiasta, kuten 
kaverusten välisestä vitsistä järjestää tapahtuma tai yksittäisen henkilön mielessään 
pyörittelemästä ideasta. (Suni henkilökohtainen tiedonanto 22.9.2010). Tätä tyhjästä 
tempaistua ideaa lähdetään usein hiljalleen kypsyttelemään, ja kun on päästy siihen 
vaiheeseen, että suunnittelu käynnistetään toden teolla, pitäisi muutama tärkeä seikka 
käydä kunnolla läpi heti alussa.  
 
Tärkeää on selvittää ensimmäiseksi tapahtuman ydin, eli se miksi tapahtuma järjeste-
tään eli mikä on tapahtuman ”idea”. Esimerkkeinä kilpaurheilutapahtuma, jossa ta-
pahtuman ydin on kyseinen urheilulaji ja kilpailu siitä kuka on lajin paras. Rockfesti-
vaaleilla puolestaan tapahtuman ytimen muodostavat artistit ja heidän esittämänsä 
musiikki. Tapahtuman onnistumisen kannalta on tärkeää luoda tämän ydinpalvelun 
ympärille tukipalveluita, jotka nimensä mukaisesti tukevat ydinpalvelua. Tällaisia 
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palveluita ovat mm. lipunmyynti, turvallisuuspalvelut ja narikkapalvelu. Näiden li-
säksi tapahtuma tarvitsee kokoluokasta riippuen erilaisen määrän muita toimintoja, 
joita kutsutaan lisäpalveluiksi. Tällaisia lisäpalveluita ovat mm. ruokamyyntipisteet, 
tuotepromootiot ja markkinakojut. Lisäpalveluiden tarkoituksena on luoda tapahtu-
malle lisäarvoa. (Iiskola-Kesonen 2004, 17.) 
 
Tapahtuman järjestämisen syitä on moninaisia. Tärkeää on tunnistaa nämä syyt, jotta 
tavoitteet pystytään parhaiten saavuttamaan. Tapahtuman järjestämisen syyt voivat 
olla taloudellisia, imagollisia tai kilpailullisia, mutta tapahtumalla voidaan myös yrit-
tää elävöittää paikkakuntaa tai tapahtuma-aluetta. Suunnittelemalla tapahtuma huo-
lellisesti voidaan paremmin arvioida, ovatko asetetut tavoitteet realistisia. Lisäksi 
pystytään paremmin löytämään keinot, joilla asetetut tavoitteet pystytään saavutta-
maan. Kyse on myös ajankäytön ja resurssien käytön tehostamisesta. Hyvä projekti-
suunnitelma auttaa käsittämään, miten tapahtuma toteutetaan. (Iiskola-Kesonen 
2004, 9-10.)  
 
Kokemus on osoittanut, että suunnittelu pitää aloittaa riittävän ajoissa. Suunnittelu-
vaiheen alussa on tapahtuman koosta riippumatta muodostettava ydinorganisaatio, 
joka on päävastuussa tapahtuman järjestelyistä. Tämän organisaation on oltava tiivis 
ja heidän on tultava hyvin toimeen toistensa kanssa, koska he ovat hyvin pitkälti vuo-
rovaikutuksessa keskenään suunnittelun edetessä. Ydinorganisaation tulee olla hyvin 
perillä kunkin henkilön työpanoksesta ja henkilöiden käytettävissä olevista henkisistä 
ja fyysisistä resursseista. Tehtävät tulee jakaa ryhmän jäsenille hyvin selkeästi jo 
suunnittelun alkuvaiheessa, jotta tapahtuman lähestyessä ei synny tilannetta, että jo-
kin asia olisi jäänyt kokonaan hoitamatta huolimattoman tehtävienjaon vuoksi. 
 
Ydinorganisaation lisäksi tapahtuma tarvitsee aina henkilön, joka on päävastuussa 
koko tapahtuman järjestelyistä. Tämä henkilö kulkee yleensä nimellä tapahtuma-
koordinaattori, projektipäällikkö tai vastaava. Hänen tehtävänään on olla koko ajan 
selvillä kunkin asian hoidosta ja hänen tehtävänään on varmistaa, että tapahtuman 
suunnittelu etenee aikataulun mukaisesti. (Iiskola-Kesonen 2004, 38.) 
 
Aikataulutus ja hoidettavien asioiden asettaminen aikajärjestykseen ovat kriittisiä 
asioita tapahtuman suunnittelun hallinnassa. Kun hoidettavia asioita on paljon ja ta-
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pahtuma lähenee, niin asioita pitää hoitaa sieltä päästä, jotka on oltava ajallisesti en-
simmäisenä tehtynä ja sovittuna. Aikataulutuksesta on pidettävä kiinni ja töitä on 
pystyttävä delegoimaan, mikäli oma työpanos ei riitä asioiden hoitamiseen ajallaan. 
(Iiskola-Kesonen 2004, 77–79.) 
 
Kun sama tapahtuma on järjestetty useamman kerran, muodostuu aikataulutuksesta 
rutiininomainen eivätkä kaikki järjestelyt vaadi samanlaista työpanosta tulevissa ta-
pahtumissa. Olen huomannut, että ollessani kahtena vuotena Yyteri BeachFutis – or-
ganisaatiossa mukana, jätin tietämättömyyttäni monta sellaista asiaa viime tippaan, 
jotka olisin voinut tehdä jo hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Ennakointi on ensim-
mäisellä kerralla hankalaa koska ei ole vertailukohtaa aiempien vuosien järjestelyi-
hin. Ennakointi helpottuu seuraavilla järjestelykerroilla, kun vertailukohtina voi käyt-
tää edellisvuosien tapahtumia. 
 
Tapahtuma-alueen asukkaat sekä paikalliset yrittäjät on syytä huomioida heti suun-
nittelun alkuvaiheesta saakka ja heidät kannattaa pitää ajan tasalla tapahtuman järjes-
telyistä. Suotavaa olisi ottaa heidät mahdollisuuksien mukaan jollain tavalla projek-
tiin mukaan, jotta heillä on tunne että heidät on huomioitu tapahtuman suunnittelussa 
ja järjestelyissä. (Suni henkilökohtainen tiedonanto 22.9.2010). 
 
Tapahtuman markkinointi on syytä aloittaa heti projektin alkuvaiheessa. Markkinoin-
ti ja etukäteen suoritettu myyntityö ovat tärkeässä osassa tapahtuman kävijämäärän 
maksimoimiseksi. Ajantasaiset verkkosivut ja tiedottaminen tasaisin väliajoin tapah-
tuman järjestelyistä on suotavaa. (Iiskola-Kesonen 2004, 54–57; Kauhanen, Juurakko 
& Kauhanen 2002, 60.) Talkootyöläiset ja muu työvoima kannattaa varmistaa hyvis-
sä ajoin ennen tapahtumaa. Tuotantoon liittyvät seikat kuten lavarakenteet, vessat, 
jätehuolto, kulkureitit ym. on varmistettava monta kuukautta ennen tapahtumaa. 
(Lampinen & Välikylä 2009, 7-8.) 
5.1.1 Tapahtumatuotannon budjetointi sekä menot ja tulot 
Tapahtumien rahoituspohja on usein melko heikko johtuen tuottojen suuresta vuosit-
taisesta ja kausittaisesta vaihtelusta. Tapahtumatuottajalla saattaa tulla vastaan hetkit-
34 
 
täisiä maksukyvyttömyyskausia, kun yritys on kiinnittänyt suuren summan rahaa tuo-
tantokuluihin kuten artistipalkkioihin ja alueelle tehtäviin rakenteisiin, vaikka lippu- 
ym. tuloja ei virtaakaan vielä tuossa vaiheessa omaan kassaan. Tehokas ennakko-
myynti onkin tärkeässä roolissa, jotta ennakkomaksuja ja suunnittelukustannuksia 
saadaan katettua. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 60.) 
 
Kokemuksesta tiedän kuinka hankalaa tapahtumien budjetointi on, koska tapahtuman 
lopullisia tuloja ja menoja on suunnitteluvaiheessa hyvin vaikea ennustaa. Kesäta-
pahtumien tuloihin ja kävijämääriin vaikuttavat muun muassa sääolosuhteet, muut 
samanaikaiset tapahtumat ja ihmisten viime hetkeen saakka muuttuvat vapaa-
ajanviettosuunnitelmat. Tuloja pystyy jokseenkin sitomaan ennakkoon myydyillä 
tapahtumalipuilla, mutta yleensä kaikkia lippuja ei saada ennakkoon myytyä. Ennak-
koon myydyt liput sitouttavat kävijöitä osallistumaan suuremmalla todennäköisyy-
dellä tapahtumaan kuin sellaisia henkilöitä, jotka ostavat lippunsa vasta tapahtuma-
paikalta. 
 
Tapahtumaa ennen, sen aikana ja jälkeen tulee paljon sellaisia yllättäviä kuluja, joita 
ei ole osattu budjettia tehdessä ajatella. Tämän vuoksi on hyvä laskea budjettiin täl-
lainen rahasto ylimääräisiä menoja varten. Rahaston suuruus riippuu paljolti tapah-
tuman luonteesta, mutta mielestäni tällaisen puskurirahaston arvon pitäisi olla suu-
ruudeltaan noin 10 % tapahtumatuotannon budjetista. Tällaiset kulut muodostuvat 
pitkälti viime hetken ostoista sekä tapahtuman aikana muodostuvista ylimääräisistä 
materiaali- ja työntekijäkustannuksista. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 
107–108.) 
 
Julkkispromoottori Kalle Keskisen mukaan (Kauppalehden www-sivut 2011. Bhose.) 
kiinteät kulut on pyrittävä pitämään tapahtumatuotannossa mahdollisimman alhaisi-
na. Toimialassa ongelmana ovat hänen mukaansa tällä hetkellä alati kasvavat tuotan-
tokustannukset sekä artistien nousevat hinnat. Tapahtumien tuottamisessa katteet 
jäävät usein liikevaihtoon nähden todella pieniksi. Keskinen antaa esimerkkinä, että 
yhdenkin tapahtuman tuloksen alittaessa odotukset saatetaan tarvita jopa viisi onnis-




Finland Festivals ry toimii eri taiteenalojen kulttuuritapahtumia järjestävien jäsenten-
sä välittäjänä sekä edunvalvojana. Sen tarkoituksena on edistää tapahtumien arvos-
tusta, markkinointia ja tiedotusta sekä kotimaassa että ulkomailla. Yhdistys on ke-
rännyt tietoa jäsenfestivaaliensa taloudellisista avainluvuista ja teetättänyt niistä kat-
tavan selvityksen. Viimeisin selvitys on vuodelta 2008. Tuolloin vastauksia kertyi 66 
festivaalista, joka vastaa 84 % heidän kaikista jäsenfestivaaleistaan (Finland Festi-
valsin www-sivut 2008.) Tutkimusta voidaan siis pitää Suomen oloissa hyvin katta-
vana ja luotettavana lähteenä festivaalien kulu- ja rahoitusrakenteen selvittämisessä.  
 
Vuonna 2008 Finland Festivals ry:n toimesta tehty tutkimus (Finland Festivalsin 
www-sivut 2008.) keskittyi selvittämään eri festivaalien meno- ja tulorakennetta. 
Kaaviot 2 ja 3 s. 36 auttavat lukijaa havainnollistamaan sitä rahallista kehystä, josta 
tapahtumatuotanto muodostuu. Kaaviot eivät mielestäni kerro kuitenkaan absoluut-
tista totuutta tapahtumien menoista ja tuloista, koska ne ovat ainoastaan keskiarvo 66 
erillisestä ja erityyppisestä tapahtumasta (sisältää musiikki-, taide-, tanssi-, teatteri- ja 
kirjallisuustapahtumia). 
 
Tapahtumien meno- ja tuloerät vaihtelevatkin suuresti mm. tapahtuman luonteen ja 
tapahtumapaikan mukaisesti. Musiikkifestivaaleilla keikkapalkkiot vievät suuren 
osan budjetista ja tulot muodostuvat suurelta osin lipputuloista. Vastaavasti suurissa 
urheilutapahtumissa suurimmat kuluerät muodostavat tuotannollisista kustannuksista, 
esimerkiksi uusien stadionrakenteiden, pukuhuoneiden ym. rakentamisesta. Urheilu-
tapahtumat kiinnostavat myös nimekkäitä sponsoreita, jotka muodostavat suuren tu-
loerän isojen urheilutapahtumien budjettiin. (Iiskola-Kesonen 2004, 76–77; Kauha-





Kaavio 2. Festivaalien tulorakenne 2008. (Finland Festivalsin www-sivut 2008.) 
 
Festivaalien tulorakennekaaviosta (Kaavio 2, s. 36) on havaittavissa, että lipunmyyn-
nin osuus vastaa lähes puolta kokonaistuloista. Yli viidennes tuloista muodostuu eri-
laisista avustuksista (kunnat, valtio, EU, yksityiset avustukset). Muut erittelemättö-
mät tuotot muodostavat tuloista reilun kymmenyksen kuten myös yritysyhteistyö eri 
sidosyritysten kanssa. Ruoka- ja juomamyynnin tärkeyttä ei sovi aliarvioida, vaikka 
se muodostaakin vain 5 % kokonaismyynnistä. 
 
 


















Festivaalien menorakenne 2008 








Festivaalien menorakennekaaviosta (Kaavio 3, s. 36) on havaittavissa, että artistit ja 
tuotantokulut muodostavat noin 50 % festivaalituotannon kokonaismenoista. Tuotan-
tokulujen suurimpina yksittäisinä kuluerinä ovat tilavuokrat, vuokralaitteet, ostetut 
ulkopuoliset palvelut sekä lupa- ja rakennuskulut. Tapahtumatuotannossa muodostuu 
paljon pieniä kulueriä, jotka ovat yksittäin pieniä menoeroja, mutta muodostavat ko-
konaisuutena suuren potin. Tällaiset menoerät kuuluvat ryhmään muut menot, jotka 
ovat kaavion toiseksi suurin kuluerä. Markkinointi-, palkka- ja kiinteät kustannukset 
muodostavat kuluista reilun neljänneksen. 
5.1.2 Markkinointi ja myyntityö 
Tapahtumamarkkinointi on Vallon ja Häyrisen (2008, 19–20) mukaan toimintaa, jo-
ka syntyy tapahtuman ja markkinoinnin yhdistämisellä. Käsitteenä se on vielä varsin 
uusi ja tämän vuoksi sille ei ole vielä vakiintunut tarkkaa määritelmää. Yleisimmin 
se nähdään kuitenkin pitkäjänteisenä toimintana yhteisön tai yrityksen muodostamien 
sidos- ja kohderyhmien välillä. 
 
Tapahtumamarkkinoinnin on täytettävä tiettyjä ominaisuuksia, jotta sitä voidaan ter-
minä käyttää oikeaoppisesti. Tapahtuman on oltava etukäteen suunniteltu ja sen ta-
voitteiden sekä kohderyhmien täytyy olla ennalta selvitettynä. Lisäksi siinä täytyy 
toteutua elämyksellisyys, vuorovaikutteisuus ja kokemuksellisuus. Tapahtumamark-
kinoinnin määritelmää käytetään joskus myös huomattavasti vapaammin: se voi olla 
mikä tahansa tilaisuus, joka tuo interaktiivisella tavalla yhteen yrityksen toimintaa ja 
potentiaalisia asiakkaita. Sen vahvuudet ovat hyvin merkittävät, esimerkkinä järjestä-
jien ja osallistujien välille muodostuva henkilökohtainen vuorovaikutteisuus. Tapah-
tumilla markkinoinnilla voi erottua myös positiivisesti kilpailijoista, koska se voi 
tuottaa asiakkaalle ainutlaatuisen muistijäljen elämyksellisen kokemuksen kautta. 
(Vallo & Häyrinen 2008, 20–22.) 
 
Tapahtumamarkkinointi on onnistuneinta, kun se on mielletty osaksi koko organisaa-
tion markkinointistrategiaa. Sen avulla voidaan vahvistaa imagoa ja mielikuvaa tuot-
teista tai palveluista. Jokaisella tapahtumalla on syytä olla etukäteen mietitty tarkka 
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tavoite, jota tapahtumalla tavoitellaan. Nämä tavoitteet voivat koskea muun muassa 
yrityskuvan kehittämistä, näkyvyyden hankintaa tai asiakassuhteiden vahvistamista 
sekä uusien asiakassuhteiden luomista. Tapahtumamarkkinoinnin avulla voidaan esi-
tellä myös uusia tai uudistettuja tuotteita sekä myydä niitä. Tavoitteiden on hyvä olla 
konkreettisia, jotta pystytään mittaamaan saavutettiinko asetetut tavoitteet tapahtu-
mayhteistyön kautta. (Vallo & Häyrinen 2008, 20–23.) 
5.2 Tapahtuman toteuttaminen 
Tapahtuman toteuttaminen on se vaihe kun pitkään hiotut suunnitelmat toteutetaan 
käytännössä. Vallon ja Häyrisen (2003, 184–185) mukaan tapahtuman toteutuksesta 
voidaan erottaa kolme vaihetta, jotka ovat aikataulullisesti rakennusvaihe, itse tapah-
tuma ja purkuvaihe. Aikaa vievin osuus on rakennusvaihe, joka kestää useimmiten 
päiviä. Tällöin tapahtuma-paikka asetetaan kuntoon tapahtumavieraita, työntekijöitä, 
mediaa, yhteistyökumppaneita ym. varten heidän maksimaalisen viihtyvyytensä ja 
turvallisuutensa takaamiseksi. Tapahtumavaihe itsessään on järjestäjien näkökulmas-
ta ohi hyvin nopeasti. Tällöin koko pitkällinen suunnittelun tulos testataan käytän-
nössä. Moni asia, joka paperilla näyttää toimivalta ratkaisulta ei välttämättä käytän-
nössä olekaan sitä. Tällaisessa tilanteessa tapahtumajärjestäjillä ei ole muuta mahdol-
lisuutta kuin pyrkiä minimoimaan järjestelmän puutteellisuudesta aiheutuvat haitat, 
sillä tapahtuman alkamisen jälkeen ollaan pitkälti kävijäkunnan ja järjestelyjen on-
nistumisen armoilla. Viimeisten vieraiden lähdettyä alkaa purkuvaihe, joka on usein 
ajallisesti nopeampaa ja tehokkaampaa kuin rakennusvaihe. 
 
Projektin toteutusvaiheen onnistuminen on mittapuuna niin projektipäällikön kuin 
koko organisaation onnistumisesta omissa tehtävissään. Projektipäällikkö on loppu-
peleissä se, joka vastaa koko tapahtuman kulusta. Projektipäällikön tulee olla vapaa-
na, jotta hän pystyy tarkkailemaan tapahtuman sujumista jumittumatta pieniin yksi-
tyiskohtiin. Hän ei voi sitoa itseään mihinkään tiettyyn toimintaan, vaan hänen pitää 
olla vapaana jotta hän voi keskittää ajatuksensa mahdollisten suurten ilmenevien on-
gelmien ratkaisemiseen. Jokaisen tapahtumaan osallistuvan työntekijän on tiedettävä 
esimiehensä, jolle raportoida tapahtumista. Jokaisen ryhmän päällikkö on vastuussa 
omasta vastuualueestaan ja hänen vastuullaan on myös päättää mitkä asiat ovat niin 
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tärkeitä, että niistä on ilmoitettava projektipäällikölle. (Vallo & Häyrinen 2008, 208–
210; Iiskola-Kesonen 2004, 11, 38.) 
 
Henkilöstön eri tasojen on tärkeätä osata erottaa merkittävät ja merkityksettömämmät 
ongelmat. Pienet ongelmat, jotka eivät välttämättä vaikuta tapahtuman sujuvuuteen 
tai osallistujien tyytyväisyyteen, on hyvä jokaisen työntekijän hoitaa itsenäisesti ja 
ilmoittaa esimiehelleen vasta suuremmasta ongelmasta. Tapahtuman aikana yhteys-
tietojen merkitys korostuu, sillä esimerkiksi yleisöesitteissä ei tule olla ensimmäisenä 
projektipäällikön yhteystietoja, koska muuten hänelle ei jää vapaata hetkeä hoitaa 
tärkeitä asioita. (Iiskola-Kesonen 2004, 11.) 
 
Tapahtuman aikana on pidettävä yhteyttä eri viranomaistahoihin. Poliisi, pelastus-, 
ympäristö- ym. viranomaiset ovat mukana yleensä koko tapahtuman ajan ja heidät on 
pidettävä ajan tasalla tapahtuman kulusta. He myös ilmoittavat tapahtumajärjestäjälle 
välittömästi havaitsemistaan puutteista ja parannusehdotuksista. (Lampinen & Väli-
kylä 2009, 12; Iiskola-Kesonen 2004, 87. ) 
 
 
Vaikka tapahtuma olisi järjestetty kuinka hyvin, ei tapahtumanaikaisilta yllätyksiltä 
vältytä koskaan. Artisti sairastuu viime hetkellä, saniteettitilojen määrä ei ole riittävä, 
ruoka tai alkoholi loppuu kesken, ääni- ja valotekniikka pettää tai luonnonvoimat se-
koittavat koko tapahtuma-alueen. Edelliset esimerkit ovat kaikki tapahtuneet pelkäs-
tään Porissa järjestetyissä viime vuosien suurtapahtumissa. Nämä esimerkit ovat suu-
rimpia negatiivisia sattumuksia Porin suurtapahtumissa, mutta tapahtumissa tulee 
vastaan koko ajan myös pieniä yksittäisiä yllätyksiä. Ennakoinnilla pystytään vas-
taamaan suurimpaan osaan näistä yllätyksistä, mutta suuret ihmismassat, säätilat, 
tekniikka ja infrastruktuuri saavat aikaan myös paljon ennakoimattomia yllätyksiä. 
5.3 Jälkitoimenpiteet 
 
Reklamaatiot ja palautteiden kerääminen kuuluvat jälkitoimenpiteisiin. Vaikka ta-
pahtumakävijät olisivat pääsääntöisin tyytyväisiä tapahtumaan, on joukossa aina 
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henkilöitä, jotka eivät ole olleet kokonaisuuteen tyytyväisiä. Palautetta on hyvä kerä-
tä, koska sieltä voidaan saada hyviä vinkkejä seuraavan tapahtuman järjestelyihin. 
Reklamaatiot on hyvä käsitellä pikaisesti, jotta tyytymättömälle asiakkaalle jää kuva, 
että hänet on huomioitu ja reklamaatio on otettu todesta. (Vallo & Häyrinen 2008, 
171-173.) 
 
Jälkimarkkinointi on syytä aloittaa heti tapahtuman jälkeen. Jälkimarkkinointitoi-
menpiteisiin kuuluvat kiitoskirjeet, yhteistyökumppanien muistamiset ja informointi 
seuraavan vuoden tapahtumasta. Yhteistyökumppaneiden kanssa kannattaa pitää ta-
pahtuman jälkeinen palaveri, jossa käydään läpi tapahtuman kulku ja tapahtumajär-
jestäjän sekä yhteistyökumppanien mielipiteet tapahtuman onnistumisesta molempi-
en osapuolien näkökulmasta. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 2002, 127.) 
 
Raha-asiat on syytä hoitaa kuntoon heti tapahtuman jälkeen. Työntekijöiden palkat 
sekä muut tapahtumanaikaiset kulut on syytä hoitaa maksuun heti tapahtuman jäl-
keen, jotta ne eivät jää roikkumaan tulevaisuuteen. Kaikki rahaan liittyvät asiat on 
hoidettava huolella kaikissa tapahtumatuotannon vaiheissa. Tilitoimistoa kannattaa 
käyttää apuna yrityksen kirjanpidon hoidossa. Tapahtuman aikana on syytä käyttää 
valtuutettua käteisen rahan kuljetukseen erikoistunutta yritystä rahojen siirtämisessä 
tapahtuma-alueella ja niiden poiskuljetuksessa. (Kauhanen, Juurakko & Kauhanen 
2002, 66–67.) 
 
Tapahtumasuunnittelun alkuvaiheessa muodostettu ydinorganisaatio on syytä ottaa 
palaveriin viimeistään kun jälkitoimenpiteet alkavat olla jokaisen osalta kunnossa. 
Tällöin voidaan käydä avoin keskustelu koko projektista eli suunnittelusta, toteutuk-
sesta ja jälkitoimenpiteistä. Keskustelussa voidaan avoimesti keskustella onnistuneis-
ta sekä epäonnistuneista asioista sekä yhteisesti pohtia seikkoja, joiden vuoksi jokin 
asia meni hyvin ja toinen asia huonosti. Samalla voidaan sulkea kyseinen tapahtuma 
projektipäällikön johdolla ja aloittaa puhtaalta pöydältä seuraavan vuoden tapahtu-
man suunnittelu. (Vallo & Häyrinen 2003, 207.) 
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6 TOIMINNALLINEN TUOTOS: OPAS YYTERIN ALUEEN 
TAPAHTUMAJÄRJESTÄJILLE 
 
Opinnäytetyöni toiminnallinen osa muodostuu tapahtumajärjestäjän oppaasta, joka 
käsittelee Yyterinsantojen aluetta rajattuna Yyterin Surfkeskukselta etelään Yyteri 
Beach – lomakeskukselle ja idässä Yyteri Top Camping – leirintään (kartta 1 s. 13). 
Opas on tehty tapahtumajärjestäjän näkökulmasta ja oppaassa tulevat esille myös 
omat mielipiteeni alueesta tapahtumajärjestämisen näkökulmasta. Olen ollut kaksi 
vuotta mukana Yyteri BeachFutis – organisaatiossa, joten minulla on henkilökohtai-
nen näkemys alueen soveltuvuudesta tapahtumanjärjestämiseen ja näin ollen voin 
käyttää omaa aluetuntemustani hyödyksi oppaan tietolähteenä. Olen myös kotoisin 
aivan Yyterin läheisyydestä, joten olen myös viettänyt paljon aikaani Yyterissä sekä 
alueen läheisyydessä. 
6.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 
Työni on luonteeltaan toiminnallinen opinnäytetyö ja toteutustapana oppaan luomi-
nen. Vilkan ja Airaksisen (2003, 9) mukaan toiminnallinen opinnäytetyö toimii vaih-
toehtona ammattikorkeakoulun tutkimukselliselle opinnäytetyölle. Toiminnallinen 
opinnäytetyö on kaksiosainen kokonaisuus, joka sisältää toiminnallisen osuuden eli 
produktin ja itse opinnäytetyöprosessin eli prosessin dokumentoinnin ja arvioinnin. 
Työn toiminnallinen osuus muodostuu käytännön toiminnan ohjeistamisesta, opas-
tamisesta, järjestämisestä tai järkeistämisestä. Työ voi olla esimerkiksi opas, ohjeis-
tus tai tapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen. Toiminnallisen tuotoksen toteutusta-
poja ovat esimerkiksi kansio, kirja, verkkosivut, opas tai tapahtuma.  
 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä lähtökohtana on aina työelämälähtöisyys. Toteu-
tukseltaan toiminnallinen työ onnistuu parhaiten, kun sille löytyy tilaaja työelämästä 
sekä että se vastaa johonkin tiettyyn tarpeeseen (Vilkka & Airaksinen 2003, 16–17). 
Työni tilaajana toimii Top Camping Yyteri, joka vuokraa Yyterin aluetta tapahtuma-
järjestäjille. Tapahtumajärjestäjän opas Yyteriin palvelee sekä nykyisiä että tulevia 
alueen tapahtumajärjestäjiä kertomalla heille faktatietoja Yyteristä alueena että omia 




Pelkkä tapahtuma, opas tai vastaava tuotos ei riitä täyttämään 
ammattikorkeakoulujen opinnäytetyölle asettamia kriteereitä, vaan tavoitteena on 
osoittaa kyky yhdistää koulutuksen kautta saatu ammatillinen teoreettinen tieto 
ammatilliseen käytäntöön. Opinnäytetyö tarvitsee siis toiminnallisen osuuden tueksi 
alaan ja kyseiseen työhön olennaisesti liittyvää tietoperustaa ja keskeisten käsitteiden 
avaamista. (Vilkka & Airaksinen 2003, 30, 41-42) Varsinaisessa opinnäytetyössä on 
pystyttävä osoittamaan myös itse toiminnallisen työn prosessi sekä pohdittava työtä 
kokonaisuutena ja valmiina tuotoksena.  
6.2 Oppaan luomisen prosessi ja toimeksiantajan terveiset valmiista oppasta 
Oppaan luomisen prosessi lähti liikkeelle selkeästä tarpeesta luoda Yyteriin opas alu-
een nykyisille sekä tuleville tapahtumajärjestäjille. Yyteristä löytyy paljon kirjallista 
materiaalia, mutta tapahtumajärjestäjän näkökulmasta ei aihetta ole aiemmin käsitel-
ty, vaikka alueella järjestetään vuosittain useita eri kokoluokan tapahtumia. 
 
Oppaan sisältö rakentui yhteistyössä Yyteri Top Campingin kanssa, joka toimii alu-
een vuokraajana. Muodostin yhteistyössä heidän kanssaan oppaan rungon, josta läh-
din työstämään oppaan sisältöä. Rakensin oppaan niin, että siinä käsitellään sekä Yy-
terin luontoa ja historiaa että tapahtumajärjestämistä yleisenä prosessina ja tapahtu-
majärjestämistä kohdennettuna Yyteriin. 
 
Kävin työn tilaajan kanssa palavereita oppaan edistyessä ja pyysin heiltä mielipiteitä 
ja kehitysehdotuksia oppaan sisältöön liittyen, jotta valmis opas vastaa mahdolli-
simman hyvin asetettuja tavoitteita. Palautin valmiin oppaan Yyteri Top Campingiin 
23.11.2011 ja kävin työn tilaajan kanssa oppaan palautekeskustelun puhelimitse 
8.12.2011.  
 
Työn tilaaja oli kokonaisuudessaan tyytyväinen valmiiseen oppaaseen ja se vastasi 
heidän mielestään siihen tarpeeseen johon kyseinen työ oli tarkoitettukin. Erityiskii-
tosta oppaassa sai työn tilaajan puolelta se, että aihetta on käsitelty oppaassa hyvin 
monipuolisesti juuri tapahtumajärjestäjän sekä Yyterin luontoarvojen näkökulmasta. 
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Työn tilaajan mielestä on hyvä, että oppaassa tulee esille työn tekijän henkilökohtai-
set kokemukset alueen tapahtumajärjestämisestä. (Kerokoski henkilökohtainen tie-
donanto 8.12.2011.) 
 
Työn tilaajan mielestä kappale 5, joka käsittelee tapahtumajärjestämisen prosessia, 
jää työssä muita kappaleita etäisemmäksi ja muuhun työhön nähden hieman irralli-
seksi. Tilaajan mielestä kappale olisi voitu rakentaa niin, että se olisi vastannut pa-
remmin työn yleistä tiivistä sisällöllistä linjaa. Heidän mielestään kappale on kuiten-
kin sisällöltään hyvä ja he pitävät positiivisena asiana, että tapahtumajärjestämisen 
prosessi on sisällytetty oppaaseen. (Kerokoski henkilökohtainen tiedonanto 
8.12.2011.) 
 
Sain Yyteri Top Camping – leirintäalueen päällikön sijaiselta Jouko Kerokoskelta 
(henkilökohtainen tiedonanto 8.12.2011) puhelinkeskusteluna käydyn palautekeskus-
telun lisäksi sähköpostiviestin, jossa on kommentoitu valmista opasta työn tilaajan 
näkökulmasta seuraavasti;  
 
Jussi Stenroosin Opas Yyterin alueen tapahtumajärjestäjille on kattava paketti 
informaatiota. Tapahtumanjärjestämistä alueella harkitsevien tahojen on, tapah-
tuman koko huomioon ottaen, kyettävä huomioimaan oppaan tarjoamaa tietoa. 
Ennestään alueen tuntemattomaksi kokeva tapahtumanjärjestäjä saa paketin 
avulla hyvän käsityksen alueen ympäristöstä, kuten palveluista, viemäriverkos-
tosta tai sähköliitännöistä. 
 
Oppaan aluksi on yleistä tietoa Yyteristä ja sen historiasta. Natura-alueen dyyni-
tyypit on huomioitu huomattavan laajasti oppaassa. Kirjoittajan kokemus tapah-
tumanjärjestämisestä alueella näkyy tekstissä, sillä oikeita asioita on pystytty 
painottamaan. 
7 TYÖN YHTEENVETO 
 
Teoreettisessa osiossa olen kertonut Yyterin historiasta, Natura – luonnonsuojelualu-
eesta ja sen vaikutuksista Yyterin tapahtumatuotantoon. Olen kertonut lisäksi tapah-
tumajärjestämisen projektimuotoisesta järjestämisestä. Olen käsitellyt aihepiirit osi-




Tapahtumanjärjestäminen vaatii Suomessa pääsääntöisin aina vähintään poliisiviran-
omaisen hyväksynnän. Enimmillään suurtapahtuman järjestämisessä erilaisia lupia 
tarvitaan lähes 30 erilaista. Tavallisessa tapauksessa lupamenettely käynnistyy heti 
kun alueen maanomistaja on antanut tapahtumajärjestäjälle luvan järjestää tapahtuma 
kyseisellä paikalla kyseisenä ajankohtana. Yyterissä pelkkä maanomistajan (Porin 
kaupunki on maanomistaja, mutta Top Camping Yyteri vastaa alueen vuokrauksesta) 
lupa tapahtuman järjestämiseksi ei kuitenkaan riitä lupaprosessin käynnistämiseksi, 
koska alue kuuluu Natura 2000 -luonnonsuojelualueeseen. Poikkeuksena tässä ovat 
pienimuotoiset tapahtumat, jotka voidaan toteuttaa ilman luonnonsuojeluselvitystä. 
Epäselvyyden tähän tuo se, että missään ei ole määritelty sitä, minkä kokoluokan ta-
pahtuma vaatii kyseisen luontoselvityksen tekemistä, vaan asia katsotaan aina tapah-
tumakohtaisesti. 
 
Luonnonarvojen huomioiminen on siis ensisijaisen tärkeää haettaessa lupaa Yyteris-
sä järjestettävälle tapahtumalle. On huomioitava lisäksi ihmisten ja ajoneuvojen kul-
kureitit, siisteyden ylläpito, melusaasteen määrä, jäteastiat, siirrettävät käymälät, tur-
vallisuus ym. Olen keskittynyt opinnäytetyössäni ja oppaassani pääsääntöisin Yyte-
rinsantojen rajattuun alueeseen, joka rajoittuu Yyterin Surfkeskuksesta etelään Yyteri 
Beach – lomakeskukselle ja idässä Yyteri Top Camping – leirintään (kartta 1 s. 13). 
Valitsin kyseisen alueen, koska se soveltuu Yyterin alueesta parhaiten tapahtumatuo-
tantoon valmiin infrastruktuurin vuoksi (rakennuksia, teitä, viemäröintejä ym.). Alu-
een läheisyydessä on myös majoitus-, paikoitus- ja ravintolapalveluita, jotka ovat 
elintärkeitä tapahtumakävijöiden viihtyvyyden ja tapahtumien kokonaisvaltaisen 
toimivuuden kannalta. 
 
Yyterissä on kautta aikojen järjestetty suuria tapahtumia. Aiemmin järjestäminen on 
ollut helppoa ilman suurta lupa- ja lakiviidakkoa. Tapahtuman onnistumisen ja tur-
vallisuuden kannalta on kuitenkin hyvä, että tapahtumien järjestäjällä pitää olla luvat 
kunnossa ja että luvissa sovittuja asioita noudatetaan. Näin saadaan aikaan vankka 
pohja pitkäkestoisille tapahtumille. Kokemus on osoittanut, että alueen asukkaat ja 
yrittäjät kannattaa ottaa heti suunnitteluvaiheessa huomioon, sillä he ovat viime kä-
dessä se taho, joka pystyy halutessaan muuttamaan tapahtuman suuntaa ja järjestäjän 




Opas Yyterin alueen tapahtumajärjestäjille on rakentunut osittain samalla tavalla 
kuin raportointiosio, mutta se on keskittynyt enemmän juuri tutkimusalueeseen ja 
Yyterin alueen tapahtumajärjestämiseen. Oppaan alussa esitellään Yyteri alueena ja 
historiallisena tapahtumapaikkana sekä alueen kuuluminen osaksi Euroopan-laajuista 
Natura 2000 – luonnonsuojeluohjelmaa. 
 
Oppaassa on kerrottu tapahtumajärjestämisen prosessista, joka pitää sisällään tapah-
tuman suunnittelun, toteutuksen ja jälkitoimenpiteet. Onnistuneen tapahtuman kan-
nalta tärkeää on myös tarkka budjetointi ja onnistunut markkinointi, joilla pystytään 
takaamaan toivottu kävijämäärä sekä rahojen riittävyys tapahtumatuotannon eri vai-
heissa. 
 
Alueen palvelut ja palveluntarjoajat on esitetty oppaassa kaaviona, josta löytyy pal-
veluntarjoajien yhteystiedot sekä tietoa heidän palvelutarjonnastaan. Oppaassa on 
avattu yleisötilaisuuden lainsäädäntöä ja alueen soveltuvuutta tapahtumatuotannolle. 
Tapahtumatuotannon lainsäädäntö on moninainen ja pitkälti riippuvainen tapahtuman 
luonteesta ja kokoluokasta. Tästä syystä jokainen tapahtuma on lainsäädännöllisesti 
erilainen ja jokaisen tapahtuman lainsäädännölliset seikat tulee tarkistaa alueen vi-
ranomaisilta tapahtumasuunnittelun alkuvaiheessa. Mitä suurempi tilaisuus, sitä ai-
emmin ja tarkemmin lupamenettelyssä edetään. 
 
Valitsemani tutkimusalue sijaitsee Yyterinsantojen alueella surfkeskuksen, leirintä-
alueen ja lomakylän välisellä alueella (kartta 1 s. 13). Valitsin alueen, koska se on 
tapahtumajärjestämisen kannalta paras alue Yyterissä alueen valmiista infrastruktuu-
rista johtuen. Alueella on valmis vesi- ja viemäriverkosto, sähköt ja kaukolämpö sekä 
tietotekniset ominaisuudet. Valmiit tekniset ominaisuudet alueella helpottavat tapah-
tuma-alueen rakentamista, koska tällöin kaikkea tekniikkaa ei tarvitse rakentaa alusta 
saakka pelkästään yhtä tapahtumaa varten. Tutkimusalueellani on rakennettuna käy-
mälöitä ja alueelle on helppo järjestää toimiva jätehuolto. Alueen läheisyydessä on 
paikoitustilaa, majoitusta sekä ravitsemuspalveluita, jotka ovat perusedellytyksiä 




Yhteistyö eri toimijoiden välillä on avaintekijä toimivan ja jatkuvan tapahtuman syn-
nyssä. Tapahtumatuotannon eri vaiheissa on osattava ottaa huomioon eri toimijoiden 
erilaiset ja muuttuvat tarpeet. Viranomaiset valvovat lakien ja asetusten toimimista, 
alueen asukkaat ovat huolissaan oman turvallisuutensa ja omaisuutensa puolesta sekä 
meluhaittojen minimoinnista ja alueen yrittäjät ovat kiinnostuneita tapahtuman vai-
kutuksista omaan liiketoimintaansa. Yhteistyökumppanit ovat kiinnostuneita oman 
tuotteensa maksimaalisesta näkyvyydestä ja työntekijät oman palkanmaksunsa toteu-
tumisesta. Tapahtumakävijällä puolestaan on korkeat odotukset siitä, että tapahtuma-
järjestelyt ovat toimivia ja ammattimaisesti hoidettuja. Tapahtumajärjestäjällä onkin 
suuri vastuu ja velvollisuus hoitaa yhteistyönsä hyvin näiden muuttujien välillä, jotta 
tapahtuma saa jatkoa myös tulevaisuudessa. 
 
Opas Yyterin alueen tapahtumajärjestäjille on liitettynä tämän opinnäytetyöraportin 
liitteeksi. Se on myös saatavissa Top Camping Yyterin leirinnästä sekä Porin Seudun 
Matkailu Oy MAISAn toimipisteestä. 
8 LUOTETTAVUUSTARKASTELU 
 
Opinnäytetyöprosessiin kuuluu saatujen tutkimustulosten ja teoreettisen tiedon luo-
tettavuuden ja pätevyyden todentaminen sekä arviointi. Tutkimuksen luotettavuuden 
arvioinnissa käytetään yleisimmin kahta mittaria, jotka ovat reliaabelius eli mittaus-
tulosten toistettavuus ja pätevyys eli validius. (Hirsjärvi ym. 2009, 231–232.) 
 
Käsitteinä reliaabelius ja validius liitetään usein määrälliseen eli kvantitatiiviseen tutki-
mukseen, jonka piirissä kyseiset käsitteet ovat syntyneet. Työni on laadullinen eli kvali-
tatiivinen tutkimus ja kyseisessä tutkimusmuodossa näitä käsitteitä pyritään välttämään. 
Laadullisessa tutkimuksessa tutkija voi parantaa tutkimuksen luotettavuutta selostamalla 
mahdollisimman selkeästi, totuudenmukaisesti ja tarkasti tutkimuksen toteuttamisen. 
(Hirsjärvi ym. 2009, 231–232.) 
 
Toiminnallisessa opinnäytetyössä luotettavuustarkastelua ei yleensä tehdä, koska saadut 
mittaustulokset eivät ole välttämättä toistettavissa uudelleen. Kvantitatiivisessa eli mää-
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rällisessä tutkimuksessa luotettavuustarkastelu sen sijaan on helpompaa, koska tutki-
muksen mittareina toimivat selkeät numeeriset ja määrälliset mittarit.  
 
Olen pyrkinyt opinnäytetyössäni käyttämään mahdollisimman tuoreita lähdeteoksia 
niiltä osin kuin niitä on ollut saatavilla aihepiiriin liittyen, jotta tutkimuksen luotetta-
vuus ja kokonaisuus pysyvät ajantasaisina. Lähdemateriaalin valinnassa pyrin käyt-
tämään vain luotettavina pidettyä materiaalia Yyteriin sekä tapahtumatuotantoon liit-
tyen. 
 
Minulla itselläni on ollut paljon sellaista oman kokemuksen kautta tullutta tietoa ta-
pahtumajärjestämisestä, jota olen joutunut hyvin harkitusti käyttämään. Käytin näitä 
oman kokemuksen kautta tulleita tietoja vapaammin opinnäytetyön tuotoksessa eli 
oppaassa ja raportointiosiossa pyrin käyttämään vain luotettavia kirjallisia lähteitä. 
 
Käytin opinnäytetyössäni lähdeaineistona henkilökohtaisia tiedonantoja, lakitekstejä, 
verkkojulkaisuja, verkkosivuja sekä kirjallisuuslähteitä. Otin kaavioita luotettavina 
pitämistäni julkaisuista ja osan kartoista piirsin itse. Pyysin Porin kaupunkimittauk-
sesta kartankäyttölupaa piirtämiini karttoihin ja näiden lupanumero on © Porin kau-
punki, kaupunkimittaus 2011, lupa nro 382. Kartankäyttölupa LIITE 3. 
9 POHDINTA 
 
Yyteri on ollut itselleni rakas paikka jo nuoresta saakka, koska olen asunut lähes ko-
ko elämäni aivan Yyterin läheisyydessä ja viettänyt alueella paljon vapaa-aikaani. 
Halusin olla mukana kehittämässä Yyterin aluetta tapahtumavetoiseksi paikaksi. Pää-
sin vaikuttamaan alueen tapahtumatuotantoon työharjoitteluni kautta ollessani muka-
na järjestämässä Yyteri Juhannus 2010 – tapahtumaa sekä Yyteri BeachFutista vuo-
sina 2010 ja 2011. Minulle muotoutui työharjoitteluni ja työni aikana kuva siitä mitä 
lopputyöltäni halusin. Halusin luoda tuleville alueen tapahtumajärjestäjille mahdolli-
suuden helpottaa omaa työtään niin, ettei kaikkea tietoa tarvitse lähteä hakemaan 




Opinnäytetyöni konkretisoitui keskusteltuani Porin Seudun Matkailu Oy Maisan 
myynti- ja markkinointijohtaja Maria Sunin kanssa (Suni henkilökohtainen tiedonan-
to 22.9.2010). Keskustelussa kävi ilmi, että oppaalle on todella tarvetta, koska Yyte-
rissä järjestetään nykyisin ympärivuotisesti monia eri kokoluokan tapahtumia. 
 
Lähtiessäni rakentamaan opasta havaitsin suurimmaksi ongelmaksi sen, että Yyterin 
alueesta on kyllä kirjoitettu aikojen saatossa paljon, mutta alueesta löytyi hirveän vä-
hän sellaista kirjallista lähdemateriaalia, josta oli hyötyä omassa opinnäytetyössäni. 
Itselleni on kertynyt alueen tapahtumajärjestäjänä myös paljon sellaista tietoa, jota ei 
välttämättä muilta henkilöiltä edes löydy. Lisäksi olen työharjoittelun ja töiden lo-
massa käynyt niin monta keskustelua alueen yrittäjien ja asukkaiden, kaupungin 
päättäjien, tapahtumakävijöiden ja yhteistyökumppanien kanssa, että kyseisten tieto-
jen lähteitä oli mahdotonta eritellä opinnäytetyötä varten. Itselläni olisi siis ollut val-
tava potentiaali käytettävänäni, mutta opinnäytetyössä ei saanut käyttää itseään läh-
teenä. Koin tämän valtavana menetyksenä ja potentiaalin hukkaamisena opinnäyte-
työni kannalta. Minulla on sellainen olo, että koko työstä jäi puuttumaan hieman 
opinnäytetyöprosessin alussa hakemaani syvyyttä Olisin saanut luotua oppaaseen 
lisää syvyyttä mikäli olisin voinut käsitellä aiheita monipuolisemmin omien koke-
musteni ja mielipiteideni kautta. 
 
Halusin luoda oppaasta ja raportointiosiosta kaksi erilaista teosta niin, että raportoin-
tiosiossa käsitellään asioita pelkän lähdeaineiston pohjalta ja oppaaseen olen sisällyt-
tänyt mukaan omia mielipiteitäni. Mielestäni onnistuin tässä asettamassani tavoit-
teessa. Oppaassa olen saanut esittää omia kommenttejani aiheista sekä omia ehdotuk-
siani siitä, miten tietyt asiat kannattaisi alueen tapahtumajärjestämisessä järjestää. 
Opas on myös rakentunut vapaamuotoisemmin kuin raportointiosio.  
 
Loin kirjoitusprosessin alussa oppaan rungon, jota muokkasimme yhdessä Top Cam-
ping Yyterin kanssa kirjoitusprosessin edetessä. Esittelin ja kerroin oppaastani kirjoi-
tusprosessin aikana monille Yyterin alueen tapahtumatuotantoon vaikuttavalle tahol-
le. Ongelma syntyi siitä, että jokaisella keskustelemallani henkilöllä oli mielipiteitä 
siitä mitä asioita oppaassa pitäisi käsitellä ja miten laajasti mitäkin aihetta tulisi tar-
kastella. Oppaan ja raportointiosion rajaaminen muuttui näin erittäin haastavaksi, 
mutta olen itse hyvin tyytyväinen lopulliseen rajaukseen ja työn lopputulokseen. 
49 
 
Olen käsitellyt niitä aiheita enemmän, jotka ovat minun vahvuuksiani ja jättänyt vä-
hemmälle sellaiset osa-alueet, joista minulla on vähemmän tietoa. Jälkikäteen ajatel-
len olisin voinut rajata aihetta paremmin, jolloin olisin voinut keskittää voimavarani 
paremmin kyseisten suppeampien aihealueiden käsittelyyn. 
 
Top Camping Yyteri toimi työn tilaajana oppaassani. Teimme Top Campingin kans-
sa tiivistä yhteistyötä oppaan valmistumisen eri vaiheissa ja sain heiltä kommentteja 
oppaaseen liittyen sen eri vaiheissa. Sain palautteen valmiista oppaasta 8.12.2011 ja 
työn tilaajan kommentit olivat mielestäni hyvin linjassa siihen mitä oppaan eri vai-
heissa oli oppaasta keskusteltu. Työn tilaajan mielestä opas oli onnistunut ja juuri 
sellainen kuin sen oli tarkoitus ollakin. Olen itse myös tyytyväinen oppaaseen, vaik-
kakin olisin voinut joitakin osioita käsitellä valmiissa oppaassa enemmän. Yyteri Top 
Campingin tehtävänä on jatkossa päivittää valmista opasta ja toimia oppaan jakajana 
alueen tuleville tapahtumajärjestäjille. Olen valmis myös itse neuvomaan tulevia alu-
een tapahtumajärjestäjiä mikäli he kokevat hyötyvänsä tiedoistani. Olen antanut Top 
Campingille luvan jakaa numeroni sellaisille henkilöille, jotka haluavat keskustella 
kanssani alueen tapahtumajärjestämisestä.   
 
Työn tavoitteena oli selvittää tuleville tapahtumajärjestäjille asiat, jotka kannattaa 
huomioida järjestettäessä tapahtumaa Yyterissä sekä kertoa alueen tuleville tapahtu-
majärjestäjille niistä haasteista ja mahdollisuuksista joita Yyteri tapahtumapaikkana 
asettaa. Onnistuin mielestäni oppaassa hyvin ja monipuolisesti kertomaan Yyteristä 
alueena sekä alueen kuulumisesta Natura 2000 – verkostoon. Tämän teoriapohjan 
kautta kerroin asioista, jotka vaikuttavat alueen tapahtumatuotantoon. Olen mielestä-
ni onnistunut siis oppaassa kertomaan hyvin niistä seikoista, jotka alueen tapahtuma-
järjestäjän on otettava huomioon järjestettäessä tapahtumaa kyseisellä alueella. Toki 
jokainen tapahtuma on erilainen ja jokaisessa erityyppisessä ja suuruisessa tapahtu-
massa on omat erilaiset ongelmansa. Tästä syystä opas on tältä osin vajavainen, mut-
ta olisi ollut mahdotonta edes pohtia kaikkia mahdollisia asioita, jotka on otettava 
huomioon kussakin tapahtumassa. Oppaan tarkoitushan oli kuitenkin keskittyä ylei-
simpiin ja suurimpiin alueen tapahtumatuotannollisiin ongelmakohtiin.  
 
Suurimpana tulevaisuuden haasteena Yyterin alueella on sen vapaa-ajan käytön ja 
luontoarvojen säilyttämisen yhdistäminen. Luonnonsuojelijat ja valtaosa alueen 
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asukkaista kannattavat alueen rauhoittamista kun taas monet tahot näkevät Yyterin 
potentiaalisena virkistyspalveluiden ja tapahtumatuotannon keskuksena. Minun teh-
tävänäni ei ole onneksi päättää alueen tulevaisuuden käytöstä, mutta tässä olisi mie-
lestäni hyvä jatkotutkimuksen paikka.  
 
Yyterin alueen vakituiset asukkaat ja lomalaiset tekivät Porin ympäristölautakunnalle 
esityksen Yyteri – strategian kehittämisestä. Aloite eteni käytännön tasolle ja Porin 
kaupunki on kasannut työryhmän, jonka tehtävänä on kyseisen strategian luominen. 
Työryhmän pitäisi palauttaa raportti Porin kaupungille vielä tämän kuun aikana. Stra-
tegian pitäisi sisältää arvio alueen nykytilasta, määritelmät sen tärkeimmistä arvoista, 
visiot tulevaisuudesta ja uhkakuvista, tavoitteet alueen käytölle ja hoidolle sekä käy-
tännön toimenpide-ehdotuksia kiireellisyysjärjestyksessä. Tämä strategia tulee to-
dennäköisesti yhdessä ELY – keskuksen kanssa määrittämään hyvin pitkälti ne nor-
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 LIITE 1 
 






Edessäsi oleva Opas Yyterin alueen tapahtumajärjestäjille on tarkoitettu jaettavaksi Yyteri Top 
Campingin ja Porin Seudun matkailu Oy MAISAn toimesta. Opas on tarkoitettu sellaisille yksityis-
henkilöille, yhteisöille ja yrityksille, jotka suunnittelevat tapahtuman tuottamista Yyterinsantojen 
alueella ja sen läheisyydessä. 
 
Oppaan tarkoitus on kertoa tapahtumajärjestäjille Yyterin alueesta ja sen historiasta sekä sellaisis-
ta haasteista ja mahdollisuuksista, joita Yyteri alueena asettaa tapahtumajärjestäjälle. Olen koon-
nut oppaaseen tietoa alueesta sekä sen historiasta. Toivon että nämä tiedot auttavat alueen tule-
via tapahtumajärjestäjiä ymmärtämään alueen ainutlaatuisuuden sekä sen miten alueen historia ja 
alueella aiemmin järjestetyt tapahtumat vaikuttavat tulevien tapahtumien lupamenettelyihin. 
 
Aihepiirit on rajattu oppaassa niin, että tapahtumajärjestäjä saa alueesta mahdollisimman laaja-
alaisen kuvan sekä alueen tarjoamien fyysisten puitteiden ja rajoitteiden että itse tapahtumajär-
jestämisen näkökulmasta. Oppaassa yhdistyvät faktatieto sekä omat kokemukseni alueen tapah-
tumajärjestämisestä. Olen kertonut omista kokemistani käytännön ongelmista alueen tapahtuma-
järjestämisessä sekä niiden mahdollisista ratkaisukeinoista. 
 
Opas on kohdistettu lähes yksinomaan Yyterinsannoilla ja sen ympäristössä järjestettäviä tapah-
tumia ajatellen. Valitsin kyseisen alueen tutkimuskohteekseni, koska mielestäni alue soveltuu par-
haiten Yyterin alueen tapahtumatuotantoon valmiin infrastruktuurinsa vuoksi.  
 
Olen ollut mukana järjestämässä Yyteri BeachFutis – tapahtumaa vuosina 2010 ja 2011 sekä Yyteri 
Juhannusta 2010. Opas pohjautuu faktatietoihin Yyteristä ja tapahtumajärjestämisestä sekä omis-
ta kokemuksistani alueen tapahtumajärjestäjänä. Kohderyhmänä toimivat lähinnä suuremman 
mittakaavan tapahtumat, mutta opas sopii myös pienimuotoisen tapahtuman tuotannolliseksi op-
paaksi, koska Yyterin puitteet pysyvät kuitenkin tapahtuman kokoluokasta riippumatta samanlaisi-
na. 
 
Oppaassa on sivuttu tapahtumajärjestämisen lupamenettelyjä ja lakipykäliä. En kuitenkaan ole pe-
rehtynyt aiheeseen tarpeeksi, jotta osaisin ottaa monipuolisesti kantaa aihealueeseen. 
  
Lähteinä oppaassa on käytetty sekä Yyterin alueeseen, tapahtumajärjestämiseen että tapahtumien 
lainsäädäntöön liittyviä kirjallisia lähteitä. Kirjallisten tietolähteiden lisäksi olen tuonut esille omia 
näkökulmiani kyseisiin aihealueisiin liittyen. Toivon näin, että keräämäni tietopohja yhdistettynä 
omiin kokemuksiini ja näkemyksiini luovat tuleville alueen tapahtumajärjestäjille hyvän tietopoh-
jan alueesta ja sen mahdollisuuksista tapahtumajärjestämisessä.  
 
Porin kaupunki omistaa suuren osan Yyterinsantojen alueesta ja Yyteri Top Camping hoitaa kysei-
sen alueen vuokrausta. Tapahtumajärjestäjän on saatava lupa tapahtumajärjestämiseen kyseisellä 
alueella maanomistajalta ennen tapahtuman järjestämistä. Top Camping vuokraa vuosittain aluet-
ta monelle tapahtumajärjestäjälle ja heillä on valmis hakemuspohja tuleville tapahtumajärjestäjil-
le. Kyseinen lupahakemus on liitteenä oppaan lopussa. 
 
Toivon, että oppaasta on Sinulle apua oman tapahtumasi suunnittelussa ja järjestelyissä. Oppaa-
seen liittyvät muutos- ja kehitysehdotukset voit esittää Yyteri Top Camping leirintään. Autan sinua 
mielelläni mikäli sinulla on kysymyksiä oppaan aihealueisiin tai Yyterin alueen tapahtumatuotan-
toon liittyen. Saat yhteystietoni Yyteri Top Camping leirinnästä tai Porin Seudun matkailu Oy Mai-
sasta.  Etukannen kuva on itse ottamani tunnelmakuva, ei tosin Yyteristä, vaan Kreetan saarelta. 
 
Porissa 23.11.2011  
Jussi Stenroos 
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Yyteri sijaitsee Porissa noin 240 kilometrin päässä Helsingistä luoteeseen. Porin keskustasta Yyte-
rin sannoille on matkaa noin 20 kilometriä. Yyteriin pääsee parhaiten 8-tietä pitkin saavuttaessa 
pohjoisesta (Vaasan suunnasta) tai etelästä (Rauman suunnasta) ja 2-tietä pitkin Helsingin suunnas-
ta saavuttaessa. Tampereelta Poriin pääsee 11-tietä pitkin. Porin keskustasta Yyteriin kuljetaan aina 




Kartta 1. Saapuminen Poriin ja Yyteriin (Kartan tehnyt Jussi Stenroos). 
 
Yyteri on suosittu lomanviettopaikka varsinkin kesäisin. Kävijöitä saapuu tuolloin aina Keski-
Euroopasta saakka nauttimaan yhdestä Pohjoismaiden pisimmistä hiekkarannoista. Yyterin hiekka-
rannan kokonaispituus on reilu kuusi kilometriä. Pisimmän yhtenäisen hiekkaranta-alueen muodos-
taa Yyterinsannat (kartta 2 s. 6), jonka kokonaispituus on reilu kaksi kilometriä. Leveyttä kyseisellä 
puuttomalla rantakaistaleella on kohdasta riippuen 50–300 metriä. 
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Yyterissä on mahdollista harrastaa monia aktiviteetteja vuodenajasta riippumatta. Paikassa järjeste-
tään kesäisin useita yksittäisiä tapahtumia, joiden lisäksi kesäisin voi harrastaa mm. surffausta ja 
muita vesiaktiviteetteja, laskea vesiliukua, pelata golfia, frisbeegolfia, tennistä ja lentopalloa. Natu-
ristiranta on luonnon helmassa katseilta suojassa ja se on kovassa käytössä kesäkuusta elokuun puo-
liväliin saakka. Talvella Top Camping Yyterissä voi kokeilla avantouintia (tarkista avantouintipäivä 
Top Camping -leirinnästä). Runsaslumisina talvina Yyterissä voi lasketella mäkiä alas pulkalla tai 
muulla apuvälineellä. Alueella on myös hyvät huolletut hiihtoladut lumisina talvina. Ympärivuoti-
sina aktiviteetteina on tarjolla mm. Yyterin kylpylähotellin monipuoliset kylpylä- ja virkistyspalve-
lut, Sinisen laguunin karaoke, hevosratsastus sekä luontopolut. 
 
 








2 YYTERIN LUONNONHISTORIA 
 
Yyterin luonnonhistoria ulottuu hyvin kauas historiaan. Tapahtumajärjestäjien on syytä tietää alu-
een historiasta ymmärtääkseen miten ainutlaatuisesta paikasta on kyse. Ainutlaatuisuutensa vuoksi 
Yyterin alueen tapahtumatuotannon on lähdettävä aina liikkeelle luontoarvojen kunnioittamisesta, 
jotta alueen omaleimaisuus säilyy myös tulevaisuudessa. 
 
Yyterinsannat ovat alun perin jääkauden tuotosta. Jään vetäytyessä Yyterin länsipuolella yli 15 000 
vuotta sitten jäätikkövirrat kasasivat alueelle hiljalleen hiekkaa. Hienompi aines hieta ja hiesu kul-
keutuivat kauemmas jääden tuhansiksi vuosiksi meren pohjaan, josta se on aikojen saatossa paljas-
tunut maankohoamisen ansiosta. Dyynien materiaali on rantavoimien ja tuulen lajittelemaa hienoa 
harjuhiekkaa ja – hietaa, joka koostuu lähes yksinomaan kvartsista. Santojen pääaines ei siis ole 
hiekka, kuten ihmisten yleinen käsitys on. 
 
Yyteri nykymuodossaan on syntynyt, kun merenpohjassa levännyt hietamatto on tullut hiljalleen 
esiin merestä maankohoamisen myötä. Yyterinsannat on Suomen oloissa harvinainen aktiivinen 
lentohiekka-alue. Harvinaisen alueesta tekee se, että kyseisiä lentohiekka-alueita voi syntyä vain 
harvoihin paikkoihin Suomessa. Alueiden syntyyn vaaditaan erityiset olosuhteet: maa-aineksen pie-
nirakeisuus, voimakas tuuli ja merivirtaukset sekä seudun vähäkasvisuus, jotta lentohiekka pystyy 
kinostumaan dyyneiksi. 
 
Yyterinsantojen avoin dyynialue on Etelä-Suomen laajin yhtenäinen ja yhä aktiivinen dyynialue, 
jonka pituus on noin kolme kilometriä ja leveys 50–300 metriä. Yyterin korkein dyyni, Keisarin-
pankki, muodostaa noin 2,5 kilometriä pitkän yhtenäisen dyynin. Sen korkein kohta on koko santo-
jen alueen korkein dyyni kohoten 20 metrin korkeudelle merenpinnan yläpuolelle. Kokonsa lisäksi 
Keisarinpankin erikoisuutena on sen kasvillisuuden sitoma suojanpuoleinen sivu, joka on osittain 
ylijyrkkä. Yyterinsannoilla on runsaasti edustavia rantadyynejä, rantavalleja ja niiden yhdistelmiä. 
Alue on yksi harvoista paikoista Suomessa, jossa on nähtävissä kaikki Itämeren hiekkarannan dyy-
nikehityksen vaiheet. 
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3 YYTERI HISTORIALLISENA TAPAHTUMAPAIKKANA 
 
Yyterissä on kautta aikain järjestetty erilaisia juhlia ja tapahtumia. Tulevat tapahtumajärjestäjät, jot-
ka suunnittelevat tapahtuman järjestämispaikaksi Yyteriä saattavat kokea vastustusta erinäisiltä ta-
hoilta projektin edetessä. Suuria haaveita tapahtumien muodossa on toteutettu Yyterissä aikalaisten-
sa vastustuksesta huolimatta kuitenkin aiemminkin. 
 
Vanhin merkintä Yyterissä järjestetyistä juhannusjuhlista on vuodelta 1937. Tuosta vuodesta alkaen 
Yyterissä on järjestetty perinteikkäitä keskikesän juhlia aina tähän päivään saakka sotavuosia ja nii-
den jälkeisiä lamavuosia lukuun ottamatta. Toinen tärkeä kesäinen tapahtuma Yyterissä on ollut 
Miss Yyteri – kauneuskilpailu, joka järjestettiin vuosina 1950–2001. Vuosien 1951–1969 aikana 
kilpailu kulki nimellä Hiekkarantojen kuningatar. Miss Yyteriksi on valittu mm. Tanja Vienonen 
(v.1990) ja viimeisimpänä vuonna 2001 Jenni Anttila perintöprinsessoinaan Elina Hurve 1pp ja 
Henrika Hakamäki 2pp. 
 
Juhannuksena 1965 Rolling Stones esiintyi Yyterissä. Kävijämäärän odotettiin kohoavan 20 000 - 
30 000 henkilöön. Supersuosittu yhtye sekä odotettu valtava kävijämäärä vaikutti siten, että tapah-
tumajärjestäjän oli tehtävä erityisjärjestelyjä alueelle. Yhtyettä varten pystytettiin kahden metrin 
korkuinen katettu esiintymislava, laajennettiin Keisarinpankin katsomoa ym. Kävijämäärätavoit-
teesta jäätiin, mutta eri lähteiden mukaan toteutunut kävijämäärä on kuitenkin ollut 15 000 – 20 000 
henkilöä. 
 
Leningrad Cowboys esiintyi Yyterissä juhannuksena 1994. Kävijäarvio tapahtumassa oli viikonlo-
pun ajalta noin 20 000 henkilöä. Tapahtuman organisointi ei onnistunut aivan oletetulla tavalla. Ju-
hannusjuhlat keräsivät sannoille vuosittain vähemmän väkeä, jonka vuoksi organisoidut juhannus-
juhlat lopetettiin lopulta kokonaan. 
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4 YYTERIN NATURA 2000 – ALUE 
 
Vuonna 1992 Rio de Janeiron ympäristökokouksessa Euroopan yhteisöjen neuvosto päätti antamal-
laan luontodirektiivillä perustaa yhtenäisen eurooppalaisen ekologisen verkoston nimeltään Natura 
2000 – verkosto. Luontodirektiivin (direktiivi 92/43/ETY, Euroopan Komissio 1992) ensisijaisena 
tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 
jäsenvaltiot perustivat suojelualueiden verkoston, jonka nimi on Natura 2000. Tähän verkostoon 
kuuluvat alueet on valittu kansallisissa instansseissa verkostoehdotusten pohjalta ja niitä on täyden-
netty tarpeen tullen myöhemmin. Verkoston tehtävänä on varmistaa, että luontotyyppien ja lajien 
elinympäristöjen suotuisa suojelutaso säilyy. Tarvittaessa kansallisten instanssien tehtävänä on saat-
taa alueen luonto ja linnusto ennalleen niiden luontaisilla elinalueilla erilaisin toimenpitein kuten 
käyttö- ja päästörajoituksin. 
 
Säädetty direktiivi jakautuu kahtia luontodirektiiviin (direktiivi 92/43/ETY, Euroopan Komissio 
1992) ja lintudirektiiviin (direktiivi 79/409/ETY, Euroopan Komissio 1992). Suomi on liitetty jäl-
keenpäin osaksi Natura – direktiiviä Suomen liityttyä Euroopan Unioniin vuonna 1995. Suomessa 
Natura 2000 tarkoittaa käytännössä kansallisten suojeluohjelmien sisällyttämistä eurooppalaiseen 
verkostoon. 
 
Preiviikinlahden Natura 2000 – alue (kartta 3 s. 10) sijaitsee Porissa, noin 20 kilometrin päässä 
kaupungin keskustasta luoteeseen. Alueen kokonaispinta-ala on 5552 ha ja se käsittää kaksi eri-
tyyppistä suojelualuetta. Preiviikinlahden alue on sekä luonto- että lintudirektiivin mukainen kohde. 
Yyterinsantojen alue puolestaan luokitellaan SCI -alueeksi (Sites of Community Importance, luon-
todirektiivin mukaan Natura -verkostossa), eli se on luontodirektiivin mukainen kohde, jossa ei ole 




Kartta 3. Preiviikinlahden Natura 2000 –alueet. Kartan 4 osoittama alue rajattuna tähän karttaan 
mustalla laatikolla. (Kartan piirtänyt Jussi Stenroos käyttäen karttapohjana Tua Nýlenin Yyterin 
Natura –luontotyyppiopasta vuodelta 2009.)  
 
Oppaassa keskityn Yyterinsantojen alueella sijaitsevan Surfkeskuksen, Yyteri Top Camping leirin-
täalueen ja Yyteri Beach -lomakylän väliselle alueelle (kartta 4 s. 11), sillä kyseisen alueen tarjoa-
mat edellytykset tapahtumajärjestämiselle ovat Yyterin alueen parhaat. Kyseinen alue on rajattu 
karttaan numero 4 punaisella katkoviivalla. Kutsun tätä aluetta oppaan myöhemmissä vaiheissa tut-
kimusalueeksi. Tapahtumatuotanto vaatii aina tietynlaisen perusinfrastruktuurin toimiakseen kun-
nolla ja kyseinen alue on ainoa paikka Yyterissä, jossa tuollainen infrastruktuuri on edes jossain 
määrin valmiina. Paikassa on järjestetty onnistuneesti monia suuria tapahtumia ja alueen lähistöllä 
on paljon majoitus- ja parkkitilaa sekä ruokapaikkoja. Koska kyseinen alue luokitellaan vain Natu-
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Kartta 4. Yyterin alueen kartta. Tutkimusalue on rajattu tähän karttaan punaisella katkoviivalla. 
(kartan tehnyt Jussi Stenroos, käyttäen karttapohjaa osoitteesta kartta.pori.fi)  
Kartankäyttölupa: © Porin kaupunki, kaupunkimittaus 2011, lupa nro 382. 
4.1 Alueen Natura –luontotyypit 
Yyterinsannat liikkuvine hiekkadyyneineen ja hyvin kehittyneine dyynisukkessiosarjoineen (dyy-
nisukkessio= tietyllä paikalla ajan kuluessa tapahtuva lajiston muutos, joka toteutuu jatkumona tiet-
tyä lajistokaavaa noudattaen) on Etelä-Suomen laajin edelleen aktiivinen dyynialue. Tämäntyyppi-
set aktiiviset luontoalueet ovat Suomessa harvinaisia ja harvinaislaatuisuus onkin pääsyynä siihen, 
että alue on liitetty osaksi Natura-verkostoa. 
 
Tutkimusalueellani on löydettävissä viisi erilaista Natura-luontotyyppiä. Tapahtumajärjestäjän on 
tärkeää tietää ja tunnistaa nämä luontotyypit sekä niiden sijainnit, koska niillä on suuri painoarvo 
tapahtuma-alueen ja kulkureittien suunnittelussa. Pahimmassa tapauksessa tietämättömyys näistä 
luontotyypeistä ja Natura-alueen luonnon säilyttämisen tärkeydestä saattaa aiheuttaa sen, ettei 
suunniteltua tapahtumaa saada järjestää kyseisessä paikassa tai kyseisessä mittakaavassa juuri luon-
toarvojen huomiotta jättämisen vuoksi. 
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Alla esitettynä tyyppikohtaisesti tutkimusalueellani esiintyvät Natura-luontotyypit (taulukko 1 s. 
12) sekä niiden sijainnit (kartta 5 s. 13). Jokainen alueella esiintyvä luontotyyppi on esitettynä erik-
seen tyyppikohtaisesti alkaen sivulta 13. Kunkin dyynityypin esittelyn jälkeen on kerrottu miten 
tapahtumajärjestäjän toiminta voi mahdollisesti vaikuttaa kyseisen dyynityypin luontoarvoihin. 
 
Taulukko 1. Natura – luontotyypit Yyterissä ja niiden pinta-alat.  Lähde: Nýlen, 2009. 
Luontotyyppi Natura 2000 -
koodi 
Pinta-ala (ha) Esiintyvyys tut-
kimusalueella 
Liikkuvat alkiovaiheen dyynit 
 
2110 2,10 Kyllä 
Liikkuvat rantakauradyynit (valkoiset dyy-
nit) 
 
2120 10,30 Kyllä 
Kiinteät ruohokasvillisuuden peittämät 
dyynit (harmaat dyynit) 
2130 24,98 Kyllä 
Metsäiset dyynit 
 
2180 55,24 Kyllä 
Dyynien kosteat soistuneet painanteet 
 
2190 0,41 Kyllä 
Vedenalaiset hiekkasärkät 
 
1110 196,17 Ei 
Vaihettumissuot ja rantasuot 
 
7140 0,49 Ei 
Lehdot 
 
9050 11,09 Ei 
Metsäluhdat 
 




Kartta 5. Yyterin alueen Natura -luontotyypit. (Kartan piirtänyt Jussi Stenroos käyttäen 
karttapohjana Tua Nýlenin Yyterin Natura –luontotyyppiopasta vuodelta 2009.) 
 
Liikkuvat alkiovaiheen dyynit 
 
Liikkuvat alkiovaiheen dyynit (kartta 5 s. 13) ovat dyynimuodostuksen ensiasteita Itämeren ran-
nanmuodostuksessa. Ne kasaantuvat lainemaisiksi muodostelmiksi tai kohoumiksi rantatasanteen 
yläosaan  tai korkeampien dyynien merenpuoleisille rinteille. Alkiovaiheen dyyni on rannan jälkeen 
ensimmäinen dyynityyppi, joka tulee vastaan liikuttaessa mereltä metsän suuntaan. Dyynityyppi on 
siis dyynisukkession (sukkessio= lajiston muutos) ensimmäinen merenpäällinen vaihe. 
 
Dyynityyppi on melko kestävä kulutukselle, mutta voimakkaasti tallaantunut ranta estää uuden al-
kiovaiheen dyynin muodostumisen, joka puolestaan estää uuden dyynin muodostumisen. Luonto-
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tyyppi kestää kulutusta melko hyvin, sillä sen ominaispiirteisiin kuuluu dynaamisuus ja niukka kas-
villisuus. Voimakkaan kulutuksen alueilla alkiodyynejä ei kuitenkaan pääse muodostumaan. 
 
Tapahtuman mahdolliset vaikutukset dyynityyppiin; Tavanomaisesta rannan käytöstä ei ole vaaraa 
dyynityypille. Vaarana tapahtumissa on voimakas tallaaminen, joka saattaa heikentää dyynityypin 
kehitystä. Apukeinona voidaan käyttää kyseisten dyynialueiden rajaamista erilaisin aitauksin ja 
opastein, jolloin ihmisten kulkua kyseiselle alueelle voidaan joko vähentää tai estää kokonaisuudes-




Liikkuvat rantakauradyynit eli ns. valkoiset dyynit (kartta 5 s. 13), ovat dyynisukkession toinen 
vaihe. Dyynityyppi muodostavaa Yyterissä lähes yhtenäisen rannanmyötäisen esidyynin, jossa kas-
vaa paljon rantavehnää. Kasvusto ja dyynit yhdessä keräävät ja kasaavat tehokkaasti lentävää hiek-
kaa. 
 
Tapahtuman mahdolliset vaikutukset dyynityyppiin; Dyynityyppi kestää jonkin verran kulutusta. 
Voimakas tallaaminen saattaa kuitenkin aiheuttaa kasvillisuuden häviämisen ja hiekan rikkoontumi-
sen myötä polkuuntumista, joka synnyttää dyynien halkaisevia aktiivisia tuulikäytäviä. Aktiiviset 
tuulikäytävät puolestaan estävät tai ainakin hidastavat myöhempien dyynityyppien syntyä. Aitaami-
nen ja opastetut kulkukäytävät ovat keino vähentää kulkemista liikkuvien rantakauradyynien alueel-
la. 
 
Kiinteät ruohokasvillisuuden peittämät dyynit 
 
Kiinteät ruohokasvillisuuden peittämät dyynit eli harmaat dyynit (kartta 5 s. 13) ovat nimensä mu-
kaisesti kiinteitä, liikkumattomia dyynejä. Niissä kasvaa pääsääntöisin monivuotista ruohokasvilli-
suutta sekä erilaista sammal- ja jäkäläkasvustoa. 
 
Kyseinen dyynityyppi on priorisoitu luontotyyppi tarkoittaen, että se on erityissuojelua vaativa 
kohde. Harmaat dyynit on luokiteltu erityissuojelua vaativaksi kohteeksi, koska sitä on hyvin vähän 
jäljellä Suomessa ja toisekseen koska se on erittäin altis kulumiselle. Harmaita dyynejä arvioidaan 
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Suomessa olevan vain noin 300 hehtaaria. Tämä tarkoittaa, että Yyteri käsittää noin 8,3 % maamme 
kyseisestä luontotyypistä. 
 
Tapahtuman mahdolliset vaikutukset dyynityyppiin; Harmaiden dyynien kulutuskestävyys on erit-
täin heikko ja erityisesti sammaleet ja jäkälät ovat herkkiä tuhoutumaan tallaantumisen seurauksena. 
Dyynityyppiä esiintyy eniten Yyterinsantojen eteläpäässä. Alueen käyttöä tulee välttää ja ihmisten 




Metsäiset dyynit (kartta 5 s. 13) ovat dyynisukkessiosarjan viimeinen vaihe. Alue sijaitsee yleisim-
min avointen dyynialueiden ja varsinaisen metsän välissä kuten Yyterissä. Metsäiset dyynit ovat 
melko vakaita eikä niissä tapahdu suuria muutoksia. Alue on Yyterissä laaja ja monin paikoin le-
vinnyt. Metsäisten dyynien humuskerros on kuitenkin hyvin ohut ja se rikkoontuu helposti eikä kes-
tä suurta tallomista. Tämän vuoksi kyseinen dyynityyppi on myös suojeltavien kohteiden listalla. 
 
Tapahtuman mahdolliset vaikutukset dyynityyppiin; Kulkua alueilla tulee välttää, jotta metsäisten 
dyynien humuskerros ei rikkoonnu pahasti. Metsäiset dyynit eivät kuitenkaan ole alueina kovin 
houkuttelevia niiden syrjäisestä sijainnista, muurahaiskeoista, varjopaikoista sekä maassa olevista 
neulasista ja kävyistä johtuen. Näistä syistä johtuen onkin melko epätodennäköistä, että niihin koh-
distuisi suurta kulutusta. 
 
Toinen akuutimpi uhka metsäisille dyyneille on Tähtikudospistiäinen (Acantholyda posticalis), jon-
ka toukat syövät männynneulasia kutomansa seittikudoksen suojissa. Neulasten syönnin seuraukse-
na syntyy kasvutappioita, puiden  kuivumista ja niiden altistumista seuraustuhoille. Tuholaisena 
Tähtikudospistiäinen on harvinainen, ja Yyteri onkin ensimmäinen paikka Suomessa, jossa kyseisen 
tuholaisen joukkoesiintymä on havaittu. Pistiäisten tuhojen jäljiltä on kaadettu jo yli 200 hehtaaria 
metsää Yyterinsantojen lähialueilta, mutta ainakaan toistaiseksi pistiäiset eivät ole iskeneet joukolla 
metsäisten dyynien alueelle. Pistiäisten toukkien biologinen torjunta aloitettiin toukokuussa 2011, 
jolloin alueelle levitettiin noin 210 miljoonaa sukkulamatoa. Sukkulamatojen toimivuudesta Yyte-
rissä ei ole vielä takuuvarmaa näyttöä, vaikkakin niiden toimivuudesta on jo tehty ensimmäisiä po-
sitiivisia arvioita. Toivottavaa onkin, että pistiäiskanta saadaan kuriin, jotta Yyterinsantoja ympä-
röivät mäntymetsät saadaan suojeltua.  
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Pistiäiset eivät suoranaisesti vaikuta Yyterin tapahtumatuotantoon, mutta jo suoritetut ja vielä tule-
vaisuudessa tehtävät avohakkuut ja jatkuva pistiäisvaara saattavat tulevaisuudessa vaikuttaa suo-
tuisasti esimerkiksi uuden infrastruktuurin, kuten lisäparkkipaikkojen ja huvialueiden, rakentami-
seen Yyterinsantojen läheisyyteen. 
 
Dyynien kosteat painanteet 
 
Dyynien kosteat painanteet (kartta 5 s. 13) ovat dyynien väleihin muodostuneita kosteita painantei-
ta, joissa pohjaveden pinta on lähellä painannetta. Painanteet ovat hyvin ravinteikkaita ja siksi niissä 
esiintyy monimuotoista sammal- ja heinäkasvillisuutta. Kosteita painanteita on Yyterissä määrälli-
sesti vain kuusi kappaletta. Ne on arvioitu erittäin uhanalaisiksi, koska niiden määrä on valtakunnal-
lisesti hyvin vähäinen. 
 
Tapahtuman mahdolliset vaikutukset dyynityyppiin; Kosteita painanteita esiintyy alueella hyvin 




Yllä on esitetty Yyterinsantojen yleisimmät ja opinnäytetyön kannalta tärkeimmät luontotyypit. 
Tämän lisäksi Yyterin Natura -alueen suojeltuihin dyynityyppeihin kuuluvat vedenalaiset hiek-
kasärkät, vaihettumissuot ja rantasuot, lehdot sekä metsäluhdat. Jätän nämä erikseen käsittelemättä, 
koska kyseisiä dyynityyppejä ei löydy varsinaiselta tutkimusalueeltani. 
4.2 Deflaatioalueet 
 
Yyterinsannoilla on paljon potentiaalista maa-alaa tapahtumajärjestämiselle. Suurin tällainen yksit-
täinen alue on rannanpuoleinen tasainen hiekkarantakaistale kokonaisuudessaan. Pituutta kyseisellä 
rantakaistaleella on noin 700 metriä ja leveyttä eri kohdista mitattuna 20-55m. Tutkimusalueella on 
myös sellaisia tapahtumajärjestämiseen sopivia alueita, joista käytetään nimitystä deflaatioalue. De-
flaatioalueet ovat vuosikymmenien voimakkaan tallaamisen seurauksena syntyneitä alueita, jotka 
eivät sisällä luonnonsuojelun kannalta tärkeitä luontoarvoja. Alueet ovat syntyneet kun kasvipeite 
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on tallauksen seurauksena rikkoontunut eikä alueelle ole päässyt lentohiekan vaikutuksesta muodos-
tumaan uutta pysyvää kasvillisuutta. 
 
Tutkimusalueeni eli Surfkeskuksen, Top Campingin ja Yyteri Beach lomakylän välisen alueen ku-
luneimmat deflaatioalueet on merkitty karttaan numero 6 sivulla 17. Deflaatio on voimakkainta 
Kylpylähotellin edustalla, uimarannan tuntumassa, uimamontun ympäristössä sekä etelässä nudisti-
rannan ja Yyteri Beach -lomakylän alueella. Deflaatio kuuluu myös luonnontilaisille dyynirannoille, 
mutta se lisääntyy voimakkaan kulutuksen seurauksena. 
 
Deflaatioalueet ovat alueina hyviä tapahtumajärjestämiselle, koska ne eivät sisällä tärkeitä luonto-
arvoja eivätkä tämän vuoksi ole luonnonsuojelun kannalta merkittäviä. Deflaatioalueiden osalta 
luonnonsuojelijat kiistelevät kuitenkin siitä, pitäisikö kyseisten alueiden käyttöä rajoittaa, jotta alu-
eita voitaisiin alkaa ennallistamaan takaisin luonnontilaansa. Yyterissä tätä ennallistamista ei ole 
vielä ainakaan aloitettu. 
 
 
Kartta 6. Tutkimusalueen deflaatioalueet. (Kartan piirtänyt Jussi Stenroos käyttäen karttapohjana 
Tua Nýlenin Yyterin Natura –luontotyyppiopasta vuodelta 2009.) 
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5 TAPAHTUMAJÄRJESTÄMINEN PROSESSINA 
 
Tapahtumajärjestäminen on kolmivaiheinen prosessi. Nämä vaiheet ovat tapahtuman suunnittelu, 
järjestäminen ja jälkitoimenpiteet. Tapahtumajärjestäminen on aina myös prosessi, josta on löydet-
tävissä selkeä alku ja loppu. Vaikka tapahtumasta muodostuisi monivuotinen ja seuraavan vuoden 
tapahtuman järjestelyt käynnistyisivät päällekkäin vanhan tapahtuman jälkitoimien kanssa, tulee 
edellisen vuoden projekti jossain vaiheessa päätökseen. 
 
Tarkkaa minimiaikaa tapahtuman suunnittelulle on mahdotonta määritellä, mutta tässäkin pätee 
vanha viisaus ”valmiiksi suunniteltu on puoliksi tehty”. Tapahtuman suuruusluokasta riippuen jär-
jestelyt on syytä aloittaa jopa jo vuosia ennen h-hetkeä. Tapahtumajärjestäjä ei tosin todennäköisesti 
koskaan tule saamaan Elinkeino- Liikenne- ja Ympäristökeskukselta lupaa sellaisen kokoluokan 
tapahtuman järjestämiseen Yyteriin, joka vaatisi vuosien ennakkojärjestelyt. Kokoluokasta riippu-
matta kannattaa olla ajoissa liikkeellä, sillä suositut artistit, tilat, laitteet ja rakennelmat voivat jäädä 
myöhäisen varausajankohdan vuoksi saamatta. Liian lyhyt valmisteluaika aiheuttaa myös sen, että 
tapahtuman toteutuksesta ja laadusta joudutaan tinkimään eikä kaikkia vastoinkäymisiä pystytä 
huomioimaan. Hätiköiden valmisteltu tapahtuma ja liian pienet resurssit aiheuttavat usein toteutuk-
seltaan huonon tapahtuman. 
5.1 Tapahtuman suunnittelu 
Tapahtuman suunnitteluvaiheeseen kuuluvia työvaiheita; 
Projektin käynnistys 
– tapahtuman ”idean” määrittäminen 
– projektipäällikön valinta 
– ydinorganisaation luominen ja heidän vastuualueidensa määrittely 
– ”idean” päälle runko tapahtuman oheispalveluista 
– henkisten ja fyysisten resurssien määrittely 
Tavoitteiden määrittäminen 
Tausta – ja esiselvitykset 
Toteutussuunnitelma 
 – toteutusvaiheet 
 – aikataulu 
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 – tehtäväluettelo 
 – riskianalyysi 
Budjetointi ja talouden seuranta 
 – talousarvio 
 – sponsorointi 
 – kustannusten hyväksymismenettely 
 – kustannusseuranta 
Ohjaussuunnitelma 
– kokoussuunnitelma 
 – tiedottaminen 
 – laadunvarmistus 
 
Suunnitteluvaiheen alussa on tapahtuman kokoluokasta riippumatta muodostettava ydinorganisaa-
tio, joka on päävastuussa tapahtuman järjestelyistä. Tämän organisaation on syytä olla tiivis ja hei-
dän on tultava hyvin toimeen toistensa kanssa, sillä he ovat pitkälti vuorovaikutuksessa keskenään 
suunnittelun ja tapahtuman aikana. Ydinorganisaation tulee olla hyvin perillä kunkin henkilön työ-
panoksesta ja henkilöiden käytettävissä olevista henkisistä ja fyysisistä resursseista, jotta pystytään 
varmistamaan jokaiselle ryhmän jäsenelle oikein mitoitettu työtaakka. Tehtävät tulee jakaa ryhmän 
jäsenille hyvin selkeästi jo suunnittelun alkuvaiheessa, jotta tapahtuman lähestyessä ei synny tilan-
netta, että jokin asia olisi jäänyt kokonaan hoitamatta huolimattoman tehtävienjaon vuoksi. 
 
Ydinorganisaation lisäksi tapahtuma tarvitsee aina henkilön, joka on päävastuussa koko tapahtuman 
järjestelyistä. Tämä henkilö kulkee yleensä nimellä tapahtumakoordinaattori, projektipäällikkö tai 
vastaava. Projektipäällikön oikea valinta on tapahtuman onnistumisen kannalta äärettömän tärkeää. 
Hänen vastuullaan on koordinoida eri projektiryhmiä sekä varmistaa, että tapahtuman järjestelyt 
etenevät aikataulun mukaisesti. Projektipäällikkö on lopulta vastuussa koko tapahtuman onnistumi-
sesta. 
 
Organisaation muodostamisen jälkeen on syytä tehdä edellä mainitut projektin käynnistämisen vai-
heet. Hyvä toteutussuunnitelma realistisine aikatauluineen auttaa käsittämään, miten tapahtuma oi-
keasti toteutetaan. Hyvä tapahtumatuottaja ymmärtää, että kaikkea ei pidä eikä kannata tehdä itse. 
Usein tapahtumajärjestäjä keskittyy pelkän pääpalvelun tuottamiseen ja hankkii oheistuotteet ja fyy-
sisen toteutuksen ulkopuolisista yrityksistä. Omat resurssit kannattaa miettiä realistisesti ja tehdä 
tarkka rajanveto sille, mitä organisaatio pystyy itse tekemään ja mitkä palvelut on kannattavinta os-
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taa ulkopuolisilta toimijoilta. Oma neuvoni on, ettei kannata lähteä tekemään itse sellaisia asioita, 
joita ei osaa ja joista ei ole aiempaa kokemusta. Uusien aihealueiden opettelu ja toteutus vie ama-
tööriltä turhaa aikaa ja vaivaa, jonka järjestäjä olisi voinut käyttää hyödyksi niissä töissä, joista löy-
tyy omaa tietotaitoa. 
 
Riskianalyysin tekemiseen kannattaa käyttää aikaa, koska hyvin valmisteltu riskianalyysi voi antaa 
vastaukset jopa lähes kaikkiin suunnitteluvaiheen työvaiheisiin ja ongelmakohtiin. Analyysi voi olla 
hyvin vapaamuotoinen, mutta etenkin suuremmissa tapahtumissa kannattaa käydä läpi kaikki seu-
raavat riskityypit (listassa on paljon asioita, jotka saattavat tapahtuman suunnitteluvaiheessa vaikut-




- Alueen ennallaan säilyttäminen/ muutostarpeet tapahtumaa varten 
- Sääolosuhteiden vaikutus tapahtumaan 
- Jätehuollon toimivuus 
Tapahtuman vastustus 
- Lainsäädännölliset seikat 
- Alueen suojeluarvot (historialliset kohteet ja rakennukset, luonto, eliöstö) 
- Lähialueen asukkaat ja yrittäjät 
Asiakasriskit 
- Asiakkaiden määrä (toimintasuunnitelma sekä liian pienestä & suuresta kävijämäärästä) 
- Asiakassegmentointi (ikä, koulutus, tulotaso, sukupuolijakauma  vaikuttavat tapahtuman 
markkinointiin) 
- Asiakasvirran liikkuvuus ja majoittuminen 
Sopimusriskit 
- Epäselvät sopimukset 
- Lisävaatimukset  
- Asiakkaat ja kuluttajansuojalaki 
Toimitusmuutokset 
- Sopimuskumppanin luotettavuus 
Aikataulutus 
- Toimitusajat (etenkin kesälomat ja mahdolliset lakot) 
- Haluttujen artistien, tarvikkeiden ja laitteiden saatavuus 
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- Toimintojen pysyminen aikataulussa sekä toimenpiteet aikataulun pettäessä 
- Sopimukset ja luvat 
- Resurssiriippuvuuksien huomioiminen 
Henkilöstö 
- Tarvittavan henkilöstön määrä, laatu ja henkilöstön saanti 
- Työt ja vastuunjako 
- Vapaaehtoistyöntekijät (luotettavuus ja motivaatio) 
- Henkilöstön poissaolot ja mahdollinen vaihtuvuus 
Taloudelliset riskit 
- Oman maksuvalmiuden mahdolliset hetkelliset ongelmat 
- Tappiontakaus 
- Omarahoituksen ja tukien riittävyys 
- Käteisvarojen säilytys ja kuljetus tapahtumassa (varkaudet) 
- Verotus ja vakuutukset 
Tekniikka ja logistiikka 
- Raskaan kaluston tuonti ja poisvienti alueelta 
- Logiikkaan ja tekniikkaan liittyvät luvat 
- Tekniset laitteet ja niiden toimivuuden takaus koko tapahtuman ajan 
- ääni-, valo- ja pyrotekniikka, sähkön saanti, Internet-kaapelit 
- Etäisyyksien, luonnonolojen ja sabotoinnin vaikutus tekniikan toimintaan 
- Varaosat ja huolto 
- Käymälöiden toiminta, riittävyys, huolto ja tyhjennys 
Turvallisuus 
- Liikenne, pysäköinti ja majoittuminen 
- Aidat, poistumistiet, ennakoimattomat turvallisuustilanteet 
- Yleinen turvallisuus 
Järjestyksenvalvonta 
- Ensiapu 
- Tuontirajoitukset (terävät esineet, alkoholi..) 
- VIP – vieraiden ja artistien turvallisuus 
Tiedotus 
- Tiedotuskanavien valinta (tiedotuksen reagointinopeus, reklamaatiot, hätätilanteet) 
- Media, asiakkaat ja sidosryhmät 
- Tiedotuksen hoitaminen tapahtuman aikana (yllättävät muutokset, hätätilanteet) 
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5.2 Budjetointi 
Tapahtumien rahoituspohja on usein melko heikko johtuen tuottojen kausiluontoisuudesta. Tapah-
tumatuottajalla saattaa tulla vastaan hetkittäisiä maksukyvyttömyyskausia, kun yritys on kiinnittä-
nyt suuren summan rahaa tuotantokuluihin kuten artistipalkkioihin ja alueelle tehtäviin rakenteisiin, 
vaikka lippu- ym. tuloja ei vielä tuossa vaiheessa virtaakaan omaan kassaan. 
 
Kokemuksesta tiedän, kuinka hankalaa tapahtumien budjetointi on, koska tapahtuman lopullisia tu-
loja ja menoja on suunnitteluvaiheessa hyvin vaikea ennustaa. Kesätapahtumien tuloihin ja kävijä-
määriin vaikuttavat muun muassa sääolosuhteet, muut samanaikaiset tapahtumat ja ihmisten viime 
hetkeen saakka muuttuvat vapaa-ajanviettosuunnitelmat. Tuloja pystyy jokseenkin sitomaan ennak-
koon myydyillä tapahtumalipuilla, mutta yleensä kaikkia lippuja ei saada ennakkoon myytyä. En-
nakkoon myydyt liput sitouttavat kävijöitä osallistumaan suuremmalla todennäköisyydellä tapah-
tumaan kuin sellaisia henkilöitä, jotka ostavat lippunsa vasta tapahtumapaikalta. 
 
Tapahtumaa ennen, sen aikana ja jälkeen tulee paljon sellaisia yllättäviä kuluja, joita ei ole osattu 
budjettia tehdessä ajatella. Tämän vuoksi on mielestäni hyvä laskea budjettiin tällainen ”extra” ra-
hasto ylimääräisiä menoja varten. Rahaston suuruus riippuu paljolti tapahtuman luonteesta, mutta 
tällaisen puskurirahaston arvon olisi hyvä olla suuruudeltaan ainakin noin 10 % tapahtumatuotan-
non budjetista. Tällaiset yllättävät kulut muodostuvat pitkälti viime hetken ostoista sekä tapahtuman 
aikana muodostuvista ylimääräisistä materiaali- ja työntekijäkustannuksista. 
 
Tapahtumatuotannon toimialassa tämän hetken suurimpana ongelmana ovat alati kasvavat tuotanto-
kustannukset sekä artistien nousevat keikkapalkkiot. Tapahtumien tuottamisessa katteet jäävät usein 
liikevaihtoon nähden todella pieniksi. Yyterissä kannattaa budjetoinnissa huomioida paikan hanka-
lasta sijainnista aiheutuvat tuotannolliset lisäkustannukset. Ylimääräisiä tuotantokuluja muodostuu 
lähinnä rannan vaikeasta saavutettavuudesta ja infrastruktuurin puutteellisuudesta. Esimerkiksi 
huoltoliikenne ja rakenteiden toimittaminen rannalle vaativat lisäjärjestelyjä dyynien kulumisen eh-
käisemiseksi. Lisäksi rannalle on rakennettava sähkötekniikka sekä kaikki kiinteät rakennelmat ku-
ten vessat ja lavarakenteet kokonaisuudessaan. Alue on myös pinta-alaltaan erittäin laaja. Alueen 
rajaaminen on siis hankalaa ja vaatii paljon aitakilometrejä sekä runsaasti järjestyksenvalvojia ta-




Budjetin laatimista helpottava suuntaa antava meno- ja tuloerälista tapahtumajärjestäjälle; 
Tapahtuman menoeriä; 
- tilavuokrat (esim. toimisto, tapahtumapaikka, varasto) 
- vuokralaitteet (esim. sähkölaitteet, myyntikojut, radiopuhelimet, aidat, lavarakenteet) 
- ostettavat ulkopuoliset palvelut (esim. vessa- ja jätehuolto, äänentoisto, valotekniikka, tur-
vallisuuspalvelut, vuokratyövoima) 
- oman henkilöstön palkat +palkkojen sivukulut 
- mainostus ja markkinointi (mm. graafikon työ, painokulut, postitus, mainospaikkakulut) 
- tiedotus (sisäinen sekä asiakkaat ja yhteistyökumppanit) 
- artistien palkkiot 
- Teosto & Gramex (perivät tapahtumassa soitetusta musiikista tekijänoikeusmaksuja) 
- kuljetukset ja majoitukset 
- somisteet, palkinnot ja kiitoslahjat 
- myyntituotteet, ruoka- ja juomaostot 
- bensat, puhelinkulut, toimistotarvikkeet ym. 
- mahdolliset suuret investoinnit (suuret investoinnit kannattaa merkitä kirjanpitoon poistoina, 
jolloin investoinnista muodostuvat kulut jaetaan useammalle tilikaudelle) 
- luvat ja vakuutukset 




- tuotemyynti & ruoka- ja juomamyynti 
- avustukset (valtio, kunnat, EU, yksityiset) 
- myyntipaikat ja tuotepromootiot 
- sponsorointi 
- muut tuotot 
5.3 Markkinointi 
Tapahtuman markkinointi on syytä aloittaa heti projektin alkuvaiheessa. Markkinointi ja etukäteen 
suoritettu myyntityö ovat tärkeässä osassa kävijämäärän maksimoimiseksi ja lipunmyynnin käyntiin 
saamiseksi sekä potentiaalisten asiakkaiden mielenkiinnon ylläpitämiseksi. 
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Tapahtuma-alueen asukkaat ja paikalliset yrittäjät kannattaa huomioida heti suunnittelun alkuvai-
heesta saakka ja heidät on syytä pitää ajan tasalla tapahtuman järjestelyistä. Esimerkiksi Yyteri 
BeachFutiksen järjestelyissä oli käytäntönä pitää asukastiedotustilaisuus Yyterin alueen asukkaille 
aina kaksi kertaa vuodessa ennen tapahtumaa. Tilaisuuksissa käytiin läpi asukkaita koskevia käy-
tännön järjestelyitä ja asukkaat saivat tilaisuuksissa kertoa omia mielipiteitään ja kehitysehdotuksia 
tapahtuman järjestelyihin liittyen. Tilaisuudet olivat hyvä tapa lähestyä alueen asukkaita ja ottaa 
heidän mielipiteensä huomioon tapahtuman suunnittelussa. Suotavaa olisi lisäksi huomioida paikal-
lisia asukkaita mahdollisuuksien mukaan jakamalla heille vaikkapa ilmaisia lippuja tapahtumaan. 
5.4 Tapahtuman toteutus 
Tapahtuman toteutus on se vaihe, kun pitkään hiotut suunnitelmat testataan käytännössä. Monet 
suunnitelmat, jotka ovat näyttäneet paperilla hyvältä, eivät välttämättä toimikaan käytännössä. Ih-
miset ovat nimittäin hyvin arvaamattomia käytöksessään varsinkin festivaaleilla, joissa käy toteen 
vanha sananlasku ”porukassa tyhmyys tiivistyy”. Festivaaleilla alkoholinkulutus on runsasta ja tämä 
tunnetusti yllyttää ihmisiä kaikenlaisiin hullutuksiin. Ryhmäpaine tekee lisäksi sen, että ”kyllä mi-
näkin voin tehdä noin jos tuo toinenkin tekee.” 
 
Väkimäärä saattaa yllättää tapahtumajärjestäjän. Tällainen tilanne on mahdollinen etenkin silloin, 
kun tapahtuma-alueelle on vapaa pääsy eikä lippuja alueelle myydä ennakkoon. Tällaisessa tapauk-
sessa järjestelyt tulevat olemaan monelta osin riittämättömät. Hyvänä esimerkkinä vuoden 2010 Yy-
teri BeachFutis – tapahtuma, jonka oletettu kävijämäärä ylittyi kauniin aurinkoisen viikonlopun 
vuoksi vajaalla 30 000 kävijällä. Suunnitelmat oli tehty 50 000 kävijälle ja tuolle kävijämäärälle 
kyseiset järjestelyt olisivat olleet riittävät. Odotetun kävijämäärän raju ylitys aiheutti muun muassa 
sen, että parkki- ja majoitustilat loppuivat kesken, liikenne takkusi eikä linja-autoja ollut liikentees-
sä tarpeeksi. Yyterissä oli liian vähän siivoojia, järjestysmiehiä ja vessoja kävijämäärään nähden. 
Nämä asiat yhdessä aiheuttivat luonnollisesti tapahtumavieraille negatiivista mielikuvaa tapahtu-
masta. Tällaisessa tilanteessa tapahtumajärjestäjällä ei ole muuta mahdollisuutta kuin pyrkiä mini-
moimaan järjestelmän puutteellisuudesta aiheutuvat haitat, sillä tapahtuman alkamisen jälkeen ol-
laan pitkälti kävijäkunnan ja suunniteltujen järjestelyjen armoilla. Tapahtuman aikana ei enää ehditä 
tekemään suuria rakenteellisia uudelleenjärjestelyjä. Viimeisten vieraiden lähdettyä alkaa purkuvai-
he, joka on usein ajallisesti nopeampaa ja tehokkaampaa kuin rakennusvaihe. 
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Projektin toteutusvaiheen onnistuminen on mittapuuna niin projektipäällikön kuin koko organisaa-
tion onnistumisesta omissa tehtävissään. Projektipäällikkö on loppupeleissä se, joka vastaa koko 
tapahtuman kulusta. Projektipäällikön tulee olla vapaana, jotta hän pystyy tarkkailemaan tapahtu-
man sujumista jumittumatta pieniin yksityiskohtiin. Hän ei voi sitoa itseään mihinkään tiettyyn toi-
mintaan, vaan hänen pitää olla vapaana jotta hän voi keskittää ajatuksensa mahdollisten suurten il-
menevien ongelmien ratkaisemiseen. Jokaisen tapahtumaan osallistuvan työntekijän on tiedettävä 
esimiehensä, jolle raportoida tapahtumista. Jokaisen ryhmän päällikkö on vastuussa omasta vastuu-
alueestaan ja hänen vastuullaan on myös päättää mitkä asiat ovat niin tärkeitä, että niistä on ilmoi-
tettava projektipäällikölle. 
 
Henkilöstön eri tasojen on tärkeää osata erottaa merkittävät ja merkityksettömämmät ongelmat. 
Pienet ongelmat, jotka eivät välttämättä vaikuta tapahtuman sujuvuuteen tai osallistujien tyytyväi-
syyteen, on hyvä jokaisen työntekijän hoitaa itsenäisesti ja ilmoittaa esimiehelleen vasta suurem-
masta ongelmasta. Tapahtuman aikana yhteystietojen merkitys korostuu, sillä esimerkiksi ylei-
söesitteissä ei tule olla ensimmäisenä projektipäällikön yhteystietoja, koska muuten hänelle ei jää 
vapaata hetkeä hoitaa tärkeitä asioita. 
 
Tapahtuman aikana on pidettävä yhteyttä eri viranomaistahoihin. Poliisi, pelastus-, ympäristö- ym. 
viranomaiset ovat mukana yleensä koko tapahtuman ajan ja heidät on pidettävä ajan tasalla tapah-
tuman kulusta. He myös ilmoittavat tapahtumajärjestäjälle välittömästi havaitsemistaan puutteista ja 
parannustarpeista. Poliisilla on lisäksi valta keskeyttää koko tapahtuma, mikäli he kokevat tapahtu-
massa yleisen järjestyksenpidon mahdottomaksi tai mikäli he kokevat työntekijöiden ja festivaali-
vieraiden olevan jollain tavalla vaarassa. Tapahtuman pakkokeskeytys on kuitenkin niin äärimmäi-
nen teko, etteivät viranomaiset ryhdy sellaiseen kuin erittäin painavista syistä johtuen. 
 
Vaikka tapahtuma olisi järjestetty kuinka hyvin, ei tapahtuman aikaisilta yllätyksiltä vältytä kos-
kaan. Artisti sairastuu viime hetkellä, saniteettitilojen määrä ei ole riittävä, ruoka tai alkoholi loppuu 
kesken, ääni- ja valotekniikka pettää tai luonnonvoimat sekoittavat koko tapahtuma-alueen. Edelli-
set esimerkit ovat kaikki tapahtuneet pelkästään Porissa järjestetyissä viime vuosien suurtapahtu-
missa. Nämä esimerkit ovat suurimpia negatiivisia sattumuksia Porin suurtapahtumissa, mutta ta-
pahtumissa tulee vastaan koko ajan myös pieniä yksittäisiä yllätyksiä. Ennakoinnilla pystytään vas-
taamaan suurimpaan osaan näistä yllätyksistä, mutta suuret ihmismassat, säätilat, tekniikka ja infra-




Tapahtuman päätyttyä ja kävijöiden lähdettyä pidetään yleensä tapahtuman työläisille ”karonkka” 
eli kiitosjuhla. Se voidaan järjestää heti tapahtuman päätyttyä tai muutaman viikon kuluttua siitä. 
Tarkoituksena on kiittää kaikkia työntekijöitä työpanoksesta kyseisessä tapahtumassa.  
 
Reklamaatiot ja palautteiden kerääminen kuuluvat jälkitoimenpiteisiin. Vaikka tapahtumakävijät 
olisivat pääsääntöisin tyytyväisiä tapahtumaan, on joukossa aina henkilöitä, jotka eivät ole olleet 
kokonaisuuteen tyytyväisiä. Palautetta on hyvä kerätä, koska sieltä voidaan saada hyviä vinkkejä 
seuraavan tapahtuman järjestelyihin. Reklamaatiot on hyvä käsitellä pikaisesti, jotta tyytymättömil-
le asiakkaille jää kuva, että heidät on huomioitu ja että palautteet on otettu todesta. 
 
Jälkimarkkinointi on syytä aloittaa heti tapahtuman jälkeen. Jälkimarkkinointitoimenpiteisiin kuu-
luvat kiitoskirjeet, yhteistyökumppanien muistamiset ja informointi seuraavan vuoden tapahtumas-
ta. Yhteistyökumppaneiden kanssa kannattaa pitää tapahtuman jälkeinen palaveri, jossa käydään 
läpi tapahtuman kulku ja tapahtumajärjestäjän sekä yhteistyökumppanien mielipiteet tapahtuman 
onnistumisesta molempien osapuolien näkökulmasta. 
 
Raha-asiat tulee hoitaa kuntoon heti tapahtuman jälkeen. Työntekijöiden palkat sekä muut tapahtu-
manaikaiset kulut on maksettava heti tapahtuman loputtua, jotta ne eivät jää roikkumaan tulevaisuu-
teen. Kaikki rahaan liittyvät asiat on hoidettava huolella kaikissa tapahtumatuotannon vaiheissa. 
Tilitoimistoa kannattaa käyttää apuna yrityksen kirjanpidon hoidossa. Tapahtuman aikana on syytä 
käyttää valtuutettua käteisen rahan kuljetukseen erikoistunutta yritystä rahojen siirtämisessä tapah-
tuma-alueella ja niiden poiskuljetuksessa. 
 
Tapahtumasuunnittelun alkuvaiheessa muodostettu ydinorganisaatio on syytä ottaa palaveriin vii-
meistään, kun jälkitoimenpiteet alkavat olla jokaisen ryhmän jäsenen osalta kunnossa. Tällöin voi-
daan käydä avoin keskustelu koko projektista eli suunnittelusta, toteutuksesta ja jälkitoimenpiteistä. 
Keskustelussa voidaan avoimesti keskustella onnistuneista sekä epäonnistuneista asioista ja yhtei-
sesti pohtia seikkoja, joiden vuoksi jokin asia meni hyvin ja toinen asia huonosti. Samalla voidaan 
sulkea kyseinen tapahtuma projektipäällikön johdolla ja aloittaa puhtaalta pöydältä seuraavan vuo-
den tapahtuman suunnittelu. 
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6 ALUEEN PALVELUT JA PALVELUNTARJOAJAT 
 
Yyterinsantojen läheisyydessä on paljon majoitus- ja ravitsemuspalveluita sekä ympärivuotisia har-
rastemahdollisuuksia. Alla lista lähialueen palveluista ja palveluntarjoajista yhteystietoineen. 
 
Majoituspalvelut 
Majoitustyyppi Yhteystiedot Etäisyys  
Yyterinsannoilta 
Kuvaus 
Hotelli+ kylpylä Yyterin Kylpylähotelli 
Sipintie 1, 28840 Pori 
Puh. (02) 628 5300 
vastaanotto@yyterinkylpylähotelli.fi 
www.yyterinkylpylähotelli.fi 
0,1 km Viihtyisä hotelli, jonka yhteydessä on 
kokous- ja kylpyläpalveluita. Sopii myös 
lapsiperheille ja liikuntarajoitteisille.  
Hotelli Mäntyluodon Hotelli 
Merisatamantie 2, 28800 Pori 
Puh. (02) 637 0779 
info@mantyluodonhotelli.fi 
www.mantyluodonhotelli.fi 
5 km Vanha Jugendrakennus palvelee sekä 
yksityis- että yritysasiakkaita. Hotellissa 
on 12 huonetta. 
Leirintäalue/  
Lomakylä 
Top Camping Yyteri 
Yyterinsantojentie, 28840 Pori 
Puh. (02) 6245 700 
topcamping@yyteri.fi 
www.yyteri.fi/camping 
0,3 km Mökki-, teltta- ja asuntovaunupaikkoja 
Yyterinsantojen välittömässä läheisyy-
dessä. 
Lomakeskus Yyteri Beach Lomakeskus 
Hiekkarannantie 189, 28800 Pori 
Puh. (02) 624 4188 
info@yyteribeach.fi 
www.yyteribeach.fi 
0,5 km Korkeatasoista mökkiasumista lähellä 
Yyterinsantojen eteläpäätä. Myös asunto-
autopaikkoja. Mahdollisuus ostaa mökke-
jä. 
Leirintäalue Siikaranta Camping 
Reposaaren maantie 1070,  
28900 Pori 
Puh. (02) 638 4120 
info@siikarantacamping.fi 
www.siikarantacamping.fi 
13 km Luonnonläheinen leirintäalue, joka sijait-
see Reposaaren tuntumassa. 18 mökkiä, 
210 leirintäpaikkaa ja 80 sähköpaikkaa 
asuntoautoille. 
Lomahuoneistot Aamuhuoneistot Yyteri 
Juhanintie 2-4, 28840 Pori 
Puh. 044 203 1844 
varaukset@aamuhuoneistot.fi 
www.aamuhuoneistot.fi 
1,5 km 12kpl kunnostettuja 4-8 henkilön kerros-
talohuoneistoja Kaanaassa palveluiden 
läheisyydessä. 
Matkakoti Matkustajakoti tiira 
Santojentie 9, 28840 Pori 
Puh. (02) 638 3792 
1,6 km Perustasoinen matkakoti Kaanaassa 
palvelujen läheisyydessä. 17 vuodetta, 
suihkut ja wc käytävällä. 
Matkakoti Yyterin Kievari 
Yyterinsantojentie 10 A, 28840 Pori 
Puh. (02) 638 3922 
www.vapaalle.com/yyterinkievari 
0,4 km Kotipihamiljöö aivan rannan tuntumassa. 
Avoinna ympäri vuoden. 
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Ravitsemuspalvelut 
Tyyppi Yhteystiedot Etäisyys Yyterinsannoilta Kuvaus 
Ravintola  Yyterin Kylpylähotellin Seaside Restaurant 
Sipintie 1, 28840 Pori 
Puh. (02) 628 5300 
vastaanotto@yyterinkylpylähotelli.fi 
www.yyterinkylpylähotelli.fi 
0,1 km Tarjolla tasokkaita ja monipuo-
lisia ravitsemuspalveluita. À la 
Carte, Viinilista, Häämenu, 
Illallismenut ym.  
Baari/ Kahvila Bikini Bar 
0500 538 842 
0 km Rantaravintola keskellä Yyte-
rinsantoja. 
Kahvila/ Ravintola Top Camping Yyterin Kahvilaravintola Ulappa 
Yyterinsantojentie, 28840 Pori 
Puh. (02) 6245 700 
topcamping@yyteri.fi 
www.yyteri.fi/camping 




Ravintola/ Karaokebaari Ravintola Sininen Laguuni 
Yyterinsantojentie, 28840 Pori 
Puh. (02) 638 3919 
ravintola@sininenlaguuni.fi 
www.sininenlaguuni.fi 
0,3 km Grilliruokaa ja pientä napostel-
tavaa. Perjantaisin ja lauantai-
sin on karaokeilta tai elävää 
musiikkia. 
Ravintola Ravintola Yyterin Dyyni 
Hiekkarannantie 189, 28800 Pori 
Puh. 050 5611 372 
eeva.aaltonen.dyyni@gmail.com 
www.yyteribeach.fi/ravintola 
0,5 km A-oikeuksin varustettu ravinto-
la, jossa järjestetään myös 




Santojentie 4, 28840 Pori 
Puh. 040 558 8185 
jarno.koskela@ohjelmamestarit.fi 
www.ohjelmamestarit.fi/torni.html 
1,6 km Tilausravintola Yyterin näkö-
tornissa 60m korkeudessa. 
Toimii kesäisin myös kahvila-
na. 
Huoltoasema  Teboil Pori, Yyteri 
Mäntyluodontie 1470, 28800 Pori 
Puh. (02) 638 3032 
www.teboil.fi 
2,8 km Kahvio, Rolls Express, Koti-
pizza ja Teboil Buffet. Lisäksi 
autohuolto ja autopesu. 
Golfravintola Yyterin Golf-Ravintola 
Karhuluodontie 85, 28840 Pori 
Puh. (02) 630 8323 
www.yyterilinks.com 
2,7 km Yyterin Golfkentän pääraken-













rissä. Yyterinsantojen alueella käy 
eniten auringonpalvojia. 
Avantouinti 
Top Camping Yyteri järjestää 




sä. Sisältää Buffetlounaan, kylpy-
län ja kuntosalin vapaan käytön 
sekä hoidon. 
Frisbeegolf 
Yyterinsannoilla on 10-korinen 
rata, jonka erikoisuutena ovat 
runsaat korkeuserot ja tuuliset 
dyynit. Lähtöpaikkana rannan 
Bikini Bar. 
Golf 
Yyteristä löytyy loistava 18-
reikäinen golfrata. Rata sijaitsee 
noin 3km päässä Yyterinsannois-
ta. 
Grillaus 
Avotulen teko Yyterissä on sallit-
tu vain sille osoitetuissa paikoissa! 
Grillauspaikkoja löytyy leirintä-
alueilta sekä Yyterinsantojentien 
päästä Punaisen tuvan vierestä. 
Hiihtäminen 
Yyteriin luodaan lumisina talvina 
hiihtolatu, jota pitkin on mahdol-
lista hiihtää jopa Porin keskustaan 
saakka. Hiihtämiselle on runsaasti 
tilaa myös muualla Yyterin alueel-
la. 
Jousiammunta 
Ohjelmamestarit järjestää ohjattua 
jousiammuntaa ryhmille. Porin 
Jousiampujat käyvät lisäksi kesäi-
sin Yyterin Motocrossradan maas-
tossa ampumassa jousella. 
Karaoke 
Yyterinsantojen päässä sijaitse-
vassa ravintola Sinisessä La-
guunissa järjestetään karaokeiltoja 
pääsääntöisin yhdestä kahteen 
kertaan viikossa. 
Koripallo 
Top Camping Yyterin leirintäalu-
eelta löytyy koripallokenttä.  
Kylpylä 
Yyterin Kylpylähotellin Kylpylä 
Merenneito tarjoaa kylpylän sekä 
kuntosalin käytön samalla kerta-
maksulla. 
Laskettelu 
Yyterin dyynit ovat suhteellisen 
matalia lasketteluun, mutta sopi-
vat hyvin esimerkiksi harjoitte-
luun. Dyynit ovat talvella myös 
suosittuja pulkkamäkiä.  
Lenkkeily 
Alueella on 1,5km mittainen va-
laistu pururata. Maasto on myös 
hyvin tasaista ja sopii hyvin lenk-
keilyyn. 
Lentopallo 
Yyterinsannoilla on kaksi paikkaa, 
joihin on paalutettu lentopallo-
verkkojen kannattimet. Verkot 
ovat paikallaan kesäkaudella. 
Lintubongaus 
Yyterin läheisyydessä on paljon 
suistomaastoa, jossa on runsaasti 
linnustoa. Tästä syystä alueella on 
myös paljon lintutorneja. 
Luontopolut 
Preiviikinlahden aluetta kiertää 
yhteensä noin 20km pitkä luonto-
polku, jonka varrella on myös 
monia lintutorneja. Tutkimusalu-




Yyteri Top Camping- leirinnästä 
löytyy minigolf-rata. Palloja ja 
mailoja vuokrataan leirinnän 
päärakennuksesta. 
Moottorirata 
Noin 3km:n päässä Yyterinsan-
noilta löytyy Porin Moottorikerho 
ry:n ylläpitämä moottorirata, jossa 
voi nauttia vauhdin huumasta 




la ajo on kielletty dyynien kulumi-
sen ehkäisemiseksi! Ohjelmames-
tarit sen sijaan järjestävät mönki-
jäajeluja ryhmille ja yrityksille 
Yyterin lähimaastossa. 
Naturistiranta 
Yyterinsantojen eteläpäästä löytyy 
laaja-alainen naturistiranta, jossa 
käy kesäkuukausina myös paljon 
ulkomaalaisia turisteja.   
Rantajalkapallo 




Yyteristä löytyy kaksi erillistä 
hevostallia, jotka ovat Hevospan-




kiipeilyä yrityksille ja ryhmille 




keskus tarjoaa Pohjoismaiden 
parhaat puitteet purjelautailijoille. 
Tennis 
Yyteri Beach- lomakylästä löytyy 
kaksi tenniskenttää. Palloja ja 





ki, joka on avoinna kesäkausina. 






7 YLEISÖTILAISUUKSIEN LAINSÄÄDÄNTÖ 
 
Tapahtuma on yleisötilaisuus, oli se sitten yksityinen tai yleinen. Kokoontumislaki (530/1999) mää-
rittää yleisötilaisuuden tarkoittamaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja 
muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei pidetä yleisinä kokouksina. Laki ei koske julkisyh-
teisöjen järjestämiä virallisia tilaisuuksia eikä uskonnollisia tilaisuuksia kuten jumalanpalveluksia. 
Yksittäistapauksissa poliisi määrittelee voidaanko tapahtumaa pitää yksityis- vai yleisötilaisuutena. 
 
Yleisötilaisuuden järjestämiseen liittyy monta lainsäädännöllistä seikkaa, jotka on aina selvitettävä 
tapahtumakohtaisesti viranomaisten kanssa. Tarvittavat viranomaisluvat, sopimukset ja viranomai-
sille tehtävät ilmoitukset ovat samanlaiset paikkakunnasta riippumatta, mutta ohjeistus ilmoitusme-
nettelyssä vaihtelee paikkakunnittain. Koska opas kohdistuu Yyterin tapahtumajärjestämiseen, kes-
kityn lainsäädännössä Porin viranomaisten ohjeistuksiin. 
 
Seuraavassa on listattuna tapahtumajärjestämisen keskeisin lainsäädäntö ja myöhemmissä kappa-
leissa lainsäädäntöä on pyritty avaamaan Yyterin tapahtumapaikan näkökulmasta. Tapahtumajärjes-
tämisen lainsäädäntö on hyvin monimutkainen ja laaja enkä ole perehtynyt aiheeseen täydellisesti. 
Tästä syystä opas onkin lainsäädännön osalta monilta osin puutteellinen. Yleispätevän lainsäädän-
nön kerääminen yhteen oppaaseen on muutoinkin hankalaa, ellei jopa mahdotonta, koska jokaisella 
tapahtumalla on omanlaisensa lainsäädännöllinen menettely.  
 
Listaus tapahtumajärjestämisen keskeisestä lainsäädäntö (Muista tarkistaa viranomaisilta omaan 
tapahtumaasi vaadittavat luvat, ilmoitukset ja sopimukset!); 
 
- Alkoholilaki 1143/1994 
- Alkoholiasetus 1344/1994 
- Elintarvikelaki 23/2006 
- Jätelaki 1072/1993 
- Kokoontumislaki 530/1999 
- Koneiden turvallisuutta koskeva valtioneuvoston asetus (koneasetus) 400/2008 
- Laki järjestyksenvalvojista 533/1999 
- Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 75/2004 
- Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 309/2005 
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- Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 282/2002 
- Luonnonsuojelulaki 1096/1996 
- Maa- ja Metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygienias-
ta 28/2009 
- Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1996 
- Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 
- Maastoliikennelaki 1710/1995 
- Panostajalaki 219/2000 
- Pelastuslaki 468/2003 
- Pelastusasetus 787/2003 
- Poliisilaki 531/1999 
- Räjähdeasetus 473/1993 
- Sisäasiainministeriön asetus poliisin voimakeinojen käyttämisestä 979/2004 
- Sosiaali- ja Terveysministeriön asetus elintarvikkeiden myynnistä ulkotilassa sekä suurten 
yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jätehuollosta 731/2007 
- Sosiaali- ja Terveysministeriön asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä 
ja jätehuollosta 405/2009 
- Terveydensuojelulaki 763/1994 
- Tupakkalaki 693/1976 
- Työturvallisuuslaki 738/2002 
- Ulkoilulaki 606/1973 
- Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta 321/2006 
- Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta 787/2003 
8  YYTERINSANTOJEN SOVELTUVUUS TAPAHTUMILLE 
 
Oppaan tutkimusalue sijoittuu Yyterinsantojen alueella sijaitsevan Surfkeskuksen, Top Camping 
leirintäalueen ja Yyteri Beach lomakylän väliselle alueelle (kartta 4 s. 11). Valitsin kyseisen alueen 
tutkimusalueeksi, koska se on mielestäni soveltuvin paikka Yyterin ja lähialueiden tapahtumien jär-
jestämiselle. Tapahtumatuotanto vaatii nimittäin toimiakseen tietynlaisen perusinfrastruktuurin ja 
riittävän laajan alueen ja tutkimusalueeni on ainoa paikka Yyterissä, jossa infrastruktuuri on edes 
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jossain määrin valmiina. Alueen lähistöllä on jonkin verran majoitus- ja parkkitilaa sekä ruokapaik-
koja. Nämä ovat asioita, jotka tapahtumakävijä haluaa löytää tapahtuma-alueen läheisyydestä. Pai-
kassa on lisäksi järjestetty monia suurtapahtumia ja näin varmennettu paikan soveltuvuus tapahtu-
mille. 
 
Olen jaotellut tutkimusalueeni kolmeen parhaiten tapahtumatuotantoon soveltuvaan alueeseen. Olen 
tehnyt aluejaon itse ja se perustuu lähinnä omiin kokemuksiini ja tietoihini Yyterin tapahtumajärjes-
tämisen mahdollisuuksista ja rajoitteista. Olen eritellyt nuo alueet alla olevaan karttaan numero 7. 
 
 
Kartta 7. Tutkimukseni mukaan tutkimusalueen parhaiten tapahtumajärjestämiseen soveltuvat alu-
eet. Alue 1: Yyterinsantojen alue. Alue 2: Deflaatioalue. Alue 3: Punaisen Tuvan alue. (Kartan piir-




Alue numero 1 pitää sisällään Yyterinsantojen tasaisen hiekkaranta-alueen kokonaisuudessaan me-
restä alkiovaiheen dyyneille saakka. Alueen pituus on noin 700m ja leveyttä sillä on 30 - 50m. Ran-
ta soveltuu hyvin tapahtumatuotantoon, koska alue on tasainen eikä siellä ole rakennuksia, raken-
nelmia eikä puita tiellä. Alueella ei myöskään ole luonnonsuojelullista arvoa. Alueen ongelmana on 
kuitenkin se, että sinne on hankala päästä raskaan kaluston kanssa, koska dyynien läpi idästä ei saa 
tulla raskailla kulkuvälineillä. Kaluston kuljetuksen reitiksi jääkin pohjoinen rannan pää, mutta siel-
lä maasto on hankalaa kuljettavaa raskaalle kalustolle. Suosittelenkin sijoittamaan raskasta kalustoa 
vaativat laitteistot ja rakennelmat mieluummin alueille 2 ja 3, koska niihin on helpommat kulkuyh-
teydet. 
 
Numero 2 on lähes kokonaisuudessaan deflaatioaluetta, eli aluetta, jolla ei ole luonnonsuojelullisia 
arvoja jäljellä. Vuoteen 2010 saakka alueesta valtasi suuren osan 1980 – luvulla ruopattu vesimont-
tu. Vesimonttu täytettiin vuonna 2010 ja alue ennallistettiin tuolloin Porin kaupungin toimesta ta-
kaisin tasaiseksi hiekka-alustaksi. Alue on tasaista ja logistisesti helposti saavutettavissa, koska alu-
een numero 3 läpi kulkee soratie, jota pitkin pystyy tuomaan raskastakin kalustoa kyseiselle alueel-
le. 
 
Alue numero 3 on Punaisen Tuvan alue. Alue on tasaista, mutta puustoista maastoa. Alue ei ole 
hiekkapohjaa, kuten alueet 1 ja 2, vaan se on kiinteää nurmi- ja asfalttialuetta. Alueelle on hyvät 
logistiset yhteydet ja sinne pystytään rakentamaan raskaitakin rakennelmia. Alueen vieressä on 
myös laaja parkkialue sekä valmis kunnallistekniikka (sähköt, viemärit, laajakaista). Alueella ei ole 
myöskään luonnonsuojelullisia arvoja. 
 
Näiden kolmen alueen ulkopuoliset alueet kuuluvat Yyterissä pitkälti suojeltuihin alueisiin tai ne 
ovat epätasaisia ja vaikeakulkuisia eikä niiden läheisyyteen ole rakennettu kunnallistekniikkaa. 
Näistä syistä luokittelemani kolme aluetta soveltuvat parhaiten Yyterin tapahtumatuotantoon. Alu-
eet ovat myös olleet käytössä jo aiemmissa Yyterin suurtapahtumissa, joissa ne on todettu toimivik-
si tapahtumien järjestämisalueiksi. 
 
Yyterin tapahtumatuotannossa kaiken suunnittelun ja toteutuksen on lähdettävä liikkeelle luontoar-
vojen kunnioittamisesta. Olen käsitellyt Yyterin Natura 2000 – luonnonsuojeluverkostoon kuulumi-
sen ja sen merkityksen jo kappaleissa 4 ja 5. Tapahtumien lupamenettelystä sekä päätösten toi-
meenpanosta ja valvonnasta vastaa Yyterissä Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
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keskus (myöhemmin ELY-keskus), joka toimii ensisijaisena valvovana viranomaisena Yyterin ta-
pahtumatuotannossa. 
 
Mittakaavaltaan pienimuotoisten tapahtumien järjestämisestä Yyterissä ei tarvitse ilmoittaa ympä-
ristöasioita valvovalle viranomaiselle eli ELY-keskukselle. Mikäli tapahtuman koko kuitenkin ylit-
tää oletetulta kävijämäärältään sellaisen kynnyksen, jossa oletettavia kävijöitä on useita tuhansia, on 
syytä olla yhteydessä Varsinais-Suomen ELY-keskukseen ja kysyä heiltä lisäohjeita ja neuvoja 
etenkin dyynien suojelua koskevissa asioissa. 
 
Mikäli tapahtuma kasvaa mittasuhteiltaan niin suureksi, että ELY-keskus katsoo siitä olevan mah-
dollista haittaa Yyterin luonnonarvoille, he pyytävät tuolloin tapahtumanjärjestäjää laatimaan 
ELY:lle kirjallisen puolueettoman tahon laatiman Natura-luontoselvityksen tapahtuman luontoon ja 
eliöstöön kohdistuvasta kuormituksesta. Luontoselvityksessä esille tuotavat asiat ovat aina tapah-
tumakohtaisia ja tämän vuoksi ELY-keskukseen on oltava aina yhteydessä asian tiimoilta. ELY:llä 
on oikeus käsitellä luontoselvitys puolen vuoden kuluessa sen saapumisesta. Tästä syystä mahdolli-
nen tarvittava luontoselvitys on jätettävä hyväksyttäväksi hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. 
 
ELY-keskuksen voima valvovana viranomaisena on erittäin voimakas eikä sitä ole syytä aliarvioi-
da. Tämän sai raskaasti huomata vuoden 2011 Yyteri BeachFutis – organisaatio, joka oli hakenut 
ELY-keskukselta lupaa järjestää jo perinteeksi muodostunut rantajalkapallotapahtuma Yyterissä. 
ELY-keskus ei myöntänyt lupaa järjestää tapahtumaa Yyterissä mittavista ennakkovalmisteluista ja 
suunnitelmista huolimatta. Muut viranomaiset eivät voineet myöskään myöntää lupaa tapahtumalle, 
koska viranomaistahojen on toimittava yhteistyössä keskenään.  
 
Oy Semi Event LTD:n teettämässä Natura-selvityksessä odotetuksi kävijämääräksi oli asetettu vii-
konlopun aikana 30 000 henkilöä. ELY-keskus ei ottanut tapahtumalle antamassaan kielteisessä 
päätöksessä kantaa siihen, minkä suuruisia tapahtumia Yyterissä voidaan jatkossa järjestää. ELY-
keskus antoi päätöksellään kuitenkin äänettömät suuntaviivat Yyterin alueen tulevien tapahtumien 
kokoluokalle. En pura kyseisen selvityksen sisältöä enkä ELY:n antamaa lausuntoa tämän tarkem-
min, mutta selvitys ja päätös ovat saatavissa kokonaisuudessaan maksutta Varsinais-Suomen ELY-
keskuksesta nimellä ”Yyteri BeachFutis 2011 Natura-luontoarvoselvitys”. 
 
On syytä kuitenkin huomata, että ELY vastaa vain ympäristöön liittyvistä asioista eikä se suinkaan 
ole ainoa viranomaistaho, joka voi kieltää koko tapahtuman toteutumisen. En halua pelotella tulevia 
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tapahtumanjärjestäjiä aiheella, mutta mahdollisten tulevien tapahtumanjärjestäjien on mielestäni 
syytä ottaa huomioon viranomaisten valta valvovina viranomaisina etenkin suunniteltaessa suurta-
pahtumaa Yyteriin.  
 
Seuraavissa luvuissa käsittelen tutkimusalueeni soveltuvuuden tapahtumatuotantoon teknisten omi-
naisuuksiensa (tietoliikenne, viemäröinti ym.) sekä infrastruktuurillisten (pysäköinti, saniteettitilat 
ym.) seikkojen osalta. Monet alaluvuissa käsitellyt tekniset seikat pitää tutkia aina tapahtuma- ja 
tapahtumapaikkakohtaisesti. Tässä yhteydessä asiat on käsitelty vahvasti tapahtumapaikkapainottei-
sesti. 
9 TEKNISET VALMIUDET 
 
Teknisten valmiuksien (vesi- ja viemäriverkosto, sähköt ja kaukolämpö sekä tietoliikenneyhteydet) 
on syytä olla edes jossain määrin valmiina suunnitellussa tapahtumapaikassa. Mikäli ne ovat osana 
kunnallisia verkostoja asiaan kuuluvalla tavalla, on niihin hyvin helppo liittää omat liitännäiset ja 
saada näin tapahtumatekniikka toimimaan. Mikäli tekniset valmiudet ovat huonot, joutuu tapahtu-
majärjestäjä rakentamaan omia jatkoja pitkiäkin matkoja. Tästä koituu ylimääräisiä kuluja, jonka 
lisäksi rakennettu tekniikka on alttiina rikkoutumiselle sekä ilkivallalle. Yyterissä kartoittamallani 
tapahtuma-alueella on kokonaisuutena ajateltuna melko hyvät tekniset valmiudet. Seuraavassa on 
käsiteltynä erikseen omina kappaleina kaikki valmiudet, jonka lisäksi jokaisesta valmiudesta on 
mukana oma kartta. 
9.1 Vesi- ja viemäriverkosto 
Käymälöiden ja suihkujen tarpeellinen määrä tapahtuma-alueella ja sen läheisyydessä riippuu pit-
kälti tapahtuman pituudesta ja kokoluokasta. Määrään vaikuttaa myös alueella sijaitsevat kiinteään 
vesijärjestelmään liitetyt saniteetti- ja suihkutilat. Tutkimusalueellani sijaitsee kaksi yleisessä käy-
tössä olevaa rakennusta, joissa on sekä kiinteät sisävessat että suihkut. Toinen näistä sijaitsee ran-
nalla Bikini Baarin läheisyydessä ja toinen vesiliukumäen läheisyydessä. Tapahtumatuotannollisesti 
en näe mitään syytä rakentaa suihkuja alueelle (ellei alueelle olla rakentamassa tilapäistä leirintä-
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aluetta), koska alueella on kiinteät suihkutilat. Yyteri tarjoaa myös itsessään hyvät mahdollisuudet 
virkistäytyä ja pestä suurimmat pölyt pois. 
 
Pienimuotoisissa tapahtumissa Yyterin kiinteät saniteettitilat ovat riittävät. Mikäli tapahtuman ko-
koluokka kuitenkin kasvaa huomattavasti, pitää ottaa käyttöön ylimääräisiä WC-koppeja. Nämä on 
mahdollista liittää kunnalliseen viemäriverkkoon, mutta useimmiten festivaaleilla käytetään ns. ba-
jamajoja, jotka tyhjennetään imukärryn avulla. Tällaiset liikuteltavat WC-kopit eivät vaadi viemä-
röintiä. 
 
Kartassa numero 8 s. 37 on esitettynä alueen vesi- ja viemärikartta koossa 1:2000. Kartalta voi lu-
kea, että tutkimusalueellani sijaitsee sekä vesi- että viemäriputkistoa. Näihin kiinteisiin järjestelmiin 
on halutessaan helppo liittää tilapäisiä saniteetti- ja suihkutiloja ammattilaisten avustuksella. Lisä-


























Kartta 8. Yhdistelmäjohtokartta. Vesi- ja Viemärikartta, mittakaava 1:2000. Kartta Porin Tekninen 
Palvelukeskus/ Palvelupiste Porina. (Saat tarkennettua karttaa zoomaamalla asiakirjan kokoa suu-
remmaksi. Tarkkaresoluutioisen ja päivitetyn kartan saat tilattua Porinasta Aila Lampioiselta, 
044 701 4197.)  
Kartankäyttölupa: © Porin kaupunki, kaupunkimittaus 2011, lupa nro 382. 
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9.2 Sähköt ja kaukolämpö 
Pienimuotoisessa tapahtumassa sähkön saanti ei muodostu ongelmaksi, mutta tapahtuman kokoluo-
kan kasvaessa on mietittävä löytyykö tapahtuman pitopaikasta tarpeeksi sähköä. Etukäteen luodulla 
tarkalla sähkösuunnitelmalla voidaan ennakoida sähköntarpeen todellista määrää. Tämä tarkoittaa, 
että selvitetään etukäteen kaikki kohteet, jotka vaativat erillistä sähköistystä (myyntipaikat, tuote-
promootiot, teltat, pukuhuoneet, esiintymislavat, valaistukset ym.). Kokemus on osoittanut, että 
etenkin myyntipaikkojen sähköntarve kannattaa tarkistaa kaikilta toimijoilta huolella etukäteen, jot-
ta tapahtuman aikana vältytään yllättävältä ylimääräiseltä sähköntarpeelta. 
 
Tilapäiset sähkövedot tulee aina rakentaa huolella ja työ kannattaa teettää ammattilaisilla. Sähköve-
tojen suojaus on tärkeää, koska niitä koettelevat tapahtuman aikana monet eri tekijät, kuten ilkival-
ta, sabotaasi ja luonnonilmiöt. Yyterissä on lisäelementtinä vielä hiekka, joka saattaa tunkeutues-
saan laitteistojen sisään aiheuttaa oikosulkuja kalliisiin sähkölaitteisiin ja rikkoa niitä.  
 
Tutkimusalueella vesiliukumäen vieressä sijaitsee sähkökaappi, josta voidaan johtaa sähköä melko 
suurenkin tapahtuman tarpeiksi. Yyterin Kylpylähotelli on lähialueen ainoa kohde, joka on liitetty 
osaksi kaukolämpöverkostoa. Kaukolämmön hyödyntäminen tapahtumissa on yleisesti ottaen vä-
häistä ja etenkin Yyterissä kannattamatonta, koska yhteyspisteitä on koko alueella vain yksi. Tutki-




Kartta 9. Yhdistelmäjohtokartta. Sähkö- ja kaukolämpökartta, mittakaava 1:2000. Kartta Porin Tek-
ninen Palvelukeskus/ Palvelupiste Porina. (Saat tarkennettua karttaa zoomaamalla asiakirjan kokoa 
suuremmaksi. Tarkkaresoluutioisen ja päivitetyn kartan saat tilattua Porinasta Aila Lampioiselta, 
044 701 4197.)  
Kartankäyttölupa: © Porin kaupunki, kaupunkimittaus 2011, lupa nro 382. 
40 
9.3 Tietotekniikka ja puhelinyhteydet 
Tietotekniikan sekä puhelinyhteyksien toimivuus ja kapasiteetin riittävyys on ensiarvoisen tärkeä 
huomioida jo tapahtuman suunnittelussa. Tietotekniset valmiudet kuten laitteiden sekä eri ohjelmis-
tojen yhteensopivuus on syytä testata jo hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Tapahtumissa käytetään 
tosin myös paljon vuokralaitteita, jotka saapuvat paikan päälle vasta juuri tapahtuman kynnyksellä, 
jolloin etukäteistestausta ei välttämättä ehditä tehdä. Tämän vuoksi pitäisi aina olla varasuunnitel-
ma, mikäli laitteet eivät ole yhteensopivia oman elektroniikan kanssa. Toinen huomioitava asia ovat 
sähkökatkokset ja muut tietotekniikan häiriöt, joihin on myös syytä varautua ennalta. Paras keino 
varautua edellä mainittuihin tietoteknisiin ongelmiin on suunnitella toiminnot niin, että ne toimivat 
myös manuaalisesti (esim. tulostaa tärkeät dokumentit myös paperiversioiksi, ajanotto käsikelloilla, 
tulosten merkitseminen kynällä ja paperilla..) 
 
Kiinteä puhelin- ja Internet -verkko tapahtuma-alueen välittömässä läheisyydessä vähentää merkit-
tävästi epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät langattoman Internet – yhteyden käyttöön. Langaton In-
ternet -yhteys sekä pitkä tapahtuman ajaksi rakennettu langallinen Internet -verkko ovat alttiita 
luonnonvoimille sekä sabotaasille ja ilkivallalle. Tutkimusalueeni on rakennettuna DNA:n hallin-
noima kiinteä lankapuhelin- ja Internet – verkko, jonka liitäntöjä löytyy mm. vesiliukumäen, Punai-
sen Tuvan sekä Kylpylähotellin luota (kartta 10 s. 41). Lisätietoja liitännöistä voi kysyä suoraan ky-




Kartta 10. DNA –kaapeli (puhelin)kartta, mittakaava 1:2000. Kartta Porin Tekninen Palvelukeskus/ 
Palvelupiste Porina. (Saat tarkennettua karttaa zoomaamalla asiakirjan kokoa suuremmaksi. Tarkka-
resoluutioisen ja päivitetyn kartan saat tilattua Porinasta Aila Lampioiselta, 044 701 4197.) 
Kartankäyttölupa: © Porin kaupunki, kaupunkimittaus 2011, lupa nro 382. 
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Suurtapahtumissa puhelinverkon ylikuormittuminen on tavallista. Tällöin puheluiden ja tekstiviesti-
en vastaanotto hankaloituu huomattavasti ja puhelimella saattaa olla lähes mahdotonta saada yhteyt-
tä verkkoon sen ruuhkaisuuden vuoksi. Huomaathan, että hätänumeroon saa yhteyden myös verkon 
ruuhkaannuttua, koska soitto hätänumeroon vapauttaa automaattisesti datalinjaa kyseiselle soittajal-
le. Puhelinverkon ylikuormittumisen vuoksi massatapahtumiin hankitaan usein lisää datasiirtovoi-
maa liikutettavista tukiasemista (kuva 1 s. 42), jotta dataverkkoa saadaan ylläpidettyä myös tapah-
tuman aikana. Lisätietoa siirrettävistä tukiasemista ja niiden mahdollisesta tarpeesta tapahtumassan-
ne saatte datapalveluiden tarjoajilta. 
 
Vaikka puhelinverkko olisi turvattu ja tuettu siirrettävillä tukiasemilla, voi puhelinliikenne kaikesta 
huolimatta tukkeutua. Suurtapahtumissa käytetään puhelinten lisäksi usein myös radiopuhelimia, 
jotka toimivat eri verkossa ja eri taajuudella kuin tavalliset matkapuhelimet. Radiopuhelinliikenne 
kannattaa pitää selkeänä koko tapahtuman ajan ja jokaisen radiopuhelimen käyttäjän pitää olla tie-
toinen radioliikenteen mahdollisuuksista ja rajoitteista. Radioliikenne voidaan porrastaa eri kanavil-
le eri tuotannollisten ryhmien kesken. Radioliikenne on syytä minimoida käyttämällä mahdollisim-
man lyhyitä ja selkeitä viestejä. Radioliikenteen kautta ei saa kertoa tapahtuman kannalta salaista tai 
muuten merkittävää informaatiota, koska radioliikennettä pystyy halutessaan helposti seuraamaan 
myös tapahtuman ulkopuoliset tahot. Radioliikenteen viestit kuuluvat lisäksi kaikille radiopuheli-
men läheisyydessä oleville ihmisille. 
 
 
Kuva 1. Siirrettäviä datatukiasemia (DNA, Sonera, Elisa) Yyteri BeachFutis 2011-tapahtumassa. 
Kuvan ottanut Jussi Stenroos. 
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9.4 Elintarvike- ja alkoholimyynti tapahtumissa 
Tapahtuman suuruudesta ja luonteesta riippuen on määriteltävä, miten elintarvikkeiden myynti ja 
anniskelu tapahtuvat. Tapahtuman luonteesta ja kestosta riippuu myös se, hankitaanko tapahtumaan 
lainkaan alkoholianniskelua. Mikäli kyse on pienimuotoisesta ja lyhytkestoisesta tapahtumasta, ei 
ruoka- ja oheismyyntiä välttämättä tarvita lainkaan. Tapahtuman kokoluokan kasvaessa on syytä 
kuitenkin miettiä myyntipaikkojen määrää, laatua ja toteutusta. 
 
Tapahtuman monipuolisuuden ja kävijöiden viihtyvyyden kannalta on tärkeää, että ruoka- ja juo-
mapaikkoja sekä oheismyyntipisteitä on riittävästi. Myyntipisteiden määrän lisäksi kannattaa huo-
mioida monipuolinen tarjonta ja hyvä hinta-laatusuhde. Tapahtuman kokoluokan kasvaessa on syy-
tä miettiä, kannattaako anniskelua sekä ruoka- ja oheismyyntiä hoitaa itse vai kannattaako palvelut 
ja niiden organisointi myydä kokonaan ulkopuolisille palveluntarjoajille. 
 
Myyntipaikkojen ja anniskelualueiden sijainti kannattaa miettiä tarkkaan etukäteen, sillä oikein si-
joiteltuna ne tuottavat moninkertaisesti huonoon sijoitteluun verrattuna. Myyntipisteet tulee sijoittaa 
mahdollisimman näkyville paikoille sekä sellaisiin paikkoihin, joissa ihmisvirta on suuri. Tapahtu-
ma-alueen fyysiset ominaisuudet määrittävät pitkälti myyntipaikkojen sijainnin, sillä myyntikojujen 
sijoittamisessa on otettava huomioon mm. veden saanti, saniteettitilat, maaperä sekä materiaalitoi-
mitukset. 
 
Anniskelulupa on haettavissa joko tapahtumajärjestäjälle itselleen tai ulkopuoliselle toimijalle, jolle 
on jo aiemmin myönnetty anniskelulupa. Alkoholijuomien anniskelulupaa voi anoa Lounais-
Suomen aluehallintovirastosta, josta voi kysyä tarkempia lupamenettelyohjeita. 
 
Jokaisen toimijan joka myy, valmistaa tai tarjoilee elintarvikkeita tapahtumassa, on tehtävä kirjalli-
nen ilmoitus lähimmän ympäristökeskuksen ympäristöterveysyksikköön. Ilmoitus on tehtävä kirjal-
lisesti viimeistään 15 vuorokautta ennen tapahtuman alkua. Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt 
elintarvikkeiden ulkotiloissa tapahtuvaa myyntiä ja suuria yleisötilaisuuksia koskevan päätöksen 
(päätös 54/02/95., 22.12.1995). Ministeriön asettamat ulkomyyntiä koskevat terveydelliset edelly-
tykset ovat seuraavat (Määräysten lisäksi ministeriö on antanut ulkomyyntiä koskevia suosituksia, 




1. Myyntipaikan on sijaittava siten, ettei myynnistä aiheudu terveydellistä haittaa ympäristölle 
eikä ympäristöstä aiheudu haittaa myytävien elintarvikkeiden hygieeniselle laadulle. Ulkomyynti-
alueen tulee olla asfaltoitu tai muutoin siten päällystetty, että pöly- ym. haitoilta voidaan välttyä. 
Torien lisäksi ulkomyyntipaikaksi soveltuu esimerkiksi sellainen maantien levähdysalue, joka on 
hieman etäämmällä varsinaisesta ajoradasta sekä jalankulkualue, mikäli siellä on riittävästi tilaa 
ja pöly-, pakokaasu-, ym. haitoilta voidaan mahdollisuuksien mukaan välttyä. Valmistettaessa elin-
tarvikkeita tarjoilua varten siitä ei saa aiheutua savu-, noki-, haju- tai muuta terveydellistä haittaa 
ympäristölle. 
 
2. Myyntipaikka on suunniteltava, rakennettava, puhdistettava ja pidettävä kunnossa siten, että elin-
tarvikkeiden saastuminen sekä hyönteisten ja muiden vahinkoeläinten pääsy niihin voidaan estää. 
 
3. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava nestemäisten ja kiinteiden jätteiden keräilystä sekä jä-
teastioiden riittävän usein tapahtuvasta tyhjentämisestä ja pidettävä myyntialue siistinä. 
 
4. Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat on pidettävä hyvässä kunnossa. Niiden on 
oltava kestäviä, helposti puhdistettavia ja tarpeen mukaan helposti desinfioitavia. 
 
5. Elintarvikkeiden valmistukseen, käsienpesuun sekä välineiden ja elintarvikkeiden puhdistukseen 
on käytettävä sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 953/94 laatuvaatimukset täyttävää talousvet-
tä. Jätevedet on johdettava viemäriin tai kerättävä umpinaiseen säiliöön, jonka säännöllisestä tyh-
jentämisestä on huolehdittava. 
 
6. Henkilökunnalle on oltava käymälät käsienpesupisteineen myyntipaikalla tai sen välittömässä 
läheisyydessä. Käsienpesuun on oltava kuumaa ja kylmää tai etukäteen sopivanlämpöiseksi sekoi-
tettua vettä, pesu- ja tarvittaessa desinfiointiainetta sekä käsien hygieeniseen kuivaamiseen tarvit-
tavat välineet. 
 
7. Henkilökunnalla on oltava pukeutumistilat myyntipaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä. 
 
8. Henkilökunnan on huolehdittava riittävästä käsihygieniasta. Mikäli myyntivalikoimaan kuuluu 




9. Henkilökunnan on pukeuduttava siististi ja työn laadun edellyttämällä tavalla. 
 
10. Henkilökunnan terveydentilan on täytettävä tartuntatautilain (583/86) ja sen nojalla annetut vaa-
timukset. 
 
11. Myyntipaikalla on oltava työkalujen ja laitteiden puhdistamiseen ja tarpeen mukaan desinfioin-
tiin tarvittavat tilat. 
 
12. Myyntipaikalla on oltava tarvittaessa mahdollisuus elintarvikkeiden puhdistukseen. Elintarvik-
keiden puhdistukseen ei saa käyttää käsienpesupistettä. 
 
13. Elintarvikkeiden pitämiseksi säädetyssä lämpötilassa ja lämpötilan valvomiseksi on oltava 
asianmukaiset tilat ja välineet. Mikäli myyntivalikoimaan kuuluu helposti pilaantuvia elintarvikkeita 
tulee myyntipisteessä olla jäähdytyslaitteet. Tämä edellyttää yleensä sähkön käyttöä. Kala ja kala-
valmisteet voidaan säilyttää myös jäissä. Kuumennetut tuotteet tulee säilyttää vähintään +60 °C 
lämpötilassa. Tuotteet tulee suojata jäätymiseltä. 
 
14. Elintarvikkeet on sijoitettava siten ja niitä on pidettävä sellaisissa olosuhteissa, että saastumis-
vaara voidaan mahdollisimman hyvin välttää. Myytävät elintarvikkeet on pidettävä riittävän korke-
alla ja helposti puhtaana pidettävällä myyntipöydällä tai -alustalla, jollei niitä myydä suoraan 
aluksesta tai kuormasta, ja suojattava tarkoituksenmukaisesti kosteus-, pöly-, lämpö-, valo- ja muil-
ta haitallisilta vaikutuksilta. 
 
15. Toiminnanharjoittajalla on oltava toiminnan laajuutta ja laatua vastaava omavalvontasuunnitel-
ma. 
 
16. Myytävät elintarvikkeet on myyntiajan ulkopuolella säilytettävä asianmukaisessa elintarvike-
huoneistossa. Terveydensuojelulain 34 § 3 momentin tarkoittamassa huoneistossa tuotetut tai val-




9.5 Huoltoreitit ja materiaalivirrat 
Myyntikojujen on sijaittava tapahtuma-alueella siten, että ne eivät haittaa yleisön, pelastusajoneuvo-
jen eivätkä huoltoliikenteen kulkua. Materiaalihuollon ja elintarviketoimitusten kannalta kojut on 
järkevintä sijoittaa yleisöalueen laidoille, jotta tapahtuman aikana huoltoliikenne ja tavaratoimituk-
set eivät vaadi kulkua yleisöalueen lävitse. Mikäli huoltoliikennettä on pakko suorittaa yleisöalueen 
lävitse, on huoltokaluston syytä olla mahdollisimman pientä. Huolto voidaan pyrkiä suorittamaan 
myös sellaisina aikoina, kun tapahtuma-alue on suljettuna. 
 
Olen määritellyt tutkimusalueeltani kolme mielestäni parhaiten tapahtumatuotannolle soveltuvaa 
aluetta, jotka on esitettynä kartassa numero 7 s. 32. Sivulla 33 on tarkempi selvitys kustakin kol-
mesta alueesta sekä kunkin alueen soveltuvuudesta tapahtumatuotantoon. Olen merkinnyt punaisilla 
nuolilla karttaan numero 11 s. 47 reitit, joita pitkin tapahtumien huoltoliikenteen ja materiaalitoimi-
tusten tulisi mielestäni kulkea, jotta ne vahingoittavat mahdollisimman vähän herkkiä dyynialueita. 
Merkitsemäni reitit ovat myös hyväksi havaittuja aiemmista Yyterin suurtapahtumista.  
 
Kaikkien moottorikäyttöisten ajoneuvojen käyttö Yyterin Natura-alueella on pääsääntöisin kielletty. 
Pieniä poikkeuksia on, sillä esimerkiksi Yyteri Top Camping leirintä saa kulkea alueella mönkijöi-
den kanssa huoltoajoja suorittaessaan. Mönkijöiden on tällöin kuljettava tiettyjä niille osoitettuja 
reittejä pitkin. Tapahtumasuunnittelussa on huomioitava moottorikäyttöisten ajoneuvojen reitit huo-




Kartta 11. Tutkimusalueeni huolto- ja materiaalienkuljetuksiin soveltuvat reitit. Sivuilla 32-33 on 
käsitelty tarkemmin kartassa näkyvät kolme numeroitua aluetta. (Kartan piirtänyt Jussi Stenroos 
käyttäen karttapohjana Tua Nýlenin Yyterin Natura –luontotyyppiopasta vuodelta 2009.) 
 
Alueelle 1 kannattaa sijoittaa mahdollisimman vähän suuria rakenteita tai materiaalitoimituksia vaa-
tivia toimintoja, koska materiaalitoimitukset ja alueen yleinen kunnossapito ovat haasteellisia järjes-
tää. Huolto alueelle 1 voidaan parhaiten järjestää nuolien 1-3 osoittamista suunnista. Alueen 1 itä-
osassa eli nuolien 2 ja 3 suunnassa on lähes katkeamaton dyynimuodostelma, jonka läpi materiaali-
toimituksia ja huoltoajoa ei Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristöviraston mukaan voida suorittaa. 
Syynä tähän on se, että dyynien läpiajo saattaisi vahingoittaa dyynejä ja muokata näin kyseistä dyy-
nimuodostelmaa. Poikkeuksena ovat nuolien 2 ja 3 kohdalla sijaitsevat reitit, joista huolto- ja mate-
riaalitoimitukset voidaan mahdollisesti suorittaa. Nuolien kohdalla on dyynimuodostelmaan ihmi-
sen pitkäaikaisesta toiminnasta aiheutuneet ”reiät”, joiden kohdalta huolto- ja materiaalikuljetukset 
voidaan mahdollisesti suorittaa. Nämä reitit eivät kuitenkaan ole itsestäänselvyys, vaan kyseisten 
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reittien käytöstä tulee myös keskustella Elinkeino-, Liikenne- ja Ympäristökeskuksen kanssa. Nuo-
len 1 suunasta on myös mahdollista suorittaa huoltoajoa alueelle 1. Tällöin dyynit eivät ole esteenä, 
mutta nuolen 1 suunnassa on metsikköä ja ainoastaan kapeita ja vaikeakulkuisia teitä, joten kysei-
nen reitti on hankalasti hyödynnettävissä. Alueen 1 maaperä on melko pehmeää hiekkapohjaa, jon-
ka vuoksi sinne on myös hankala rakentaa suuria rakenteita. 
 
Suosittelenkin keskittämään tapahtuman suuret rakenteet, huoltoa sekä materiaalitoimituksia kai-
paavat toiminnot alueille 2 ja 3, koska alueiden huoltoliikenne on helpompi järjestää ja alueiden 
maaperä on kovempi kuin alueen 1. Alue numero 3 on Punaisen Tuvan ympäristössä ja sinne pääsee 
saapumaan myös raskaalla kalustolla. Alueen pohja on kovaa nurmea ja osittain asfalttia, joten se 
kestää suurempaakin kuormaa. Alue 2 on kovaa hiekkapohjaa ja alueelle pääsee raskaammallakin 
kalustolla sepelöityä hiekkatietä pitkin. 
9.6 Käymälät ja hygienia 
Tapahtumien elintarvikemyynnissä ja anniskelussa noudatetaan omaa lainsäädäntöä, jota on käsitel-
ty edellisessä kappaleessa. Myyjien ja tapahtumajärjestäjien lisäksi tapahtumassa on mukana asiak-
kaat eli tapahtumavieraat, joille on järjestettävä riittävät peseytymis- ja wc-tilat. Saniteettitilojen 
riittävyys on tärkeää sekä lakisääteisesti että tapahtuman laatumielikuvan ja kävijöiden viihtyvyy-
den kannalta. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus suurten yleisötilaisuuksien hygieenisistä järjestelyistä ja jäte-
huollosta (405/2009) määrittää mm. käymälöiden määrän tapahtumissa. Asetus määrittää, että mi-
käli tapahtumaan ennakoidaan osallistuvan kerralla yli 500 henkilöä, on yleisölle varattava riittävä 
määrä käymälöitä varustettuna käsienpesumahdollisuudella. Kyseinen asetus (405/2009) määrittää 
käymälätarpeen suuressa yleisötilaisuudessa seuraavasti; 
 
1. Suuressa yleisötilaisuudessa on oltava käytettävissä riittävästi asianmukaisesti varustettuja käymälöi-
tä sekä miehille että naisille. Käymälöiden on sijaittava tarkoituksenmukaisesti eri puolilla tapahtu-
ma-aluetta. Käymälässä tai sen välittömässä läheisyydessä on oltava mahdollisuus käsihygienian yl-
läpitoon. Käymälät on tyhjennettävä ja siivottava asianmukaisesti. Alueelle on laitettava opasteet 
käymälöiden sijainnista.  
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2. Käymälöitä varataan alla olevan taulukon (taulukko 2) mukaisesti. Liikuntaesteisille on varattava 
yksi käymälä alkavaa 1 000 henkilöä kohden. Tilaisuuden järjestäjän on varauduttava hankkimaan 
paikalle tarvittaessa lisää käymälöitä riittävän nopeasti. 
3. Miesten käymälöistä voidaan 50 % korvata vastaavalla määrällä virtsa-altaita. 
4. Tässä liitteessä (taulukko 2) säädetyistä vaatimuksista voidaan poiketa, jos tilaisuuden luonne ja 
paikka sitä edellyttävät. Käymälätarvetta vähentävinä tekijöinä voidaan huomioida muun muassa lä-
histöllä yleisön käytössä olevat muut käymälät taikka osanottajien majoittuminen matkailuautoissa 
tai – vaunuissa. 
5. Tässä liitteessä (taulukko 2) tarkoitetuista ohjeellisista käytettävissä olevien käymälöiden määrästä 
muissa kuin suurissa yleisötilaisuuksissa voidaan poiketa ottaen huomioon tilaisuuden kesto ja luon-
ne. 
 
Osallistujamäärä Naisille Miehille Näistä liikuntaesteisille 
< 50 * 1 1 1 
51 – 250 * 2 2 1 
 251 – 500 * 3 3 1 
501 – 750 5 4 1 
 751 – 1 000 6 5 1 











1 / 1 000 osallistujaa 
Taulukko 2. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 405/2009 liite, joka määrittää käymälätarpeen 
suuressa yleisötilaisuudessa. * = Ohjeellinen käymälöiden määrä 
 
Yyterissä kaupungin vesijohtoverkkoon liitettyjä vessoja ja suihkuja löytyy rannan läheisyydestä, 
hotellilta, Punaiselta tuvalta ja Top Camping – leirinnästä. Pienimuotoisten tapahtumien järjestämi-
seen ei siis tarvitse järjestää erillistä vessajärjestelmää. Tapahtuman kokoluokan kasvaessa liikutel-
tavien vessaelementtien hyödyntäminen korostuu, jotta käymäläkapasiteetti riittää tapahtumakävi-
jöiden tarpeisiin. Esimerkkinä alimitoitetusta käymäläkapasiteetista ja tästä johtuneista lieveilmiöis-
tä voidaan pitää Yyteri BeachFutis 2010 – tapahtumaa. Tapahtuman kävijämäärä kasvoi reilusti 
odotettua suuremmaksi ja tämän johdosta käymälöiden määrä mitoitettiin alakanttiin. Vessakoppien 
vähäinen määrä sekä niiden kaukainen sijainti toisiinsa nähden johtivat siihen, että ihmiset tekivät 
tarpeitaan pitkin dyynialuetta. Ongelma kyseisessä ulostamistapauksessa oli Yyterin Natura – luon-
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nonsuojelustatus, joka dyynisuojelun puolestapuhujien mukaan heikensi alueen luontoarvoja ja va-
hingoitti dyynien normaalia kehitystä happamoittamalla dyynialueita. 
 
WC- ja suihkutiloista on tehtävä selvitys suurtapahtumaa varten ja se on liitettävä osaksi tapahtu-
man turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaa. Koska kyseisellä alueella on rajoitettu raskaan kaluston 
liikkumista vedoten alueen luonnonsuojelullisten arvojen säilymiseen, kehotan käyttämään tapah-
tumassa rakenteeltaan kevytrakenteisia ja helposti liikuteltavia bajamajoja sekä pisuaareja. Säiliöi-
den tyhjentämiseen voidaan käyttää traktoria ja säiliöperäkärryä tai tavallista imuautoa, joka on va-
rustettu pitkällä imuletkulla. Pitkä imuletku mahdollistaa sen, ettei imuauton tarvitse välttämättä 
ylittää dyynialueita. 
9.7 Liikenne ja pysäköinti 
Liikenteen sujuvuus on tapahtuman toimivuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Julkisen liikenteen, 
yksityiskulkuneuvojen ja tapahtumaa varten järjestettyjen liikennepalveluiden pitää toimia yhdessä 
niin tehokkaasti, että liikenne ei takkua missään tapahtumankulun vaiheessa. Siirtymät julkisen lii-
kenteen päätepysäkeiltä sekä majapaikoilta ja erillisiltä parkkipaikoilta tapahtumapaikalle pitää jär-
jestää siten, että ne toimivat sujuvasti. 
 
Tapahtuma-alueen ympäristön asukkaat on huomioitava tapahtuman aikaista liikennettä sekä ihmis-
virtojen kulkureittejä suunniteltaessa. Mikäli yleisiä teitä halutaan sulkea tai muulla tavoin rajoittaa 
tapahtuman ajaksi, pitää olla jo suunnitteluvaiheessa yhteydessä Porin kaupungin liikenneinsinööri 
Markku Setälään sekä poliisi- ja pelastusviranomaisiin. Pelastusviranomaisilta tulee selvittää heidän 
kalustonsa vaatimukset pelastusajoneuvojen kulkureittien mitoittamista ja suunnittelua varten. 
 
Yleisohje on, että pelastusteiden minimileveys on 4m ja niiden tulee kantaa raskaiden pelastusajo-
neuvojen paino, joka on 16 tonnia.  
 
Ajoneuvojen pysäköinti ja parkkipaikkojen määrä ovat Yyterissä suuria jokakesäisiä ongelmia. Au-
rinkoisena kesäpäivänä Yyterinsantojentien päässä Punaisen tuvan vieressä sekä Kylpylähotellilla 
sijaitsevat parkkialueet ovat ääriään myöten täynnä ajoneuvoja. Aurinkoinen kesäpäivä yhdistettynä 
tapahtumavieraiden ajoneuvoihin aiheuttaa väistämättä sen, että alue on liikenteenohjauksesta huo-
limatta aivan tukossa. Tätä ongelmaa Yyterin aiemmat tapahtumajärjestäjät eivät ole saaneet mie-
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lestäni järkevästi ratkaistua. Pidän itse yhtenä ratkaisuna erillisen parkkialueen rakentamista kau-
emmas tapahtuma-alueesta, josta ihmiset kulkevat tapahtumapaikalle heiluribusseilla. Toisena rat-
kaisuna pidän julkisen liikenteen parempaa sekä monipuolisempaa hyödyntämistä tapahtumakävi-
jöiden kuljetuksissa. Tällä kannustettaisiin vaihtamaan oman auton käyttö julkisiin kulkuneuvoihin. 
Julkista liikennettä voitaisiin hoitaa linja-autojen lisäksi junakyydeillä keskustan ja Yyterin välillä, 
sillä reilun 3 km päässä tapahtuma-alueesta kulkee junarata. 
9.8 Jätehuolto 
Siivouksen toimivuus ja jätehuolto ovat suuria tekijöistä tapahtuman laatumielikuvan kannalta. Yy-
terissä siivouksen toimivuus ja riittävä jätehuolto ovat myös kriteereinä sille, että tapahtumia saa 
yleisestikään järjestää koko alueella. Roskaantuminen ja roskaaminen kuormittavat Yyterin luontoa 
ja vahingoittavat luonnollista dyynikehitystä. Roskat myös hautautuvat helposti hiekkaan ja pienten 
roskien kerääminen hiekan seasta on lähes mahdotonta. 
 
Pienimuotoista tapahtumaa varten ei tarvitse järjestää erillistä jätehuoltoa. Tapahtuman kokoluokan 
kasvaessa ja laajetessa suuremmalle alueelle tulee roska-astioiden määrää ja tyhjennysväliä lisätä. 
Aiemmissa Yyterin suurtapahtumissa rannan roskat on tuotu mönkijä-peräkärry-yhdistelmällä kiin-
teämmällä maaperällä sijaitsevaan jätelavaan, josta ne on kerätty jäteauton kyytiin. 
 
Ekologiseen ajatteluun kiinnitetään tapahtumatuotannossa entistä enemmän huomiota. Konkreetti-
sesti tämä näkyy jätehuollossa ja lajiteltavien jakeiden määrässä. Suunta on hyvä, sillä tapahtumista 
muodostuu valtavasti jätettä. Omalla kunnalla on jätelain nojalla mahdollisuus antaa halutessaan 
tarkempia määräyksiä jätteiden lajittelusta. Useimmiten jätehuoltosuunnitelman toimittaminen jäte-
huoltoviranomaiselle ja siinä mainittujen toimien täytäntöönpano riittävät. Mainostamalla tapahtu-
man ekologisuutta kohotat samalla tapahtuman imagoa. 
 
Helppoja yksittäisiä vähemmän luontoa kuormittavia tekemisiä ovat esimerkiksi seuraavat; 
– anniskelussa siirtyminen kertakäyttötuopeista kovamuovisiin polykarbonaattituoppeihin 
– joukkoliikenteen tehokas hyödyntäminen  
– vähentämällä mainoskuponkien ym. jakoa tapahtumassa 
– asettamalla erilaisia jätekeräysastioita alueelle 
– keräämällä pullot ja tölkit järjestelmällisesti talteen ennen kuin ne rikotaan ja tallotaan lyttyyn 
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9.9 Melu 
Yleisötapahtumat aiheuttavat usein normaalista poikkeavaa melua, joka aiheuttaa häiriötä lähialu-
een asukkaille. Tapahtuman luonteesta ja kestosta riippuen melu voi kestää useiden päivien ajan, 
sillä itse tapahtuman lisäksi melua syntyy tapahtuma-alueen rakentamisen ja purun yhteydessä. 
 
Melua aiheuttavasta tapahtumasta on tehtävä ympäristönsuojelulain (86/2000) 60§ mukainen ilmoi-
tus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lupahakemus tulee tehdä vähintään 30 päivää ennen 
tapahtuman alkua. Vaikka tapahtuma olisi saanut ympäristönsuojeluviranomaiselta luvan, voivat 
tapahtuma-alueen lähiasukkaat tai muut tahot vaatia valituskirjelmällä muutosta tehtyyn melupää-
tökseen lähettämällä asiasta valituskirjelmän Vaasan hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätök-
sen antopäivästä. 
 
Aiemmat Yyterin suurtapahtumat ovat osoittaneet, että hyvällä ennakkosuunnittelulla sekä äänen-
toiston oikeanlaisella suuntaamisella saadaan vähennettyä asutukseen kohdistuvaa melusaastetta 
merkittävästi. Ensiarvoisen tärkeää on suunnata kaikki äänentoisto merelle päin, eli poispäin asu-
tuksesta. Vaikka Yyterin alue korkeine dyyneineen muodostaa monia ongelmia tapahtumajärjestä-
miselle, ovat korkeusvaihtelut hyväksi äänentoiston ja äänimelun hallinnan kannalta. Äänentoisto 
kannattaa asettaa dyynien pohjalle mikäli mahdollista, koska dyynit imevät itseensä äänimelua sekä 
minimoivat äänivuotoa asutusalueelle. Tapahtumajärjestäjällä on velvollisuus olla selvillä tapahtu-
manaikaisen melun tasoista tekemällä omia äänentason ja äänenpaineiden mittauksia tapahtuman 
aikana. Omat saadut mittaustulokset tulee toimittaa alueen ympäristövirastoon noin kahden viikon 
kuluessa tapahtumasta. 
9.10 Turvallisuus 
Tapahtumanjärjestäjällä on aina päävastuu yleisötilaisuuden turvallisuudesta, myös vaikka tapah-
tumasta ei perittäisi rahaa eivätkä tapahtuman järjestämisen motiivit olisi taloudellisia. Vastuu on 
sama, oli järjestäjänä sitten yritys, yhdistys, yhteisö, yksityishenkilö tai muu ryhmittymä. Tapahtu-
man suunnittelun on lähdettävä liikkeelle siitä, että tuleva tapahtuma tulee olemaan kävijöilleen tur-
vallinen. Viranomaisilla on valtuudet jopa tapahtuman keskeyttämiseen, mikäli tapahtuman aikana 
havaitaan vakavia puutteita yleisessä turvallisuudessa tai turvallisuuden ylläpito koetaan mahdotto-
maksi. Vakavat luonnonilmiöt ovat yksi yleinen syy tapahtuman keskeytykselle. 
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Suurtapahtumissa eri alojen turvallisuuspalveluita on ostettava ulkopuolisilta toimijoilta, koska ta-
pahtumajärjestäjältä itseltään löytyy harvemmin tietotaitoa kyseiseltä alalta. Turvallisuuspalveluihin 
on syytä varata budjettiin reilusti rahaa ja liikkumavaraa, koska tapahtumanaikaisen kävijämäärän 
kasvun myötä on lisättävä järjestyksenvalvojien määrää. Viranomaiset voivat myös velvoittaa ta-
pahtumajärjestäjää lisäämään turvallisuuspalveluita tapahtuman aikana mikäli kokevat sen tarpeelli-
seksi tapahtuman yleisen turvallisuuden takaamiseksi. 
 
Suunniteltaessa tapahtuman turvallisuuteen liittyviä asioita kannattaa olla alusta asti yhteydessä se-
kä viranomaisiin että turvallisuusalan palveluntarjoajiin. Pitäkää palavereita säännöllisesti sekä pal-
velun  
 
tarjoajien että viranomaisten kanssa, jotta kaikki tahot ovat tietoisia tulevista turvallisuuteen liitty-
vistä järjestelyistä. Tapahtuman turvallisuuteen liittyvistä asioista on tehtävä turvallisuus- ja pelas-
tussuunnitelma, joka kokoaa yhteen kaikki tapahtumaan liittyvät turvallisuusasiat. Suunnitelma on 
toimitettava pelastusviranomaisen hyväksyttäväksi vähintään 14 vuorokautta ennen yleisötilaisuu-
den alkua. Pelastusviranomaisille on myös annettava tilaisuus tarkastaa tapahtuman turvallisuusjär-
jestelyt ennen tapahtuman alkua. 
 
Seuraavanlaiset tilaisuudet vaativat pääsääntöisin turvallisuus- ja pelastussuunnitelman laatimista: 
• rockfestivaalit  
• suuret juhannusjuhlat 
• lavatanssit, joissa suuri yleisömäärä 
• nuorisofestivaalit 
• tapahtumat esim. markkinat, joissa yli 500 henkilöä pienellä piha-alueella   
• tapahtumat, joissa yleisöä yli 300 henkeä ja alkoholitarjoilu  
• tapahtuma teltassa, jossa yli 200 henkilöä tai yli 100 henkeä ja alkoholitarjoilu 
• tapahtumat, joissa yleisönä erityisryhmiä, esimerkiksi vanhuksia tai liikuntarajoitteisia 
• tapahtumat, jotka ovat hankalien kulkuyhteyksien päässä, esimerkiksi saaressa  
• moottoriurheilu ym. – tapahtumat, jossa suurienergisen vammautumisen riski  




Yleisötilaisuuden turvallisuus- ja pelastussuunnitelman tulee pohjautua Pelastuslain 379/2011 
16§:een. Suunnitelma on jokaisessa tapahtumassa erilainen ja määräytyy pitkälti tapahtuman luon-
teen ja keston mukaisesti. Turvallisuus- ja pelastussuunnitelman laadinnassa kannattaa käyttää apu-
na alan ammattilaisia ja olla tiiviissä yhteistyössä viranomaisten kanssa. Olen listannut alle asioita, 
joita turvallisuus- ja pelastussuunnitelmaan voi sisällyttää: 
• Tapahtumajärjestäjän (yritys, yhdistys tms.) tiedot 
• Tapahtuman nimi 
• Vastuullisen järjestäjän nimeäminen 
• Järjestävien henkilöiden osaaminen ja vastuualueet 
• Arvio osanottajamäärästä 
• Tapahtuman ohjelmiston sisältö ja tapahtuman aikataulutus 
• Lupa- ja ilmoitusasiat sekä kuulutukset 
• Vastuuvakuutukset 
• Liikenteenohjaus, pysäköinti, huoltoreitit 
• Ensiapu- ja ensihoitovalmius 
• Viestiliikenneyhteydet 
• Riskien arviointi ja mahdollisiin riskeihin varautuminen 
• Paloturvallisuus ja pelastustiet 
• Poistumis- ja varapoistumistiet sekä kokoontumispaikat 
• Toimintaohjeet onnettomuuksissa ja tapaturmissa 
• Elintarvikehygienia ja anniskelu 
• WC- ja suihkutilat 
• Kartat alueesta, sähköistä, vesijohdoista, viemäröinneistä ja muista rakenteista 
 
Kokemus on osoittanut, että Yyteri on haasteellinen paikka turvallisuuden ylläpitoa ajatellen. Alue 
aiheuttaa mielestäni suurimpana hankaluutena sen, että pelastuskaluston on vaikea päästä rannan 
tuntumaan, koska reitit ovat hyvin kapeita ja hiekka elementtinä estää pelastusajoneuvojen pääsyn 
rantaan. Alue on lisäksi erittäin laaja ja tämän vuoksi hankalasti hallittavissa. Korkeuserot puoles-
taan hankaloittavat järjestyksenvalvonnan tehokasta toimintaa. Nämä ovat asioita, joihin ei ole löy-
dettävissä yhtä yleispätevää ratkaisumallia, vaan tapahtumajärjestäjien on itse pohdittava tapahtu-






Käsittelemäni tapahtuma-alueen läheisyydessä toimii kolme suurempaa majoitusliikettä, jotka kaik-
ki ovat avoinna ympäri vuoden. Yyterin kylpylähotelli tarjoaa hotellimajoitusta, Top Camping Yy-
teri karavaani-, teltta- ja mökkimajoitusta ja Yyteri Beach karavaani- ja mökkimajoitusta. Tämä ma-
joituskapasiteetti ei valitettavasti riitä kattamaan kysyntää joka syntyy jos tapahtuman suuruusluok-
ka kasvaa muutamaa tuhatta ihmistä suuremmaksi. 
 
Yyteri BeachFutis – tapahtumassa on yritetty vaihtelevalla menestyksellä sijoittaa tilapäisiä leirintä-
alueita tapahtuma-alueen lähimaastoon, jotta alueen majoituskapasiteettia saataisiin tällä tavoin 
kasvatettua. Yyteri Top Camping teki mm. vuoden 2010 tapahtumaan oman lisäleirintäalueensa 
normaalisti parkkialueena toimivalle alueelle. Kokemuksia tästä kannattaa kysyä suoraan Top 
Campingin leirinnästä.  
 
Tilapäisleirintäalueen perustamisessa pätevät samat säännöt kuin jatkuvasti toiminnassa olevaa lei-
rintäaluettakin. Leirintään on osoitettava riittävästi järjestyksenvalvojia, jotka päivystävät tarvittaes-
sa ympäri vuorokauden. Alue on syytä aidata, mikäli alueen läheisyydessä on asutusta tai muuta 
sellaista, joka voisi häiriintyä tai jollain tavalla vahingoittua majoittujien toimista johtuen. Alueelle 
on lisäksi rakennettava riittävästi vessoja ja suihkuja sekä järjestettävä toimiva jätehuolto. Kokonai-
suutena tilapäisen leirintäalueen perustaminen ei siis ole halpaa. Tapahtumajärjestäjän onkin syytä 
miettiä tarkkaan tilapäisleirintäalueen perustamista taloudellisesta näkökulmasta. 
9.12 Yhteistyö 
Monipuolinen ja hyvin valmisteltu tapahtuma syntyy ainoastaan monien tahojen yhteistyöllä ja pit-
kän yhteistoiminnan tuloksena. 
 
Tapahtumajärjestäjän on syytä olla aktiivisesti yhteydessä kaikkiin viranomaistahoihin tapahtuman 
alkusuunnittelusta viimeisiin jälkipuinteihin saakka. Järjestäjän on myös pidettävä aktiivisesti yhte-
yttä tapahtuman eri yhteistyökumppaneihin sekä tapahtuma-alueen lähiasukkaisiin ja lähialueen 
yrittäjiin. Tapahtuman potentiaaliseen asiakaskuntaan pitää olla aktiivisesti yhteydessä erilaisin 
markkinoinnin keinoin ennen tapahtumaa ja näin ylläpitää asiakkaiden mielenkiintoa tapahtumaa 
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kohtaan. Tapahtuman jälkeen on hyvä kerätä asiakkaiden kokemuksia ja tuntemuksia tapahtumasta, 
jotta esille nousseita asioita saadaan mahdollisesti parannettua seuraavan vuoden tapahtumaan. 
 
Neuvoni on, että avoin keskustelu tapahtumaan liittyvistä toimista eri toimijoiden välillä edesauttaa 
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LUPAHAKEMUS YYTERIN RANTA-ALUEEN KÄYTÖSTÄ 
YLEISÖTAPAHTUMISSA 
 
Tätä ohjetta on hyvä täyttää rinnakkain Satakunnan poliisilaitokselle toimitettavan ”Ilmoitus yleisötilaisuuden 
järjestämisestä”-lomakkeen kanssa. 
 
Lupaprosessi on syytä käynnistää ajoissa kaikilla osa-alueilla. Tämä lupahakemus on jätettävä Top Camping 
Yyteriin vähintään 1 kk ennen tilaisuutta. 
 
 
Top Camping Yyteri täyttää: 
Lupahakemus on saapunut Top Camping Yyteriin  
 
Luvan hakija täyttää: 
 
Tilaisuuden nimi:  
Ajankohta:  
Vastuullinen järjestäjä:  





Onko tapahtuma maksullinen (kyllä/ei)?  
Kävijäkohtainen maksu € 
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Yyterin alue kuuluu Natura-luonnonsuojelualueeseen. Alueella järjestettävät tapahtumat tulee järjestää alu-
een ainutaatuisuus huomioon ottaen. Yyterin ranta-alueella noudatetaan vuodenajasta riippumatta seuraavia 
sääntöjä: 
 Moottoriajoneuvolla ajo on kielletty sekä rannalla että vesialueella. Lupa vesialueen käyt-
töön haetaan erikseen Porin kaupungin tekniseltä palvelukeskukselta. 
 Yyterin hiekkaranta on yleinen uimaranta. Hevosille ja koirille on rannalla oma merkitty 
alueensa, muille alueille eläinten tuominen on kiellettyä. 
 Nuotion polttaminen ja tulen teko on rannalla kielletty 
 Lasipulloja ei saa tuoda rannalle 
 Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia tapahtuma-alueen siisteydestä tapahtumansa ai-
kana, roskat tulee kerätä jäteastioihin. 
 
Yyterin käyttöluvan saamisen edellytyksenä on avoin tiedottaminen tilaisuuksista. Tilaisuuden 
suunnitelmat esitetään ensisijaisesti Top Camping Yyteriin mutta lisäksi myös seuraaville ta-
hoille: 
 Alueen asukkaat 
 Yyterin kylpylähotelli 










Liitä hakemukseen:  
 Kartta, johon on merkitty eri toimintojen sijoittuminen ranta-alueelle 
 Tilaisuuden alustava ohjelma aikatauluineen, myös tilaisuuden rakentamiseen ja purkami-
seen liittyvät työt 
 
 
Kuinka paljon yleisöä odotetaan paikalle?                         _____________________________________ 
 
Kuinka monta järjestyksenvalvojaa on paikalla?  
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ELINTARVIKEMYYNTI JA ANNISKELU 
 
Mikäli tilaisuudessa myydään elintarvikkeita, tulee tapahtumanjärjestäjän huolehtia hygieniasta asianmukai-
sesti. Jos tapahtuman aikana on anniskelua, tulee tapahtuma-alueelle järjestää talousvesi sekä erilliset asti-
oiden pesupaikat ja jäteveden keräys sekä käymälät ja käsienpesupisteet.  
 





Elintarvikemyynnistä on tehtävä ilmoitus -> http://www.pori.fi/ter/ymparisto 
 





Anniskeluoikeudet anotaan Länsi-Suomen lääninhallitukselta 
 






Mikäli tapahtumaan odotetaan runsaasti osallistujia, tapahtumanjärjestäjän on laadittava erillinen liikenne-
suunnitelma ja hyväksytettävä se Porin poliisilla sekä Porin kaupungin teknisen palvelukeskuksen kadunra-
kennusosastolla. Liikenteen sujumista helpottaa esimerkiksi opastetaulujen pystyttäminen sekä tarvittaessa 
liikenteenohjaajien käyttäminen. Tarvittaessa pysäköintialueelle voidaan järjestää pysäköinti tilausliikenteen 
linja-autoille. 
 
Yyterin ranta-alueelle ei saa ajaa moottoriajoneuvoilla. Liikuntaesteisten autopaikat sijaitsevat Keisarinpankil-
la olevan Meriravintolan vieressä.  
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Mikäli melu kantautuu tilaisuuden pitopaikkaa laajemmalle alueelle, tapahtumajärjestäjän tulee  tehdä ilmoi-






Tilaisuuden järjestäjän tulee huolehtia tapahtumanaikaisesta jätehuollosta asianmukaisesti. Mahdollisuuksi-
en mukaan jätteet tulee lajitella (bio-, energia- ja sekajäte). Tarpeen vaatiessa järjestetään omat astiat pape-
ri/pahville ja metallille. Lasia ei saa tuoda Yyterin ranta-alueelle missään muodossa. 
 




















Jätteiden lajitteluastioissa tulee olla opastemerkinnät astiaan kuuluvasta jätteestä. Jäteastioiden runsaus ja 
helppo saatavuus edistävät ympäristön siistinä pysymistä. Jäteastiat tulee tyhjentää riittävän usein. 
 
LIITTEENÄ KARTTA JÄTEASTIOIDEN SIJOITTELUSTA. 
 
Suurempien tapahtumien jälkeen ranta-alueella on suoritettava hiekan seulonta, jossa maa-aineksesta seu-
lotaan tupakantumpit, pullonkorkit, lasinsirut jne. Seulonta voidaan suorittaa vain vesirajan kovan hiekan ja 
dyynien välisellä alueella, tapahtumanjärjestäjän tulee siivota muu alue käsin. Seulonta tilataan Traktoriura-
koitsija Pentikäiseltä, p. 0400 818 864. 
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Yyterin ranta-alueella on muutamia käymälöitä. Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia, että ranta-alueella 
on riittävästi tilapäisiä käymälöitä tapahtuman aikana.  
 
Tarvittavien käymälöiden lukumäärään vaikuttavia asioita: 
 Yleisön määrä, ikä- ja sukupuolirakenne 
 Tilaisuuden kesto 
 Alkoholin myynti 
 





Erityisryhmät, vauvat ja lapset saattavat tarvita erillisjärjestelyitä. 
 
Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa kartta, josta käy ilmi käymälöiden sijoittelu. 
 
Maksut 
Onko tapahtuma maksullinen (Kyllä / Ei)?  
Kävijäkohtaisen maksun määrä € 
Top Camping Yyteri veloittaa Yyterin ranta-alueen käyttöluvan myöntämisestä € 
Top Camping Yyteri veloittaa tapahtumanjärjestäjältä alueen vuokrana € 
Top Camping Yyteri perii alueen käytöstä vakuusmaksun. Vakuusmaksu palaute-
taan järjestäjälle, mikäli alueen käytön ja siivouksen todetaan olleen käyttöluvan 
mukaista € 
 
Hyväksyttynä tämä lupahakemus on osa Top Camping Yyterin ja tapahtumanjärjestäjän välille laadit-
tavaa sopimusta. Sopimusasiakirja laaditaan kahtena samansanaisena kappaleena, ja tämä lupaha-
kemus on sopimuksen liite 1
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Tapahtumanjärjestäjän ja Top Camping Yyterin edustajien välinen alueen katselmus järjestetään 
 
 
ennen tapahtumaa     ______/_____ 201____ klo _______ 
 
ja tapahtuman jälkeen    ______/_____ 201____ klo ______ 
 
 
Viranomaisten kanssa sovitut palaverit: 
 
 
Rakennustarkastaja:  ______/______ 201_____ klo ________ 
 
Poliisi:     ______/______ 201_____ klo ________ 
 
Pelastuslaitos:    ______/______ 201_____ klo ________ 
 
Alkoholitarkastaja:   ______/______ 201_____ klo ________ 
 
Terveystarkastaja:   ______/______ 201_____ klo ________ 
 
 











 LIITE 3 
 
 
